

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
05/10/2023	Santaluz-Ba	Reforma do Centro de Acolhimento

FOTO 03 - EXECUÇÃO DO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA



FOTO 04 - DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
05/10/2023	Santaluz-Ba	Reforma do Centro de Acolhimento

FOTO 05 - REMOÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO






FOTO 06 - INSTALAÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO




Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051858958-0


TAMARA
MAY
21/10/2023


DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
05/10/2023	Santaluz-Ba	Reforma do Centro de Acolhimento


FOTO 07 - EXECUÇÃO DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO



FOTO 08 - EXECUÇÃO DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO




Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051886958-0


SANTALUZ, 05 de Outubro de 2023
15:49:24 - 344 2349

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
05/10/2023	Santaluz-Ba	Reforma do Centro de Acolhimento

FOTO 09 – INSTALAÇÃO DO RESERVATÓRIO



FOTO 10 – INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA PARA LAVANDERIA



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
05/10/2023	Santaluz-Ba	Reforma do Centro de Acolhimento

FOTO 11 – INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED



FOTO 12 – INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED



Bruno
Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0


[Signature]
[Illegible text]

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
05/10/2023	Santaluz-Ba	Reforma do Centro de Acolhimento


FOTO 13 – INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED



FOTO 14 - DEMOLIÇÃO DE MURO EXISTENTE




Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051838953-0




DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
05/10/2023	Santaluz-Ba	Reforma do Centro de Acolhimento


FOTO 15 – EXECUÇÃO DE ALVENARIA DO MURO



FOTO 16 – EXECUÇÃO DE ALVENARIA DO MURO



Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051638953-0



BRUNO DE MATOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA Nº 051638953-0

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
05/10/2023	Santaluz-Ba	Reforma do Centro de Acolhimento


FOTO 17 – EXECUÇÃO DE PINTURA DA FACHADA



FOTO 18 – EXECUÇÃO DE PINTURA INTERNA




Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0



BRUNO DE MATOS SANTOS
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
05/10/2023	Santaluz-Ba	Reforma do Centro de Acolhimento

FOTO 19 – EXECUÇÃO DE PINTURA EM ESTRUTURA METÁLICA



FOTO 20 – EXECUÇÃO DE PINTURA EM ESTRUTURA METÁLICA




Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051886958-0

