

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 1ª MEDIÇÃO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
30/04/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Tapinha



FOTO 01 – REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017


Franklin de J. Ser...
Engenheiro Civil
CREA nº 2108919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA nº 051888554-2



FOTO 02 – COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
30/04/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Tapinha



FOTO 03 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Franklin de S. Sena
Engenheiro Civil
Crea 0622018919-7

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA - 051888554-2





FOTO 04 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
30/04/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Tapinha



FOTO 05 – LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017


Antonio de J. Se.
Engenheiro Civil
Crea 22008919-7




Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA+ 051888554-2



FOTO 06 – ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
30/04/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Tapinha




Foto 07– ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021

Antonio de J. Se...
Engenheiro Civil
CREA 052008919-7

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA 051888554-2



FOTO 08 – DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
30/04/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Tapinha



FOTO 09 – ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Antônio de S. Sen.
Engenheiro Civil
CREA 047000919-7

Antônio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA 05188854-2



FOTO 10 – COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
30/04/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Tapinha



FOTO 11 – CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014



FOTO 12 – MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Antônio de J. Se...
Engenheiro Civil
CREA 062008919-7

Antônio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA 051888554-2



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
30/04/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Tapinha



FOTO 13 – MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

[Handwritten signature]
Inklir de J. Ser.
Engenheiro Civil
CREA 22008919-7

[Handwritten signature]
Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA 051888554-2




FOTO 14 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
30/04/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Tapinha




FOTO 15 Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01

Handwritten signature
Franklin de J. Sêi
 Engenheiro Civil
 CREA 052008919-7



Handwritten signature
Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 051888554-2

FOTO 16 Bloco cerâmico tipo "u" (calha) 9x19x19cm



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
30/04/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Tapinha



Foto 17 - Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022

[Handwritten signature]
 Antônio de J. Sena
 Engenheiro Civil
 CREA 12000919-7



[Handwritten signature]
 Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 120188954-2

Foto 18 - Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
30/04/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Tapinha



Foto 19- LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018

[Handwritten Signature]
 Antônio de J. Se
 Engenheiro Civil
 CREA 057008919-7

[Handwritten Signature]
 Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 051888554-2




Foto 20 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021

