

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 3ª MEDIÇÃO – Obra de manutenção da quadra poliesportiva do povoado do miranda, Conforme Processo licitatório nº 013/2022 e CONTRATO nº 129-2023 com o Município de SANTALUZ - BA.**

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/10/2023	Povoado do Miranda	Reforma de Quadra

**FOTO 01 – EXECUÇÃO DE EMASSAMENTO.**



**FOTO 02 – EXECUÇÃO DE PINTURA DE PASSEIO.**



*Evaldo Almeida Moraes*  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3

*[Handwritten signature]*

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/10/2023	Povoado do Miranda	Reforma de Quadra



FOTO 03 – EXECUÇÃO DE PINTURA, TABELA DE BASQUETE, REDE TRAVE E TELA DE COBERTURA .



FOTO 04 – EXECUÇÃO DA REDE DA TRAVE.

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/10/2023	Povoado do Miranda	Reforma de Quadra



FOTO 5: EXECUÇÃO DA TABELA DE BASQUETE E TELA DE PROTEÇÃO



FOTO 6: EXECUÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA QUADRA

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
31/10/2023	Povoado do Miranda	Reforma de Quadra




FOTO 07- EXECUÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA QUADRA E PINTURA DA ARQUIBANCADA




FOTO 08- EXECUÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA QUADRA

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/10/2023	Povoado do Miranda	Reforma de Quadra



Foto 09- EXECUÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO, TABELA DE BASQUETE E REDE DE PROTEÇÃO.



FOTO 10- APLICAÇÃO DE SELADOR.

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/10/2023	Povoado do Miranda	Reforma de Quadra



FOTO 11 - APLICAÇÃO DE SELADOR.



FOTO 12- EXECUÇÃO DAS LUMINÁRIAS.

DATA	MUNICIPIO	EMPREENHIMENTO
31/10/2023	Povoado do Miranda	Reforma de Quadra



FOTO 13- EXECUÇÃO DE PINTURA DA PAREDE DO ALAMBRADO, DAS TRAVES E DO POSTE DA TABELA DO BASQUETE.




FOTO 14- EXECUÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA COM OS DISJUNTORES.