

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA - SANTALUZ

DATA	MUNICIPIO	EMPRENDIMENTO
26/09/2024	Santaluz	Recuperação de Estradas Vicinais



FOTO 01- EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019



FOTO 02- EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

Handwritten signature
 Wladimir Simões Cruz
 Engenheiro Civil
 RNP 091419303-3

Handwritten signature
 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 091419303-3



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
26/09/2024	Santaluz	Recuperação de Estradas Vicinais



FOTO 03 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019



FOTO 04 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

Wladimir Soares
 Engenheiro Civil
 RNP 091419303-3

Evaldo Amador Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 091419303-3



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
26/09/2024	Santaluz	Recuperação de Estradas Vicinais



FOTO 05 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2023



Wladimir Simões
 09.757.0001
 09.757.0001
 09.757.0001

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 091417303-3

FOTO 06 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2023

