

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREGÃO ELETRÔNICO 006/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 020/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ 13.807.870/0001-19	OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E ZONA
CONTRATO: ATA 010/2025	PERIODO DO ВМ: 01/10/2025 — 15/10/2025	GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF n° 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-06	DATA DA MEDIÇÃO: 15/10/2025		RURAL

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

1

3

CREA-BA (5 1602557-0



DESCRIÇÃO

REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS -INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020



DESCRIÇÃO

REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS -INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020

A



DESCRIÇÃO

REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS -INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020 1 15 de out. de 2025. 10:55.48
N 8757371 E 459126
212° SW
Rua Izidro Bispo José dos Santos
Juscelino Kubitschek
Santaluz. BA
48880-000
Brasil

DESCRIÇÃO

REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DOS

MATERIAL. AF_12/2020

Victor Araujo de Almeida Engenheiro Civil CREA 052154022-4



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREGÃO ELETRÓNICO 006/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 020/2025	CONTRATANTE Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ 13.807.870/0001-19	OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E ZONA
CONTRATO: ATA 010/2025	PERÍODO DO ВМ: 01/10/2025 — 15/10/2025	GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-06	DATA DA MEDIÇÃO: 15/10/2025		RURAL

5



DESCRIÇÃO

REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS -INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020 6



DESCRIÇÃO

REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS -INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

7

CREA-BATTE TODOSTA



DESCRIÇÃO

REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS -INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020 8



DESCRIÇÃO

REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS -INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

Victor Araujo de Almeida Engenheiro Civil CREA 052154022-4



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREGÃO ELETRÔNICO 006/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 020/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ 13.807.870/0001-19	OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E ZONA
CONTRATO: ATA 010/2025	PERIODO DO ВМ: 01/10/2025 — 15/10/2025	CONTRATADA: GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-06	DATA DA MEDIÇÃO: 15/10/2025		RURAL

9



DESCRIÇÃO

REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS -INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 10



DESCRIÇÃO

REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS -INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

11

CREA-BA (510025574)



DESCRIÇÃO

REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS -INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 12



DESCRIÇÃO

REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS -INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020

Victor Araújo de Almelda Engenheiro Civil CREA 052154022-4