



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 086-2024

EMPENHO: 413 / 2025

Nº SUB-EMPENHO: 3529

Data do Sub-Empenho: 11/12/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome:	6411 - MAX INVESTIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA			Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço:	RUA SANTA TEREZINHA, 17			Complemento:	
Bairro:	CENTRO	Cidade:		Estado:	
CNPJ:	01.709.031/0001-89	Insc. Estadual:		CPF:	
Conta:	9518-4	Agência:	4193-9	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo PIX:		Nº PIX:			

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:	1007.4451.1700	- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho:	13/06/2025
Unidade:	1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
Função:	15 - Urbanismo			
Sub-Função:	451 - Infra-estrutura Urbana			
Programa:	008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL			
Ação:	1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes			
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações			
Fonte:	1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES (MAO DE OBRA)			

Modalidade:	Concorrência para obras e serviços de engenharia	Nº Lic.:	001-2024CP	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:	181-2024CONC EI	2.217.000,00	384.293,89	1.832.706,11
Patrimônio:	-					

HISTÓRICO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A ORLA DO AÇUDE TAPERA E AO MIRANTE DO MORRO DO LOPES, MUNICÍPIO DE SANTALUZ BAHIA. CONTRATO Nº 181-2024 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA. LICITAÇÃO:001-2024CP. OBRA Nº 132/2024. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03. PERÍODO DE MEDIÇÃO: 16/09/2025 À 09/12/2025. Nº DO REPASSE 954373/2023. NFS-e: 65.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	255.666,62	255.666,62	0,00


Data do Empenho:	13/06/2025	Data do Liquidação:	30/12/2025
------------------	------------	---------------------	------------

RETENÇÕES			Valor
Código	Descrição		
2.1.8.8.1.01.02.00.00.040	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1700 INSS		14.061,66
2.1.8.8.1.01.04.00.00.040	IRRF - Fonte 1700		1.917,50
2.1.8.8.1.01.08.00.00.040	ISS - Fonte 1700		6.391,67
## Duzentos e trinta e três mil e duzentos e noventa e cinco reais e setenta e nove centavos ##			
Valor Retido			22.370,83
Valor Líquido			233.295,79

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	30/12/2025	65	U			255.666,62
Quantidade: 1					Total:	255.666,62

DESDOBRAMENTOS (PCASP)			Valor R\$
Código	Descrição		
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO		255.666,62

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 30/12/2025.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 30/12/2025, podendo efetuar o pagamento.
 ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	 NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EMB 31/12/25
CARLOS ANTÔNIO DA SILVA FILHO
CONTROADOR INTERNO

PORTARIA 013/2025
SIAFIC -





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



Santaluz, 30/12/2025

A empresa:


MAX INVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 01.790.031/0001-89

Endereço:

RUA RAIMUNDO LINS, N°115 Centro, ACAJUTIBA-BA

ORIENTAÇÕES DE LIQUIDAÇÃO	
FONTE DE PAGAMENTO:	
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
AÇÃO:	
AÇÃO:1007 FONTE:1700	
HISTÓRICO:	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A ORLA DO AÇUDE TAPERA E AO MIRANTE DO MORRO DO LOPES, MUNICIPIO DE SANTALUZ/BA	
CONCORRENCIA ELETRONICA 001/2024	
Contrato: 181/2024	
N° da Nota Fiscal (Matricula): 65 VALOR DA NOTA: R\$ 255.666,62 PERIODO DA MEDIÇÃO: 16/09/2025 A 09/12/2025	

Atenciosamente,


Júlia Varkão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424



	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Município: ACAJUTIBA Código: 2900306 UF: BA Código: 29	Nº da Nota: 65 Data/Hora: 30/12/2025 09:41:59 12/2025 Ass. Digital: 2668381942076630/12/2025 Forma de Pagamento: A vista																														
PRESTADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: MAX INVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA Nome Fantasia: MAX INVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES Endereço: RUA RUA RAJUNDO LINS, 115 Bairro: CENTRO UF: BA Cidade: ACAJUTIBA Fone: 7599547793 Email: maxinvestimentosconst@gmail.com CNPJ/CPF: 01709031000189 I.M.: 000.001.661/001-70 I.E/RG: - ISS: EXIGÍVEL Aliq.: Variável CEP: 48360000																																
TOMADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS 690 Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO Cidade: SANTALUZ - COD.MUNIC.: 2928000 UF: BA Fone: 0 Email: SEM CNPJ/CPF: 13.807.870/0001-19 I.E/RG: 0 Inscrição Municipal: 0 CEP: 48880-000																																
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A ORLA DO AÇUDE TAPERA E AO MIRANTE DP MORRO DO LOPES, MUNICIPIO DE SANTALUZ/BA. Nº CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 001/2024 Nº DO CONTRATO: 181/2024 Nº DO REPASSE 954373/2023 BM: 03 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 16/09/2025 09/12/2025/ VALOR MATERIAL 50%: 127.833,31 VALOR MAO DE OBRA 50%: R\$ 127.833,31 IRRF R\$ 1.917,50 INSS R\$ 14.061,66 EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA: 4193-9 CONTA: 9518-4 MAX INVESTIMENTOS CONSTRUÇÕES LTDA. 1º PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s) ☐ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s) ☐ A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s) 20/12/25 Assinatura Júlia Varjão Engenheira Civil CREA-BA 3000041424 OBSERVAÇÃO: - EM SUBSTITUIÇÃO DA NF Nº 58 EMITIDA EM: 22/12/2025 12:27:46 Local da Prestação do Serviço: SANTALUZ-BA Incidência do Imposto: SANTALUZ-BA Retenções Federais R\$ <table><thead><tr><th>IRRF</th><th>PIS</th><th>COFINS</th><th>CSLL</th><th>INSS</th><th>Outras Retenções</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.917,50</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>14.061,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table> Valores R\$ <table><thead><tr><th>Valor Serviços</th><th>Deduções</th><th>Desc.Incondic.</th><th>Base Cálculo</th><th>Aliquota</th><th>ISS</th><th>ISS-RF</th><th>Desc.Condic.</th><th>Valor Líquido</th></tr></thead><tbody><tr><td>255.666,62</td><td>127.833,31</td><td>0,00</td><td>127.833,31</td><td>2,00</td><td>0,00</td><td>2.556,67</td><td>0,00</td><td>237.131,45</td></tr></tbody></table> CNAE: 4120-4/00 construção de edifícios Item de serviço: 07.02 - Execução; por administração; empreitada ou subempreitada; de obras de construção civil; hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes; inclusive sondagem; perfuração de poços; escavação; drenagem e irrigação; terraplanagem; pavimentação; concretagem e a instalação e montagem de produtos; peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços; que fica sujeito ao ICMS). NBS: 1.0101.11.00 - Serviços de construção de edificações residenciais de um e dois pavimentos OUTRAS INFORMAÇÕES Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$2.556,67, Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 15.978,50 Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional  			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	1.917,50	0,00	0,00	0,00	14.061,00	0,00	Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	255.666,62	127.833,31	0,00	127.833,31	2,00	0,00	2.556,67	0,00	237.131,45
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções																											
1.917,50	0,00	0,00	0,00	14.061,00	0,00																											
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido																								
255.666,62	127.833,31	0,00	127.833,31	2,00	0,00	2.556,67	0,00	237.131,45																								

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: <https://www.acajutiba.ba.gov.br/>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19


DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2025

I.R.R.F

Nº DAM: 593657	CONTRIBUINTE 69116 - MAX INVESTIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	INSCRIÇÃO: 69116
TIPO / NOME LOGRADOURO: RUA R RAIMUNDO LINS		NUMERO: 115
COMPLEMENTO:	BAIRRO: Centro	MUNICÍPIO: ACAJUTIBA
UF: BA		
DOCUMENTOS		
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO
C.N.P.J.: 01.709.031/0001-89		
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE		
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO		
Base Cálculo:	Quantidade/Alíquota (%) 1,000	Valor UFPM: 1,000
Valor R\$ 1.917,50	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 1.917,50
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 11/12/2025	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2025
DATA EMISSÃO: 08/01/2026 04:29:47	DATA DE VENCIMENTO: 31/01/2026	
Composição do Imposto/Lançamentos		
Valor do Tributo: 1.917,50	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 1.917,50	(=) VALOR DEVIDO - R\$ 1.917,50
Taxa de Expediente: 1.917,50	Vlr. do Desconto: 0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
Valor de Base Cálculo: 1.917,50	Vlr. Devido com Desconto 1.917,50	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
		(+) MULTA DE MORA - R\$
		(+) JUROS DE MORA - R\$
		(=) VALOR A PAGAR - R\$ 1.917,50
INSTRUÇÕES: Nº-e Nº 85 - DATA DE EMISSÃO: 30-12-2025		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81760000019 . 1

17503906202 . 1

60131010100 . 6

00059365707 . 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81760000019 . 1

17503906202 . 1

60131010100 . 6

00059365707 . 5

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2025

I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 593657	EXERCÍCIO 2025	DATA EMISSÃO: 08/01/2026 04:29:47	DATA VENCIMENTO: 31/01/2026
INSCRIÇÃO: 69116			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.917,50
MAX INVESTIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.917,50



Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19


DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 593658	CONTRIBUINTE 69116 - MAX INVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA		INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: R RAIMUNDO LINS			NÚMERO: 115	
COMPLEMENTO:	BAIRRO: Centro	MUNICÍPIO: ACAJUTIBA	UF: BA	
DOCUMENTOS				
C.N.P.J. / CPF: 01.709.031/0001-89	R.G.:		ORGÃO	
TOMADOR				
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO				
Base Cálculo: 127.833,31	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 6.391,67	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 6.391,67
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO: 11/12/2025	MÊS REFERÊNCIA: Dezembro	EXERCÍCIO: 2025	DATA EMISSÃO: 08/01/2026 04:30:29	DATA DE VENCIMENTO: 31/01/2026
INSTRUÇÕES: NF-e Nº 65 - DATA DE EMISSÃO: 30-12-2025			(=) VALOR DEVIDO - R\$	6.391,67
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
			(+) MULTA DE MORA - R\$	
			(+) JUROS DE MORA - R\$	
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	6.391,67



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81750000063 . 0

91673906202 . 1

60131010500 . 7

00059365812 . 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81750000063 . 0

91673906202 . 1

60131010500 . 7

00059365812 . 3

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
13.807.870/0001-19
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Dezembro	Nº DAM: 593658	EXERCÍCIO 2025	DATA 08/01/2026 04:30:29	DATA VENCIMENTO: 31/01/2026
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	6.391,67
MAX INVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	6.391,67





INVESTIMENTOS
E CONSTRUÇÕES
MAX INVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ.: 01.709.031/0001-89

BOLETIM DE MEDIÇÃO nº 03
OBRA : PAVIMENTAÇÃO DO MORRO E ACUDE TAPERA - MUNICÍPIO DE
SANTALUZ/BA

Contrato nº
181-2024

Período
16/09/2025 a 09/12/2025

Boletim:
nº 03

Endereço: RUA RAIMUNDO LINS, Nº 115, CENTRO, ACAJUTIBA/BA – CEP 48.360-000

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE DO CONTRATO	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO	VALORES R\$				
				ACUM ANT	DO PERÍODO	ACUM ATUAL	SALDO		ACUM ANT.	DO PERÍODO	ACUM ATUAL	SALDO	CONTRATO
1	PAVIMENTAÇÃO DO MORRO ACUDE E TAPERA												
1.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA								R\$ 1.806,20	R\$ 803,10	R\$ 2.409,30	R\$ 5.139,84	R\$ 7.549,14
1.1.1	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	141	30,00	15,00	45,00	96,00	53,54	1.806,20	803,10	2.409,30	5.139,84	R\$ 7.549,14
1.2	SERVICOS PRELIMINARES								R\$ 12.468,82	R\$ 278,98	R\$ 12.747,90	R\$ 739,67	R\$ 13.487,57
1.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	6,00		6,00	-	311,28	1.867,68	-	1.867,68	-	R\$ 1.867,68
1.2.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	1968,5	695,19	348,73	1.043,92	924,58	0,80	556,15	278,98	835,13	739,67	R\$ 1.574,80
1.2.3	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	20	20,00		20,00	-	254,18	5.083,60	-	5.083,60	-	R\$ 5.083,60
1.2.4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1	1,00		1,00	-	1.589,27	1.589,27	-	1.589,27	-	R\$ 1.589,27
1.2.5	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1	1,00		1,00	-	3.372,22	3.372,22	-	3.372,22	-	R\$ 3.372,22
1.3	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 740.436,69	R\$ 254.584,54	R\$ 995.021,23	R\$ 760.070,82	R\$ 1.755.092,05
1.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	3747,21	1308,18	692,46	2.000,64	1.746,57	43,24	56.565,71	29.941,98	86.507,69	75.521,87	R\$ 162.029,36
1.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	13411,84	5911,67	1728,59	7.640,26	5.771,58	84,47	499.358,76	146.013,99	645.372,75	487.525,37	R\$ 1.132.898,12
1.3.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	4848,75	1.996,22	824,24	2.820,46	2.028,29	85,76	171.195,82	70.898,82	241.882,64	173.946,16	R\$ 415.828,80
1.3.4	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-il, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	177,18	62,56	31,39	93,95	83,21	145,32	9.091,20	4.561,59	13.652,79	12.092,10	R\$ 25.744,89
1.3.5	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fok=25MPa, desmoldada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	44	10,00	8,00	18,00	26,00	422,52	4.225,20	3.380,16	7.605,36	10.985,52	R\$ 18.590,88
1.4	SINALIZAÇÃO											R\$ 13.296,25	R\$ 13.296,25
1.4.1	Confeção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x60 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	Un	54	-	-	-	54,00	122,51	-	-	-	6.615,54	R\$ 6.615,54
1.4.2	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura 0,4 mm - (DNIT 5213400)	m²	322,74	-	-	-	322,74	20,70	-	-	-	6.680,71	R\$ 6.680,71
1.5	SERVICOS COMPLEMENTARES											R\$ 6.824,99	R\$ 6.824,99
1.5.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	12409,08	-	-	-	12.409,08	0,55	-	-	-	6.824,99	R\$ 6.824,99
TOTAIS									754.511,81	255.666,62	1.010.178,43	786.071,57	1.796.250,00

MAX INVESTIMENTOS
E CONSTRUÇÕES
LTDA:01709031000189

MÃO DE OBRA (50%): R\$ 127.883,31
MATERIAL (50%): R\$ 127.833,31

Responsável Técnico

Atesto que os serviços foram executados:

Anotações



Julia Varjão
Julia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424



[Signature]




**MAX INVESTIMENTOS
E CONSTRUCOES**
LTDA:01709031000189

[illegible]

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia na execução da pavimentação de acesso a Orla do Açude, Tapera e ao Mirante do Morro do Lopes, município de Santaluz, Bahia		
VALOR DO ADITIVO:	R\$ 1.796.250,00	VALOR MEDIDO:	R\$ 255.666,62
PERIODO DE MEDIÇÃO	16/09/2025	À	09/12/2025
EMPRESA:	MAX INVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA		
CONTRATO :	181/2024		
CONTRATO DE REPASSE:	954373/2023		





MAX INVESTIMENTOS CONSTRUÇÕES LTDA
















PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Praça Aquinoel Borges, 54, Centro
ACAJUTIBA - BA - CEP:48.360-000
FONE(S):75 3434-2021 CNPJ:13.696.521/0001-77

Data Impressão: 01/12/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DA EMPRESA

Nº 00000184/2025

Emissão: 12/11/2025

Validade: 10/02/2026

MAX INVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CGA: 000.001.661/001-70

CNPJ: 01.709.031/0001-89

CNAE: 4120-4/00

RUA RUA RAIMUNDO LINS,115

CENTRO

48360000 - ACAJUTIBA - BA

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web:



00220250000018400009090993

Emissor: Joellisson





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20255951880**

RAZÃO SOCIAL	
MAX INVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	01.709.031/0001-89

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 24/11/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MAX INVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 01.709.031/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:23:12 do dia 01/09/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/02/2026.

Código de controle da certidão: **5A92.C1AD.5004.BAA1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAX INVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.709.031/0001-89

Certidão nº: 50743136/2025

Expedição: 01/09/2025, às 11:25:38

Validade: 28/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAX INVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.709.031/0001-89**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.709.031/0001-89

Razão

Social:

MAX INVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço:

RUA RAIMUNDO LINS 115 / CENTRO / ACAJUTIBA / BA / 48360-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/11/2025 a 29/12/2025

Certificação Número: 2025113003570663690582

Informação obtida em 10/12/2025 10:14:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 01.709.031 **Nome Empregador:** MAX INVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 360,00
Número da Guia: 0125112404058759-4 **Data Emissão:** 24/11/2025 10:22:05 (Brasília) **Emitida por:** 35.288.251/0001-06 - ADRIANO CAVALCANTI



Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 01.709.031/0001-89		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		GLEDIANE NASCIMENTO DE SOUZA SANTOS 1		010.603.895-84	101	19/12/2025	Mensal	4.500,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
Total do Tomador							Sem Tomador	4.500,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
Total do Estabelecimento							01.709.031/0001-89	4.500,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
Total FGTS								4.500,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00



Detalhe da Guia Emitida



Empregador: 01.709.031 **Nome Empregador:** MAX INVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 360,00
Número da Guia: 0125112404058759-4 **Data Emissão:** 24/11/2025 10:22:05 (Brasília) **Emitida por:** 35.288.251/0001-06 - ADRIANO CAVALCANTI

Relação de Categorias

Estabelecimento: 01.709.031/0001-89

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	101	1	4.500,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
		Total FGTS	4.500,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.716/2008
 103 - Empregado - Aprendiz
 104 - Empregado - Doméstico
 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 201 - Trabalhador avulso portuário
 202 - Trabalhador avulso não portuário
 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
 303 - Exerceente de mandato eletivo
 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
 307 - Militar
 308 - Conscrito
 309 - Agente público - Outros
 310 - Servidor público eventual
 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
 312 - Auxiliar local
 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
 761 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
 901 - Estagiário
 902 - Médico residente
 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.069/1994
 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
 905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 01.709.031 **Nome Empregador:** MAX INVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 360,00
Número da Guia: 0125112404058759-4 **Data Emissão:** 24/11/2025 10:22:05 (Brasília) **Emitida por:** 35.288.251/0001-06 - ADRIANO CAVALCANTI



Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	01.709.031/0001-89	1	4.500,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
		Total FGTS	4.500,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 01.709.031 **Nome Empregador:** MAX INVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

360,00

Número da Guia: 0125112404058759-4 **Data Emissão:** 24/11/2025 10:22:05 (Brasília) **Emitida por:** 35.288.251/0001-06 - ADRIANO CAVALCANTI

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 01.709.031/0001-89

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	11 - FGTS mensal	1	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
11/2025	12 - FGTS 13º salário	1	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
		Total FGTS	4.500,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 01.709.031 **Nome Empregador:** MAX INVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 360,00
Número da Guia: 0125112404058759-4 **Data Emissão:** 24/11/2025 10:22:05 (Brasília) **Emitida por:** 35.288.251/0001-06 - ADRIANO CAVALCANTI

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
11/2025	1	4.500,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
	Total FGTS	4.500,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00



CNPJ 01.709.031/0001-89	Razão Social MAX INVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA		
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25328.0188021-2	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000406237010			Valor Total do Documento 1.128,84

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	253,40			253,40
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	310,64			310,64
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUENTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	564,80			564,80
	06 CP PATRONAL - SIMPLES CONCOMIT - CONTR INDIVID				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
	Totais	1.128,84			1.128,84

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

24/11/2025 09:34:26

85820000011 2 28840385253 2 53071625328 7 01880212556 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000011 2	28840385253 2	53071625328 7	01880212556 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.709.031/0001-89
Número: 07.16.25328.0188021-2
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 1.128,84

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.18.15
4193904193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MAX INVEST E CONSTR LTDA
AGENCIA: 4193-9 CONTA: 9.518-4
EFETUADO POR: WILLAN SANTOS DE MELO

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000011-2 28840385253-2
53071625328-7 01880212556-8
Data do pagamento 09/12/2025
Numero do Documento 07.16.25328.0188021-2
Valor Total 1.128,84

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n 01 de 31 de outubro de 2011

=====
DOCUMENTO: 120908
AUTENTICACAO SISBB:
6.6A0.316.5EE.0A7.8BC





FGTS
Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

19/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
01.709.031

Nome/Razão Social do Empregador
MAX INVESTIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125112404058759-4

Tag
01709031 11/2025 MENSAL

Valor a recolher

360,00

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	1	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
Total FGTS:		360,00	0,00	0,00	0,00	360,00

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **360,00**

Observações

Data de geração da Guia: 24/11/2025 às 10:22:05 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0cb7458625a44460a9e9d83cd582e3445204000053039e65e028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088rae11a62070503***6304CDD9

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0cb7458625a44460a9e9d83cd582e344





Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

R\$ 360,00

09/12/2025 às 15:16:59

Recebedor

Cef Matriz

CNPJ

360.305/0001-04

Instituição

00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Max Invest e Constr Ltda

CNPJ

01.709.031/0001-89

Agência

4193-9

Conta

9518-4

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020251209181653130466053

Devedor: MAX INVESTIMENTOS E
CONSTRUCOES LTDA

Cód.Produto:

daa5cb4b8d8f460a8de7f9088cb60e64

Comprovante emitido em: 09/12/2025 às 15:17:12

Documento: 000000000120907

Autenticação SISBB: E.F01.10E.804.BFF.DD7

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria: 0800 729 5678

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800
729 0088

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.



EXTRATO MENSAL

Serviço: 2 - MAX INVESTIMENTOS E CONSTRUÇOES - CNPJ: 01.709.031/0001-89 - Rua SANTA TEREZINHA , 17, CENTRO, ESPLANADA/BA, CEP 48.370-000										
Empr.:	1 GLEDIANE NASCIMENTO DE SOUZA SANTO				Situação: Trabalhando		CPF: 010.603.895-84		Adm:	01/09/2023
Vínculo:	Celetista				CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 ADMINISTRADORA				C.B.O: 252105		Filial: 1		Salário:	3.000,00
1 HORAS NORMAIS				220,00	3.000,00 P	998	I.N.S.S.		8,45	253,40 D
ND:	0	Proventos:	3.000,00	Descontos:	253,40	Informativa:	240,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.746,60
NF:	0	Base INSS:	3.000,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.000,00	Valor FGTS:	240,00	Base IRRF: 2.392,80
Contr:	2 WILLAN SANTOS DE MELO				Situação: Trabalhando		CPF: 065.463.945-02		Adm:	01/10/2024
Vínculo:	Diretor				CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	
Cargo:	2 COMERCIANTE				C.B.O: 141410		Filial: 1		Salário:	2.824,00
100 PRO-LABORE				220,00	2.824,00 P	843	INSS EMPREGADOR		11,00	310,64 D
ND:	0	Proventos:	2.824,00	Descontos:	310,64	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.513,36
NF:	0	Base INSS:	2.824,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF: 2.216,80
Resumo por Rubricas do Serviço										
1 HORAS NORMAIS				220,00	3.000,00 P	843	INSS EMPREGADOR		11,00	310,64 D
100 PRO-LABORE				220,00	2.824,00 P	998	I.N.S.S.		8,45	253,40 D
									Líquido Serviço:	5.259,96

Situações					
Número de empregados:	1	Salário contribuição empregados:	3.000,00	Base IRRF Mensal:	4.609,60
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	2.824,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	1	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	5.824,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	564,04	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa (0%):	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT (0%):	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes: (0%):	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	564,04	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	3.000,00
Mandato sindical:	0	Total:	564,04	Valor do FGTS:	240,00
Aposentadoria:	0	Terceiros (0%):	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	564,04	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Número de contribuintes:	1			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Serviço:	5.259,96
Total Geral Proventos:		5.824,00	Total Geral Descontos:		564,04
			Líquido Geral:		5.259,96



EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.000,00 P	843 INSS EMPREGADOR	11,00	310,64 D
100 PRO-LABORE	220,00	2.824,00 P	998 I.N.S.S.	8,45	253,40 D
				Líquido Geral:	5.259,96

Situações

Número de empregados:	1	Salário contribuição empregados:	3.000,00	Base IRRF Mensal:	4.609,60
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	2.824,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	1	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	5.824,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	564,04	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	564,04	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	3.000,00
Mandato sindical:	0	Total:	564,04	Valor do FGTS:	240,00
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	564,04	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Número de contribuintes:	1			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	5.259,96



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **01.709.031/0001-89**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **MAX INVESTIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)





Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

ANO 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ - BA

A Prefeitura Municipal de Santaluz, Estado da Bahia, visando a transparência dos seus atos, vem a PUBLICAR:

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 181/2024



LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

A Lei nº 12.527/2011 regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas. Essa norma entrou em vigor em 16 de maio de 2012 e criou mecanismos que possibilitam, a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades.

A Lei vale para os três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive aos Tribunais de Conta e Ministério Público. Entidades privadas sem fins lucrativos também são obrigadas a dar publicidade a informações referentes ao recebimento e à destinação dos recursos públicos por elas recebidos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTALUZ
ESTADO DA BAHIA

Gestor: Arismário Barbosa Júnior

Sec. de Governo:

Editor: Ass. de Comunicação PM Santaluz - BA

Leia o Diário Oficial do
Município na Internet
ACESSE
www.indap.org.br

Av. Getúlio Vargas, S/N, Centro Administrativo, Centro – CEP.: 48.880-000 – Fone 75 3265.2663 - CNPJ: 13.807.870/0001-19



Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
<https://indap.org.br/>

Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO

2

O **MUNICÍPIO DE SANTALUZ- BA**, representado pelo seu Prefeito Municipal, **Arismário Barbosa Junior**, torna pública a celebração de Termo Aditivo ao **Contrato Nº 181/2024**, com a empresa **MAX INVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 01.709.031/0001-89, para fins de prorrogação do prazo contratual por mais **06 (seis) meses**, conforme art. 111, da Lei n.º 14.133/2021.

Santaluz - BA, 26 de novembro de 2025.

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
Prefeito Municipal

