


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	x	S	S	D
OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE				EFETIVO PESSOAL							
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:		CONTRATO Nº 050-2022		LICITAÇÃO 015-2022		RDO: 57		CATEGORIA		QTDE	
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA DIRETA							
EXECUÇÃO DE ALVENARIA NOS CANTEIROS				Gerente de Obra				1			
				Engenheiro							
EXECUÇÃO DE MASSA ÚNICA NOS CANTEIROS				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral				1			
				Hh DO DIA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro				2			
				Ajudante Geral				5			
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 08/12/2022				Data: 08/12/2022							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA








 <b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b>				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE				<b>EFETIVO PESSOAL</b>  CATEGORIA: _____ QTDE: _____ <b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b> Gerente de Obra _____ Engenheiro _____ Tec. de Segurança _____ Aux Adm _____ Mestre de obra _____ Encarregado geral _____  Hh DO DIA _____						
CONTRATO Nº 050-2022		LICITAÇÃO 015-2022								
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b> <b>FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS</b>						
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RESUMO DO EFETIVO</b> EFETIVO DO DIA _____ JORNADA DE TRABALHO _____ Hh DO DIA _____ Hh ACUMULADO _____						
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b> TIPO: _____ QTDE: _____ Veículo Leve _____ Caminhão Munck _____ Caminhão Toco _____ Escavadeira _____ Pá carregadeira _____ Caçamba _____ Patrol _____ PC 200 _____ Placa Vibratória _____						
GERENTE DE OBRA: _____				FISCALIZAÇÃO: _____						
Data: 10/12/2022				Data: 10/12/2022						

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA







 <b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b>				Data							
				x							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE				CATEGORIA							
CONTRATO Nº 050-2022				LICITAÇÃO 015-2022			RDO: 61				
Condições Climáticas:				Manhã: ( 1 )		Tarde: ( 1 )		Noite: ( )			
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra							
				Engenheiro							1
ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EXECUÇÃO DAS CAIXAS DE PASSAGEM EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							1
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							2
				Ajudante Geral							
				Calçeteiro							5
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							1
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 12/12/2022				Data: 12/12/2022							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA





















RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			S	T	Q	Q	S	S	D	X		
	OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE			EFETIVO PESSOAL									
Condições Climáticas:	Manhã: ( 1 )	Tarde: ( 1 )	Noite: ( )	CATEGORIA				QTDE					
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			MÃO DE OBRA INDIRETA									
FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS									
				Gerente de Obra									
				Engenheiro									
				Tec. de Segurança									
				Aux Adm									
				Mestre de obra									
				Encarregado geral									
								MÃO DE OBRA DIRETA					
Topografo													
Auxiliar de topografia													
Pedreiro													
Ajudante Geral													
Calçeteiro													
Carpinteiro													
Operador de Motosserra													
Motorista													
Montador													
Montador/Eletricista													
Eletricista													
Operador de Patrol													
Operador de Escavadeira													
Operador de Pá carregadeira													
Motorista de caçamba													
Pintor													
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO									
				EFETIVO DO DIA									
				JORNADA DE TRABALHO									
				Hh DO DIA									
				Hh ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS									
				TIPO				QTDE.					
				Veículo Leve									
				Caminhão Munck									
				Caminhão Toco									
				Escavadeira									
				Pá carregadeira									
				Caçamba									
				Patrol									
PC 200													
Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 18/12/2022				Data: 18/12/2022									

  
 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S								
OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE				EFETIVO PESSOAL								
CONTRATO Nº 050-2022		LICITAÇÃO 015-2022		RDO: 68		CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MÃO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA				Gerente de Obra								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro 1								
EXECUÇÃO DAS RAPMPAS DE ACESSIBILIDADE				Tec. de Segurança								
EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO DO PISO TÁTIL				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral 1								
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro 2								
				Ajudante Geral 5								
				Calceteiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO			QTDE.					
				Veículo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 19/12/2022				Data: 19/12/2022								

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
Representante Legal  
Global Materias, Serviços e  
Manutenção LTDA







 <b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b>				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE				<b>EFETIVO PESSOAL</b>  <b>CATEGORIA</b> <b>QTDE</b>						
CONTRATO Nº 050-2022      LICITAÇÃO 015-2022      RDO: 70		Condições Climáticas: Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 1 )      Noite: (   )								
<b>SIMBOLOGIA</b> 1- Tempo Bom      2 - Chuva c/ cond. Trab.      3- Chuva s/ cond. Trab.				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>						
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b> EXECUÇÃO DAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EXECUÇÃO DA INSTAÇÃO DO PISO TÁTIL				<b>Gerente de Obra</b> Engenheiro      1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral      1						
				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b> Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro      2 Ajudante Geral      5 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor						
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RESUMO DO EFETIVO</b> EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b> TIPO      QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
<b>GERENTE DE OBRA:</b> Data: 21/12/2022				<b>FISCALIZAÇÃO:</b> Data: 21/12/2022						

*Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida*  
 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA









RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	x	S	S	D	
OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE				EFETIVO PESSOAL								
CONTRATO Nº 050-2022		LICITAÇÃO 015-2022		RDO: 72		CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MÃO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA				Gerente de Obra								
1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Engenheiro 1								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Tec. de Segurança								
EXECUÇÃO DAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE				Aux Adm								
EXECUÇÃO DA INSTAÇÃO DO PISO TATIL				Mestre de obra								
				Encarregado geral 1								
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro 2								
				Ajudante Geral 5								
				Calceteiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO				QTDE.				
				Veículo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 23/12/2022				Data: 23/12/2022								

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA








 <b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b>				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE				<b>EFETIVO PESSOAL</b>						
CONTRATO Nº 050-2022		LICITAÇÃO 015-2022								
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>						
<b>SIMBOLOGIA</b> 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b> VESPERA DE NATAL - SEM SERVIÇOS				Hh DO DIA						
				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor						
				Hh DO DIA						
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RESUMO DO EFETIVO</b>						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>						
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão MuncK Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 24/12/2022				Data: 24/12/2022						

  
 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data										
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			S	T	Q	Q	S	S	X				
	OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE			E	F	T	F	S	S	D				
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:		Manhã: ( 1 )	Tarde: ( 1 )	RDO: 74		CATEGORIA		QTDE						
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom    2- Chuva cf cond. Trab.    3- Chuva s/ cond. Trab.			Noite: ( )		MÃO DE OBRA INDIRETA								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS														
DIA DE NATAL - SEM SERVIÇOS														
				Gerente de Obra										
				Engenheiro										
				Tec. de Segurança										
				Aux Adm										
				Mestre de obra										
				Encarregado geral										
				CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
								EFETIVO DO DIA						
JORNADA DE TRABALHO														
Hh DO DIA														
Hh ACUMULADO														
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS										
				TIPO		QTDE.								
				Veículo Leve										
				Caminhão Munck										
				Caminhão Toco										
				Escavadeira										
				Pá carregadeira										
				Caçamba										
				Patrol										
				PC 200										
				Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:										
Data: 25/12/2022				Data: 25/12/2022										

  
 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA






 <b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b>			Data						
			X						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			S	T	Q	Q	S	S	D
OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE			EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 050-2022			LICITAÇÃO 015-2022				RDO: 75		
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )			CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA			MÃO DE OBRA INDIRETA						
RECESSO FIM DE ANO			Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			Engenheiro						
			Tec. de Segurança						
			Aux Adm						
			Mestre de obra						
			Encarregado geral						
			Hh DO DIA						
						MÃO DE OBRA DIRETA			
Topografo									
Auxiliar de topografia									
Pedreiro									
Ajudante Geral									
Calceteiro									
Carpinteiro									
Operador de Motoserra									
Motorista									
Montador									
Montador/Eletricista									
Eletricista									
Operador de Patrol									
Operador de Escavadeira									
Operador de Pá carregadeira									
Motorista de caçamba									
Pintor									
Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO						
			EFETIVO DO DIA						
			JORNADA DE TRABALHO						
			Hh DO DIA						
			Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES			EFETIVO EQUIPAMENTOS						
			TIPO						
			Veículo Leve						
			Caminhão Munck						
			Caminhão Toco						
			Escavadeira						
			Pá carregadeira						
			Caçamba						
			Patrol						
			PC 200						
			Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:						
Data: 26/12/2022			Data: 26/12/2022						

*Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida*  
 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA




 <b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b>				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE				<b>EFETIVO PESSOAL</b>  <b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>						
CONTRATO Nº 050-2022		LICITAÇÃO 015-2022								
Condições Climáticas: Manhã: ( 2 ) Tarde: ( 2 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b> Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral  Hh DO DIA						
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b> RECESSO FIM DE ANO				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b> Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor  Hh DO DIA						
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RESUMO DO EFETIVO</b> EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b> TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão MuncK Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 27/12/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 27/12/2022						

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA






		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data							
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			S	T	Q	Q	S	S	D	
OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE		CONTRATO Nº 050-2022			LICITAÇÃO 015-2022			RDO: 77				
Condições Climáticas:		Manhã: ( 1 )			Tarde: ( 1 )			Noite: ( )				
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			MÃO DE OBRA INDIRETA				
RECESSO FIM DE ANO					Gerente de Obra							
					Engenheiro							
					Tec. de Segurança							
					Aux Adm							
					Mestre de obra							
					Encarregado geral							
									Hh DO DIA			
CONSIDERAÇÕES					MÃO DE OBRA DIRETA							
					Topografo							
					Auxiliar de topografia							
					Pedreiro							
					Ajudante Geral							
					Calçeteiro							
					Carpinteiro							
					Operador de Motoserra							
					Motorista							
					Montador							
OBSERVAÇÕES					Montador/Eletricista							
					Eletricista							
					Operador de Patrol							
					Operador de Escavadeira							
					Operador de Pá carregadeira							
					Motorista de caçamba							
					Pintor							
									Hh DO DIA			
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:			RESUMO DO EFETIVO							
					EFETIVO DO DIA							
					JORNADA DE TRABALHO							
					Hh DO DIA							
Data: 28/12/2022					EFETIVO EQUIPAMENTOS							
					TIPO				QTDE.			
					Veículo Leve							
					Caminhão Munk							
					Caminhão Toco							
					Escavadeira							
					Pá carregadeira							
					Caçamba							
					Patrol							
					PC 200							
Placa Vibratória												
Data: 28/12/2022		Data: 28/12/2022										

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	S	S	D
OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 050-2022		LICITAÇÃO 015-2022		RDO: 78		CATEGORIA		QTDE		
Condições Climáticas: Manhã: ( 2 ) Tarde: ( 2 ) Noite: ( )				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA				Gerente de Obra						
1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Engenheiro						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Tec. de Segurança						
RECESSO FIM DE ANO				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Calceteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				QTDE.						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 29/12/2022				Data: 29/12/2022						

  
 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE CONTRATO Nº 050-2022 LICITAÇÃO 015-2022 RDO: 79							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL				QTDE			
RECESSO FIM DE ANO				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra							
				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motoserra							
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve							
				Caminhão MuncK							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 30/12/2022				Data: 30/12/2022							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data										
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	S	S	D				
OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE				EFETIVO PESSOAL										
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:		CONTRATO N° 050-2022	LICITAÇÃO 015-2022	RDO: 80		CATEGORIA			QTDE					
SIMBOLOGIA		Manhã: ( 2 )	Tarde: ( 2 )	Noite: ( )		MÃO DE OBRA INDIRETA								
		1- Tempo Bom	2 - Chuva c/ cond. Trab.	3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA DIRETA								
		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS												
VESPERA DE ANO NOVO - SEM SERVIÇOS				Gerente de Obra										
				Engenheiro										
				Tec. de Segurança										
				Aux Adm										
				Mestre de obra										
				Encarregado geral										
				CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
								EFETIVO DO DIA						
JORNADA DE TRABALHO														
Hh DO DIA														
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS										
				TIPO			QTDE.							
				Veículo Leve										
				Caminhão Munck										
				Caminhão Toco										
				Escavadeira										
				Pá carregadeira										
				Caçamba										
				Patrol										
PC 200														
Placa Vibratória														
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:										
Data: 31/12/2022				Data: 31/12/2022										

  
 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data							
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	S	S	D	X
	OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE				EFETIVO PESSOAL							
	CONTRATO Nº 050-2022		LICITAÇÃO 015-2022		RDO: 81			CATEGORIA		QTDE		
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )												
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.												
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS												
DIA DE ANO NOVO - SEM SERVIÇOS												
Gerente de Obra												
Engenheiro												
Tec. de Segurança												
Aux Adm												
Mestre de obra												
Encarregado geral												
Hh DO DIA												
MÃO DE OBRA DIRETA												
Topografo												
Auxiliar de topografia												
Pedreiro												
Ajudante Geral												
Calçeteiro												
Carpinteiro												
Operador de Motosserra												
Motorista												
Montador												
Montador/Eletricista												
Eletricista												
Operador de Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pá carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pintor												
Hh DO DIA												
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA						
						JORNADA DE TRABALHO						
						Hh DO DIA						
						Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO						
						QTDE						
						Veículo Leve						
						Caminhão Munck						
						Caminhão Toco						
						Escavadeira						
						Pá carregadeira						
						Caçamba						
						Patrol						
						PC 200						
						Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:						
Data: 01/01/2023						Data: 01/01/2023						

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
Representante Legal  
Global Materias, Servicos e  
Manutencao LTDA





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				x									
OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE				S	T	Q	Q	S	S	D	EFETIVO PESSOAL		
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:		CONTRATO N° 050-2022	LICITAÇÃO 015-2022	RDO: 82		CATEGORIA			QTDE				
SIMBOLOGIA		Manhã: ( 1 )	Tarde: ( 1 )	Noite: ( )		MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA DIRETA									
EXECUÇÃO DO PERGOLADO EM EUCALIPITO TRATADO				Gerente de Obra									1
				Engenheiro									1
				Tec. de Segurança									
				Aux Adm									
				Mestre de obra									
				Encarregado geral									1
				CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO					
				EFETIVO DO DIA									
				JORNADA DE TRABALHO									
				Hh DO DIA									
				Hh ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS									
				TIPO									QTDE.
				Veículo Leve									
				Caminhão Munck									
				Caminhão Toco									
				Escavadeira									
				Pá carregadeira									
				Caçamba									
				Patrol									
				PC 200									
				Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 02/01/2023				Data: 02/01/2023									

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA








 <b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b>				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE CONTRATO Nº 050-2022      LICITAÇÃO 015-2022      RDO: 83				<b>EFETIVO PESSOAL</b>  <b>CATEGORIA</b> <b>QTDE</b>						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 1 )      Noite: ( ) SIMBOLOGIA      1- Tempo Bom      2 - Chuva c/ cond. Trab.      3- Chuva s/ cond. Trab.										
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>  EXECUÇÃO DO PERGOLADO EM EUCALIPITO TRATADO				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>						
				Gerente de Obra Engenheiro      1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral      1						
				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral      2 Calçeteiro Carpinteiro      1 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor						
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RESUMO DO EFETIVO</b>						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>						
				TIPO      QTDE.						
				Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
<b>GERENTE DE OBRA:</b> Data: 03/01/2023				<b>FISCALIZAÇÃO:</b> Data: 03/01/2023						

  
 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Servicos e  
 Manutenção LTDA





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL						
	OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE									
CONTRATO Nº 050-2022		LICITAÇÃO 015-2022		RDO: 84		CATEGORIA		QTDE		
Condições Climáticas:		Manhã: ( 1 )		Tarde: ( 1 )		Noite: ( )		MÃO DE OBRA INDIRETA		
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2 - Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra		
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS								Engenheiro 1		
EXECUÇÃO DO PERGOLADO EM EUCALIPITO TRATADO								Tec. de Segurança		
								Aux Adm		
								Mestre de obra		
								Encarregado geral 1		
								Hh DO DIA		
								MÃO DE OBRA DIRETA		
								Topografo		
								Auxiliar de topografia		
								Pedreiro		
								Ajudante Geral 2		
								Calceteiro		
								Carpinteiro 1		
								Operador de Motosserra		
								Motorista		
								Montador		
								Montador/Eletricista		
								Eletricista		
								Operador de Patrol		
								Operador de Escavadeira		
								Operador de Pá carregadeira		
								Motorista de caçamba		
								Pintor		
								Hh DO DIA		
CONSIDERAÇÕES								RESUMO DO EFETIVO		
								EFETIVO DO DIA		
								JORNADA DE TRABALHO		
								Hh DO DIA		
								Hh ACUMULADO		
OBSERVAÇÕES								EFETIVO EQUIPAMENTOS		
								TIPO		
								QTDE.		
								Veículo Leve		
								Caminhão Munck		
								Caminhão Toco		
								Escavadeira		
								Pá carregadeira		
								Caçamba		
						Patrol				
						PC 200				
						Placa Vibratória				
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 04/01/2023				Data: 04/01/2023						

  
 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA






 <b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b>				Data								
				S	T	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE CONTRATO Nº 050-2022      LICITAÇÃO 015-2022      RDO: 85				EFETIVO PESSOAL								
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 1 )      Noite: ( ) SIMBOLOGIA      1- Tempo Bom      2 - Chuva c/ cond. Trab.      3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE					
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DO PERGOLADO EM EUCALIPITO TRATADO				MÃO DE OBRA INDIRETA								
				Gerente de Obra								
				Engenheiro							1	
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral							1	
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro								
				Ajudante Geral							2	
				Calceteiro								
				Carpinteiro							1	
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO							QTDE.	
				Veículo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 05/01/2023				Data: 05/01/2023								

  
 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA





 <b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b>				Data						
				S	T	Q	Q	X	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE CONTRATO Nº 050-2022      LICITAÇÃO 015-2022      RDO: 86				<b>EFETIVO PESSOAL</b>  CATEGORIA      QTDE  <b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b> Gerente de Obra Engenheiro      1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral      1  Hh DO DIA						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 1 )      Noite: ( ) SIMBOLOGIA      1- Tempo Bom      2- Chuva c/ cond. Trab.      3- Chuva s/ cond. Trab.										
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b> EXECUÇÃO DO PERGOLADO EM EUCALIPITO TRATADO				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b> Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral      2 Calceteiro Carpinteiro      1 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor  Hh DO DIA						
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RESUMO DO EFETIVO</b> EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b> TIPO      QTDE. Veículo Leve Caminhão MuncK Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 06/01/2023				Data: 06/01/2023						

*Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida*  
 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA







 <b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b>				Data											
				S	T	Q	Q	S	S	D					
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE CONTRATO Nº 050-2022      LICITAÇÃO 015-2022      RDO: 87				EFETIVO PESSOAL											
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 1 )      Noite: (   ) SIMBOLOGIA      1- Tempo Bom      2 - Chuva c/ cond. Trab.      3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA											
				Gerente de Obra											
FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS				Engenheiro								1			
				Tec. de Segurança											
				Aux Adm											
				Mestre de obra											
				Encarregado geral										1	
				MÃO DE OBRA DIRETA											
				Topografo											
				Auxiliar de topografia											
				Pedreiro											
				Ajudante Geral										2	
				Calceteiro											
				Carpinteiro										1	
				Operador de Motosserra											
				Motorista											
				Montador											
Montador/Eletricista															
Eletricista															
Operador de Patrol															
Operador de Escavadeira															
Operador de Pá carregadeira															
Motorista de caçamba															
Pintor															
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO											
				EFETIVO DO DIA											
				JORNADA DE TRABALHO											
				Hh DO DIA											
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS											
				TIPO									QTDE.		
				Veículo Leve											
				Caminhão Munck											
Caminhão Toco															
Escavadeira															
Pá carregadeira															
Caçamba															
Patrol															
PC 200															
Placa Vibratória															
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:											
Data: 07/01/2023				Data: 07/01/2023											

  
 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	x
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						
OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 050-2022      LICITAÇÃO 015-2022      RDO: 88				CATEGORIA      QTDE						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 1 )      Noite: ( )				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA      1- Tempo Bom      2 - Chuva c/ cond. Trab.      3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra						
<b>FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS</b>  SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro      1						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral      1						
				Hh DO DIA						
<b>FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS</b>  SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral      3						
				Calceteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
Hh DO DIA										
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RESUMO DO EFETIVO</b>						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>						
				TIPO      QTDE.						
				Veículo Leve						
				Caminhão Muncck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
PC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 08/01/2023				Data: 08/01/2023						


  
 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Servicos e  
 Manutencao LTDA






	<b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b>					Data: x <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>Q</td><td>S</td><td>S</td><td>S</td><td>D</td></tr> </table>										S	T	Q	Q	S	S	S	D
	S	T	Q	Q	S	S	S	D															
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE CONTRATO Nº 050-2022 LICITAÇÃO 015-2022 RDO: 89					EFETIVO PESSOAL																		
Condições Climáticas:		Manhã: ( 1 )	Tarde: ( 1 )	Noite: ( )	CATEGORIA		QTDE																
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					MÃO DE OBRA INDIRECTA																	
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					Gerente de Obra																		
EXECUÇÃO DO PERGOLADO EM EUCALIPITO TRATADO					Engenheiro 1																		
					Tec. de Segurança																		
					Aux Adm																		
					Mestre de obra																		
					Encarregado geral 1																		
					Hh DO DIA																		
					MÃO DE OBRA DIRETA					Topografo													
										Auxiliar de topografia													
										Pedreiro													
Ajudante Geral 2																							
Calceteiro																							
Carpinteiro 1																							
Operador de Motosserra																							
Motorista																							
Montador																							
Montador/Eletricista																							
Eletricista																							
Operador de Patrol																							
Operador de Escavadeira																							
Operador de Pá carregadeira																							
Motorista de caçamba																							
Pintor																							
Hh DO DIA																							
CONSIDERAÇÕES										RESUMO DO EFETIVO													
					EFETIVO DO DIA																		
					JORNADA DE TRABALHO																		
					Hh DO DIA																		
					Hh ACUMULADO																		
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS																		
					TIPO		QTDE.																
					Veículo Leve																		
					Caminhão MuncK																		
					Caminhão Toco																		
					Escavadeira																		
					Pá carregadeira																		
					Caçamba																		
					Patrol																		
					PC 200																		
					Placa Vibratória																		
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:																		
Data: 09/01/2023					Data: 09/01/2023																		

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA



 <b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b>				Data								
				S	T	Q	Q	S	S	D		
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE <b>CONTRATO N°</b> 050-2022 <b>LICITAÇÃO</b> 015-2022 <b>RDO:</b> 90				<b>EFETIVO PESSOAL</b>								
<b>Condições Climáticas:</b> <b>SIMBOLOGIA</b>				<b>Manhã:</b> ( 1 )		<b>Tarde:</b> ( 1 )		<b>Noite:</b> (   )				
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b> EXECUÇÃO DO PERGOLADO EM EUCALIPITO TRATADO				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>								
				Gerente de Obra								
				Engenheiro				1				
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral				1				
				Hh DO DIA								
				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>								
				Topógrafo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro								
				Ajudante Geral							2	
				Calceteiro								
				Carpinteiro							1	
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor								
				Hh DO DIA								
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RESUMO DO EFETIVO</b>								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>								
				<b>TIPO</b>			<b>QTDE.</b>					
				Veículo Leve								
				Caminhão MuncK								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
<b>GERENTE DE OBRA:</b> Data: 10/01/2023				<b>FISCALIZAÇÃO:</b> Data: 10/01/2023								


Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA







RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	S	S	D		
OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE				EFETIVO PESSOAL								
CONTRATO Nº 050-2022		LICITAÇÃO 015-2022		RDO: 91		CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MÃO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA DIRETA								
EXECUÇÃO DO PERGOLADO EM EUCALIPITO TRATADO				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS								
				Gerente de Obra							1	
				Engenheiro								
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral							1	
				Hh DO DIA								
				CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA				
Topografo												
Auxiliar de topografia												
Pedreiro												
Ajudante Geral								2				
Calceteiro												
Carpinteiro								1				
Operador de Motosserra												
Motorista												
Montador												
Montador/Eletricista												
Eletricista												
Operador de Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pá carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pintor												
Hh DO DIA												
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
Hh ACUMULADO												
GERENTE DE OBRA: Data: 11/01/2023				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO							QTDE.	
				Veículo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
Placa Vibratória												
FISCALIZAÇÃO: Data: 11/01/2023												

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA




 <b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b>				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE <b>CONTRATO N°</b> 050-2022 <b>LICITAÇÃO</b> 015-2022 <b>RDO:</b> 92				<b>EFETIVO PESSOAL</b>  <b>CATEGORIA</b> <b>QTDE</b>  <b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>						
<b>Condições Climáticas:</b> Manhã: ( 2 )      Tarde: ( 1 )      Noite: ( ) <b>SIMBOLOGIA</b> 1- Tempo Bom      2 - Chuva c/ cond. Trab.      3- Chuva s/ cond. Trab.										
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b> EXECUÇÃO DO PERGOLADO EM EUCALIPITO TRATADO				<b>Gerente de Obra</b> Engenheiro      1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral      1						
				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b> Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral      2 Calceteiro Carpinteiro      1 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor						
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RESUMO DO EFETIVO</b> EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b> <b>TIPO</b> <b>QTDE.</b> Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
<b>GERENTE DE OBRA:</b> Data: 12/01/2023				<b>FISCALIZAÇÃO:</b> Data: 12/01/2023						
<b>OBSERVAÇÕES</b>										


Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA









		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
						S	T	Q	Q	S	S	D	x	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE				EFETIVO PESSOAL								
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:		CONTRATO N° 050-2022	LICITAÇÃO 015-2022	RDO: 94	CATEGORIA							QTDE		
SIMBOLOGIA		Manhã: ( 1 )	Tarde: ( 1 )	Noite: ( )	MÃO DE OBRA INDIRETA									
FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA DIRETA								
						Gerente de Obra								
						Engenheiro								
						Tec. de Segurança								
						Aux Adm								
						Mestre de obra								
						Encarregado geral								
													Hh DO DIA	
						Topografo								
						Auxiliar de topografia								
						Pedreiro								
						Ajudante Geral								
						Calceteiro								
						Carpinteiro								
						Operador de Motosserra								
						Motorista								
						Montador								
						Montador/Eletricista								
						Eletricista								
						Operador de Patrol								
						Operador de Escavadeira								
						Operador de Pá carregadeira								
						Motorista de caçamba								
						Pintor								
													Hh DO DIA	
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO								
						EFETIVO DO DIA								
						JORNADA DE TRABALHO								
						Hh DO DIA								
						Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS								
						TIPO							QTDE.	
						Veículo Leve								
						Caminhão Munck								
						Caminhão Toco								
						Escavadeira								
						Pá carregadeira								
						Caçamba								
						Patrol								
						PC 200								
						Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:												
Data: 14/01/2023		Data: 14/01/2023												

  
 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	D	X
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 050-2022      LICITAÇÃO 015-2022      RDO: 95				CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 1 )      Noite: ( )				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA      1- Tempo Bom      2- Chuva c/ cond. Trab.      3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS <b>FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS</b>				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO      QTDE. Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 15/01/2023				Data: 15/01/2023							


  
 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA









RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						
OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 050-2022      LICITAÇÃO 015-2022      RDO: 97				CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 1 )      Noite: ( )				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom    2- Chuva c/ cond. Trab.    3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro			1			
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM INTERTRAVADO				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral			1			
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral      1						
				Calceteiro      1						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE			
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 17/01/2023				Data: 17/01/2023						

  
 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA




 <b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b>				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE				<b>EFETIVO PESSOAL</b>						
CONTRATO N° 050-2022		LICITAÇÃO 015-2022								
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>						
<b>EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM INTERTRAVADO</b> SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra						
				Engenheiro			1			
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral			1			
				Hh DO DIA						
				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral			1			
				Calceteiro			1			
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Hh DO DIA						
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RESUMO DO EFETIVO</b>						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>						
				TIPO			QTDE.			
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PG 200						
				Placa Vibratória						
<b>GERENTE DE OBRA:</b> Data: 18/01/2023				<b>FISCALIZAÇÃO:</b> Data: 18/01/2023						

  
 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA






		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	S	S	D	
OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE		CONTRATO Nº 050-2022				LICITAÇÃO 015-2022				RDO: 99			
Condições Climáticas:		Manhã: ( 1 )		Tarde: ( 1 )		Noite: ( )							
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.											
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM INTERTRAVADO		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
		Gerente de Obra				Engenheiro 1							
		Tec. de Segurança											
		Aux Adm											
		Mestre de obra											
		Encarregado geral				1							
		MÃO DE OBRA DIRETA				Topografo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro							
						Ajudante Geral 1							
						Calçeteiro 1							
						Carpinteiro							
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
						Montador							
						Montador/Eletricista							
						Eletricista							
						Operador de Patrol							
						Operador de Escavadeira							
						Operador de Pá carregadeira							
						Motorista de caçamba							
				Pintor									
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES						Hh ACUMULADO							
						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO QTDE.							
						Veiculo Leve							
						Caminhão Munck							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 19/01/2023						Data: 19/01/2023							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	X	S	S	D
OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE		CONTRATO N° 050-2022				LICITAÇÃO 015-2022				RDO: 100			
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )		CATEGORIA				QTDE				EFETIVO PESSOAL			
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA DIRETA				MÃO DE OBRA INDIRETA			
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM INTERTRAVADO		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra				Engenheiro			
						Tec. de Segurança				1			
						Aux Adm							
						Mestre de obra							
						Encarregado geral				1			
						Hh DO DIA							
						MÃO DE OBRA DIRETA							
						Topografo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro							
						Ajudante Geral				1			
						Calceteiro				1			
						Carpinteiro							
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
						Montador							
						Montador/Eletricista							
						Eletricista							
						Operador de Patrol							
						Operador de Escavadeira							
						Operador de Pá carregadeira							
						Motorista de caçamba							
						Pintor							
						Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
						Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO				QTDE.			
						Veículo Leve							
						Caminhão Munk							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
						PC 200							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:											
Data: 20/01/2023		Data: 20/01/2023											

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Servicos e  
 Manutenção LTDA






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	S	S	X	D
OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 050-2022		LICITAÇÃO 015-2022		RDO: 101		CATEGORIA			QTDE		
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS				Gerente de Obra							
				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA			
Topografo											
Auxiliar de topografia											
Pedreiro											
Ajudante Geral											
Calceiteiro											
Carpinteiro											
Operador de Motosserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Hh DO DIA											
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
Hh ACUMULADO											
GERENTE DE OBRA:				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				QTDE.							
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
PC 200											
Placa Vibratória											
Data: 21/01/2023				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 21/01/2023				Data: 21/01/2023							

  
 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE CONTRATO Nº 050-2022      LICITAÇÃO 015-2022      RDO: 102		EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 1 )      Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom    2- Chuva c/ cond. Trab.    3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA				QTDE						
FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS		MÃO DE OBRA INDIRETA										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra										
		Engenheiro										
		Tec. de Segurança										
		Aux Adm										
		Mestre de obra										
		Encarregado geral										
		Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES		MÃO DE OBRA DIRETA										
		Topografo										
		Auxiliar de topografia										
		Pedreiro										
		Ajudante Geral										
		Calceteiro										
		Carpinteiro										
		Operador de Motosserra										
		Motorista										
		Montador										
OBSERVAÇÕES		Montador/Eletricista										
		Eletricista										
		Operador de Patrol										
		Operador de Escavadeira										
		Operador de Pá carregadeira										
		Motorista de caçamba										
		Pintor										
		Hh DO DIA										
GERENTE DE OBRA:		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA										
		JORNADA DE TRABALHO										
		Hh DO DIA										
Data: 22/01/2023		Hh ACUMULADO										
		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO				QTDE.						
		Veículo Leve										
FISCALIZAÇÃO:		Caminhão Munch										
		Caminhão Toco										
		Escavadeira										
		Pá carregadeira										
Data: 22/01/2023		Caçamba										
		Patrol										
		PC 200										
		Placa Vibratória										


Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA









 <b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b>				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE /				<b>EFETIVO PESSOAL</b> CATEGORIA: _____ QTDE: _____ <b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b> Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA						
<b>CONTRATO N°</b> 060-2022		<b>LICITAÇÃO</b> 015-2022								
<b>Condições Climáticas:</b> Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) <b>SIMBOLOGIA</b> 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b> EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM INTERTRAVADO						
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RESUMO DO EFETIVO</b> EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b> TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão MuncK Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
<b>GERENTE DE OBRA:</b> Data: 24/01/2023				<b>FISCALIZAÇÃO:</b> Data: 24/01/2023						

  
 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA







		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data								
					S	T	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE		CONTRATO Nº 050-2022			LICITAÇÃO 015-2022		RDO: 105						
Condições Climáticas:		Manhã: ( 1 )		Tarde: ( 1 )		Noite: ( )				EFETIVO PESSOAL			
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2- Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA		QTDE			
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM INTERTRAVADO		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			MÃO DE OBRA INDIRECTA								
		Gerente de Obra		Engenheiro						1			
		Tec. de Segurança											
		Aux Adm											
		Mestre de obra											
		Encarregado geral								1			
		Hh DO DIA											
		MÃO DE OBRA DIRETA		Topografo		Auxiliar de topografia							
				Pedreiro		Ajudante Geral						1	
				Calçeteiro		Carpinteiro						1	
				Operador de Motosserra		Motorista							
				Montador		Montador/Eletricista							
				Eletricista		Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira		Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba		Pintor						2	
		CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA		JORNADA DE TRABALHO		Hh DO DIA		Hh ACUMULADO					
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS								
		TIPO		QTDE.		Veículo Leve		Caminhão Muncck		Caminhão Toco			
						Escavadeira		Pá carregadeira		Caçamba			
						Patrol		PC 200		Placa Vibratória			
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 25/01/2023				Data: 25/01/2023									

  
 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA




 <b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b>				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE				<b>EFETIVO PESSOAL</b>						
CONTRATO Nº 050-2022		LICITAÇÃO 015-2022								
Condições Climáticas:		Manhã: ( 1 )		Tarde: ( 1 )		Noite: ( )				
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2- Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva si cond. Trab.				
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b> EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM INTERTRAVADO				<b>CATEGORIA</b>					<b>QTDE</b>	
				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>						
Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral									1	
									1	
<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral					1	
				Calçeteiro					1	
				Carpinteiro						
				Operador de Motoserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor					2					
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RESUMO DO EFETIVO</b>						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>						
				TIPO		QTDE.				
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
<b>GERENTE DE OBRA:</b>				<b>FISCALIZAÇÃO:</b>						
Data: 26/01/2023				Data: 26/01/2023						

  
 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA








		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
						S	T	Q	Q	S	S	D	X	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE		CONTRATO Nº 050-2022      LICITAÇÃO 015-2022      RDO: 108				EFETIVO PESSOAL								
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )						CATEGORIA			QTDE					
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA								
FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS						Gerente de Obra								
						Engenheiro								
						Tec. de Segurança								
						Aux Adm								
						Mestre de obra								
						Encarregado geral								
													Hh DO DIA	
						MÃO DE OBRA DIRETA								
						Topografo								
						Auxiliar de topografia								
						Podreiro								
						Ajudante Geral								
						Calçeteiro								
						Carpinteiro								
						Operador de Motosserra								
						Motorista								
						Montador								
Montador/Eletricista														
Eletricista														
Operador de Patrol														
Operador de Escavadeira														
Operador de Pá carregadeira														
Motorista de caçamba														
Pintor							2							
							Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO								
						EFETIVO DO DIA								
						JORNADA DE TRABALHO								
						Hh DO DIA								
Hh ACUMULADO														
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS								
						TIPO			QTDE.					
						Veículo Leve								
						Caminhão Munck								
						Caminhão Toco								
						Escavadeira								
						Pá carregadeira								
						Caçamba								
						Patrol								
						PC 200								
Placa Vibratória														
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:												
Data: 02/01/2023		Data: 02/01/2023												

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Servicos e  
 Manutenção LTDA









		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data												
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			X												
OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE		CONTRATO N° 050-2022			LICITAÇÃO 015-2022			RDO: 110			EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas:		Manhã: ( 1 )		Tarde: ( 1 )		Noite: ( )		CATEGORIA				QTDE					
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			MÃO DE OBRA INDIRETA												
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM INTERTRAVADO		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			Gerente de Obra												
					Engenheiro							1					
					Tec. de Segurança												
					Aux Adm												
					Mestre de obra												
					Encarregado geral							1					
CONSIDERAÇÕES					MÃO DE OBRA DIRETA												
					Topografo												
					Auxiliar de topografia												
					Pedreiro												
					Ajudante Geral							1					
					Calceiteiro							1					
					Carpinteiro												
					Operador de Motoserra												
					Motorista												
					Montador												
					Montador/Eletricista												
Eletricista																	
Operador de Patrol																	
Operador de Escavadeira																	
Operador de Pá carregadeira																	
Motorista de caçamba																	
Pintor							2										
OBSERVAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO												
					EFETIVO DO DIA												
					JORNADA DE TRABALHO												
					Hh DO DIA												
					Hh ACUMULADO												
					EFETIVO EQUIPAMENTOS												
					TIPO				QTDE.								
					Veiculo Leve												
					Caminhão Munk												
					Caminhão Toco												
					Escavadeira												
					Pá carregadeira												
					Caçamba												
					Patrol												
					PC 200												
					Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:															
Data: 30/01/2023		Data: 30/01/2023															

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Servicos e  
 Manutenção LTDA







		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
						S	T	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ							EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE							CATEGORIA							
CONTRATO Nº 050-2022		LICITAÇÃO 015-2022		RDO: 111		QTDE								
Condições Climáticas:		Manhã: ( 1 )		Tarde: ( 1 )		Noite: ( )		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2- Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra						
		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					Engenheiro							
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM INTERTRAVADO							Tec. de Segurança							
							Aux Adm							
							Mestre de obra							
							Encarregado geral							
							Hh DO DIA							
							MÃO DE OBRA DIRETA							
							Topografo							
							Auxiliar de topografia							
							Pedreiro							
							Ajudante Geral							
							Calceteiro							
							Carpinteiro							
							Operador de Motosserra							
							Motorista							
							Montador							
							Montador/Eletricista							
							Eletricista							
							Operador de Patrol							
							Operador de Escavadeira							
							Operador de Pá carregadeira							
							Motorista de caçamba							
							Pintor							
							Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES							RESUMO DO EFETIVO							
							EFETIVO DO DIA							
							JORNADA DE TRABALHO							
							Hh DO DIA							
							Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES							EFETIVO EQUIPAMENTOS							
							TIPO							
							Veículo Leve							
							Caminhão Munck							
							Caminhão Toco							
							Escavadeira							
							Pá carregadeira							
							Caçamba							
							Patrol							
							PC 200							
							Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:												
Data: 31/01/2023		Data: 31/01/2023												

  
 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data						
					S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE CONTRATO Nº 050-2022      LICITAÇÃO 015-2022      RDO: 112		EFETIVO PESSOAL									
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 1 )      Noite: ( ) SIMBOLOGIA      1- Tempo Bom      2- Chuva c/ cond. Trab.      3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA			QTDE						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM INTERTRAVADO		MÃO DE OBRA INDIRETA									
		Gerente de Obra									
		Engenheiro		1							
		Tec. de Segurança									
		Aux Adm									
		Mestre de obra									
		Encarregado geral		1							
		Hh DO DIA									
		MÃO DE OBRA DIRETA									
		Topografo									
		Auxiliar de topografia									
Pedreiro											
Ajudante Geral		1									
Calceteiro		1									
Carpinteiro											
Operador de Motosserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor		2									
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO									
		EFETIVO DO DIA									
		JORNADA DE TRABALHO									
		Hh DO DIA									
OBSERVAÇÕES		Hh ACUMULADO									
		EFETIVO EQUIPAMENTOS									
		TIPO		QTDE.							
		Veículo Leve									
		Caminhão Muncie									
		Caminhão Toco									
		Escavadeira									
		Pá carregadeira									
		Caçamba									
		Patrol									
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:									
Data: 01/02/2023		Data: 01/02/2023									


  
 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA







 <b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b>				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE CONTRATO Nº 050-2022 LICITAÇÃO 015-2022 RDO: 114				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: ( 2 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE				
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM INTERTRAVADO  SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra							1
				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							1
				Aux Adm							
				Mestre de obra							1
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							1
				Calceteiro							1
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							2
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							QTDE.
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 03/02/2023				Data: 03/02/2023							


  
 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA










		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				X						
OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE		CONTRATO Nº 050-2022 LICITAÇÃO 015-2022 RDO: 117				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )		CATEGORIA				QTDE						
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM INTERTRAVADO		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra						
						Engenheiro 1						
						Tec. de Segurança						
						Aux Adm						
						Mestre de obra						
						Encarregado geral 1						
						Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES						MÃO DE OBRA DIRETA						
						Topografo						
						Auxiliar de topografia						
						Pedreiro						
						Ajudante Geral 1						
						Calçeteiro 1						
						Carpinteiro						
						Operador de Motosserra						
						Motorista						
						Montador						
						Montador/Eletricista						
						Eletricista						
						Operador de Patrol						
						Operador de Escavadeira						
						Operador de Pá carregadeira						
						Motorista de caçamba						
				Pintor 2								
				Hh DO DIA								
OBSERVAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA						
						JORNADA DE TRABALHO						
						Hh DO DIA						
						Hh ACUMULADO						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
Data: 06/02/2023		Data: 06/02/2023				TIPO QTDE.						
						Veículo Leve						
						Caminhão Muncck						
						Caminhão Toco						
						Escavadeira						
						Pá carregadeira						
						Caçamba						
						Patrol						
						PC 200						
						Placa Vibratória						

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA








 <b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b>				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE				<b>EFETIVO PESSOAL</b>						
CONTRATO N° 050-2022		LICITAÇÃO 015-2022								
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM INTERTRAVADO				Gerente de Obra						
				Engenheiro			1			
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral			1			
				Hh DO DIA						
				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>						
				Topógrafo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral			1			
				Calçeteiro			1			
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor			2			
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veículo Leve						
				Caminhão MuncK						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 08/02/2023				Data: 08/02/2023						

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						
OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 050-2022				LICITAÇÃO 015-2022		RDO: 120				
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra						
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM INTERTRAVADO				Engenheiro 1						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral 1						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
Ajudante Geral 1										
Calceiteiro 1										
Carpinteiro										
Operador de Motosserra										
Motorista										
Montador										
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor 2										
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
PC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 09/02/2023				Data: 09/02/2023						

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA













		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data								
					S	T	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE		CONTRATO Nº 050-2022      LICITAÇÃO 015-2022      RDO: 123			EFETIVO PESSOAL								
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 2 )      Noite: ( )		SIMBOLOGIA      1- Tempo Bom      2- Chuva c/ cond. Trab.      3- Chuva s/ cond. Trab.			CATEGORIA			QTDE					
FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			MÃO DE OBRA INDIRETA								
					Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral								
					MÃO DE OBRA DIRETA								
					Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor								
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO								
					EFETIVO DO DIA								
					JORNADA DE TRABALHO								
					Hh DO DIA								
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS								
					TIPO							QTDE.	
					Veículo Leve								
					Caminhão Munck								
					Caminhão Toco								
					Escavadeira								
					Pá carregadeira								
					Caçamba								
Patrol													
PC 200													
Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:											
Data: 12/02/2023		Data: 12/02/2023											


  
 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA










		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data																								
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>Q</td><td>S</td><td>S</td><td>D</td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>										x							S	T	Q	Q	S	S	D	
			x																										
S	T	Q	Q	S	S	D																							
OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE		CONTRATO N° 050-2022			LICITAÇÃO 015-2022		RDO: 126		EFETIVO PESSOAL																				
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 2 ) Noite: ( )		CATEGORIA			QTDE																								
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			MÃO DE OBRA INDIRETA																								
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM INTERTRAVADO		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral  Hh DO DIA  MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçeteiro 1 Carpinteiro 1 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor  Hh DO DIA																								
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO			EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO																								
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS			TIPO QTDE. Veiculo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória																								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:																											
Data: 15/02/2023		Data: 15/02/2023																											

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
Representante Legal  
Global Materiais, Serviços e  
Manutenção LTDA






		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data						
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			S	T	Q	Q	S	S	D
OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE		CONTRATO Nº 050-2022			LICITAÇÃO 015-2022			RDO: 127			
Condições Climáticas:		Manhã: ( 1 )		Tarde: ( 1 )		Noite: ( )					
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom			2 - Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM INTERTRAVADO			MÃO DE OBRA INDIRETA						
					Gerente de Obra						
					Engenheiro						
					Tec. de Segurança						
					Aux Adm						
					Mestre de obra						
					Encarregado geral						
					Hh DO DIA						
					MÃO DE OBRA DIRETA						
					Topógrafo						
					Auxiliar de topografia						
					Pedreiro						
					Ajudante Geral 1						
					Calceteiro 1						
					Carpinteiro						
					Operador de Motosserra						
					Motorista						
					Montador						
					Montador/Eletricista						
					Eletricista						
					Operador de Patrol						
					Operador de Escavadeira						
					Operador de Pá carregadeira						
					Motorista de caçamba						
					Pintor						
					Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO						
					EFETIVO DO DIA						
					JORNADA DE TRABALHO						
					Hh DO DIA						
					Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS						
					TIPO						
					QTDE.						
					Veículo Leve						
					Caminhão Munck						
					Caminhão Toco						
					Escavadeira						
					Pá carregadeira						
					Caçamba						
					Patrol						
					PC 200						
					Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:									
Data: 16/02/2023		Data: 16/02/2023									

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data													
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			S	T	Q	Q	x	S	S	D						
OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE		CONTRATO Nº 050-2022			LICITAÇÃO 015-2022			RDO: 128			EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas:		Manhã: ( 1 )			Tarde: ( 1 )			Noite: ( )			CATEGORIA				QTDE			
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom			2- Chuva c/ cond. Trab.			3- Chuva s/ cond. Trab.			MÃO DE OBRA INDIRETA							
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM INTERTRAVADO		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			Gerente de Obra													
		Engenheiro																
		Tec. de Segurança																
		Aux Adm																
		Mestre de obra																
		Encarregado geral																
									Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES					MÃO DE OBRA DIRETA													
		Topografo																
		Auxiliar de topografia																
		Pedreiro																
		Ajudante Geral							1									
		Calçeteiro							1									
		Carpinteiro																
		Operador de Motosserra																
		Motorista																
		Montador																
OBSERVAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO													
		EFETIVO DO DIA																
		JORNADA DE TRABALHO																
		Hh DO DIA																
		Hh ACUMULADO																
							EFETIVO EQUIPAMENTOS											
		TIPO							QTDE.									
		Veículo Leve																
		Caminhão Munck																
		Caminhão Toco																
Escavadeira																		
Pá carregadeira																		
Caçamba																		
Patrol																		
PC 200																		
Placa Vibratória																		
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:														
Data: 17/02/2023				Data: 17/02/2023														

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA

















RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE CONTRATO Nº 050-2022 LICITAÇÃO 015-2022 RDO: 132						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE						
EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS POSTES SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral 1 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista 1 Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 21/02/2023				Data: 21/02/2023						

  
 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA





	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data						
	S	T	Q	Q	S	S	D			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 050-2022		LICITAÇÃO 015-2022		RDO: 133		CATEGORIA		QTDE		
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS POSTES				Gerente de Obra						
				Engenheiro		1				
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral		1				
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral		1				
				Calceteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista		1				
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO		QTDE.				
				Veículo Leve						
				Caminhão Muncck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 22/02/2023				Data: 22/02/2023						

  
 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA















		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
		S	T	Q	Q	S	S	S	X	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE CONTRATO Nº 050-2022      LICITAÇÃO 015-2022      RDO: 137		EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 1 )      Noite: ( )		CATEGORIA		QTDE								
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom    2- Chuva c/ cond. Trab.    3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA										
FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS		Gerente de Obra										
		Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES		MÃO DE OBRA DIRETA										
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA										
OBSERVAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO										
GERENTE DE OBRA:		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO      QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória										
FISCALIZAÇÃO: Data: 26/02/2023		Data: 26/02/2023										

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data											
					x											
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE			EFETIVO PESSOAL											
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:		CONTRATO Nº 050-2022	LICITAÇÃO 015-2022	RDO: 138	CATEGORIA			QTDE								
SIMBOLOGIA		Manhã: ( 1 )	Tarde: ( 1 )	Noite: ( )	MÃO DE OBRA INDIRETA											
		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS											
INSTALAÇÃO DOS BANCOS					Gerente de Obra											
					Engenheiro							1				
					Tec. de Segurança											
					Aux Adm											
					Mestre de obra											
					Encarregado geral							1				
					CONSIDERAÇÕES					MÃO DE OBRA DIRETA						
										Topografo						
Auxiliar de topografia																
Pedreiro										1						
Ajudante Geral										1						
Calçeteiro																
Carpinteiro																
Operador de Motosserra																
Motorista																
Montador																
Montador/Eletricista																
Eletricista																
Operador de Patrol																
Operador de Escavadeira																
Operador de Pá carregadeira																
Motorista de caçamba																
Pintor																
OBSERVAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO											
					EFETIVO DO DIA											
					JORNADA DE TRABALHO											
					Hh DO DIA											
							Hh ACUMULADO									
GERENTE DE OBRA: Data: 27/02/2023					FISCALIZAÇÃO:											
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS											
					TIPO							QTDE.				
					Veículo Leve											
					Caminhão Munck											
					Caminhão Toco											
					Escavadeira											
					Pá carregadeira											
					Caçamba											
					Patrol											
					PC 200											
					Placa Vibratória											

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA







	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data							
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			S	T	Q	Q	S	S	D	
OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE			EFETIVO PESSOAL								
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:		CONTRATO Nº 050-2022	LICITAÇÃO 015-2022	RDO: 140	CATEGORIA		QTDE				
SIMBOLOGIA		Manhã: ( 1 )	Tarde: ( 1 )	Noite: ( )	MÃO DE OBRA INDIRETA						
		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			Gerente de Obra						
		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			Engenheiro 1						
EXECUÇÃO DA PINTURA DOS CANTEIROS					Tec. de Segurança						
EXECUÇÃO DA PINTURA DOS MEIO-FIO					Aux Adm						
					Mestre de obra						
					Encarregado geral 1						
					Hh DO DIA						
					MÃO DE OBRA DIRETA						
					Topógrafo						
					Auxiliar de topografia						
					Pedreiro						
					Ajudante Geral 1						
					Calceteiro						
					Carpinteiro						
					Operador de Motosserra						
					Motorista						
					Montador						
					Montador/Eletricista						
					Eletricista						
					Operador de Patrol						
					Operador de Escavadeira						
					Operador de Pá carregadeira						
					Motorista de caçamba						
					Pintor 1						
					Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO						
					EFETIVO DO DIA						
					JORNADA DE TRABALHO						
					Hh DO DIA						
					Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS						
					TIPO						
					QTDE.						
					Veículo Leve						
					Caminhão Munck						
					Caminhão Toco						
					Escavadeira						
					Pá carregadeira						
					Caçamba						
					Patrol						
					PC 200						
					Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:									
Data: 01/03/2023		Data: 01/03/2023									

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA








GRUPO GLOBAL SOLUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data									
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					S	T	Q	Q	X	S	S	D		
OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE					EFETIVO PESSOAL										
CONTRATO Nº 050-2022 LICITAÇÃO 015-2022 RDO: 142					CATEGORIA			QTDE							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )					MÃO DE OBRA INDIRETA										
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					Gerente de Obra										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS  EXECUÇÃO DA PINTURA DOS CANTEIROS EXECUÇÃO DA PINTURA DOS MEIO-FIO					Engenheiro 1										
					Tec. de Segurança										
					Aux Adm										
					Mestre de obra										
					Encarregado geral 1										
					CONSIDERAÇÕES					MÃO DE OBRA DIRETA					
Topografo															
Auxiliar de topografia															
Pedreiro															
Ajudante Geral 1															
Calceiteiro															
Carpinteiro															
Operador de Motosserra															
Motorista															
Montador															
Montador/Eletricista															
Eletricista															
Operador de Patrol															
Operador de Escavadeira															
Operador de Pá carregadeira															
Motorista de caçamba															
Pintor 1															
OBSERVAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO										
					EFETIVO DO DIA										
					JORNADA DE TRABALHO										
					Hh DO DIA										
Hh ACUMULADO															
GERENTE DE OBRA: Data: 03/03/2023					FISCALIZAÇÃO:										
					Data: 03/03/2023										
					EFETIVO EQUIPAMENTOS										
					TIPO							QTDE.			
					Veículo Leve										
					Caminhão Munck										
					Caminhão Toco										
					Escavadeira										
					Pá carregadeira										
					Caçamba										
Patrol															
PC 200															
Placa Vibratória															

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	D
				<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE							
<b>CONTRATO Nº</b> 050-2022 <b>LICITAÇÃO</b> 015-2022 <b>RDO:</b> 143				<b>EFTIVO PESSOAL</b>							
<b>Condições Climáticas:</b> Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 1 )      Noite: ( )				<b>CATEGORIA</b> <b>QTDE</b>							
<b>SIMBOLOGIA</b> 1- Tempo Bom      2- Chuva c/ cond. Trab.      3- Chuva s/ cond. Trab.				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>							
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b> FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS				<b>Gerente de Obra</b> Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral							
				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b> Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor							
				<b>Hh DO DIA</b>							
				<b>RESUMO DO EFETIVO</b> EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>							
				<b>TIPO</b> <b>QTDE.</b> Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
<b>OBSERVAÇÕES</b>											
<b>GERENTE DE OBRA:</b> Data: 04/03/2023				<b>FISCALIZAÇÃO:</b> Data: 04/03/2023							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	S	x
				<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE							
<b>CONTRATO Nº</b> 050-2022 <b>LICITAÇÃO</b> 015-2022 <b>RDO:</b> 144				<b>ELETIVO PESSOAL</b>							
<b>Condições Climáticas:</b> Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 1 )      Noite: ( )				<b>CATEGORIA</b>			<b>QTDE</b>				
<b>SIMBOLOGIA</b> 1- Tempo Bom      2- Chuva c/ cond. Trab.      3- Chuva s/ cond. Trab.				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>							
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>				<b>Gerente de Obra</b> Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral							
<b>FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS</b>				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b> Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor							
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RESUMO DO EFETIVO</b> EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b> TIPO      QTDE. Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
<b>GERENTE DE OBRA:</b> Data: 05/03/2023				<b>FISCALIZAÇÃO:</b> Data: 05/03/2023							


Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA








RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																						
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE CONTRATO Nº 050-2022      LICITAÇÃO 015-2022      RDO: 146				<table border="1"> <tr> <td>x</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>Q</td><td>S</td><td>S</td><td>D</td><td></td> </tr> </table>							x								S	T	Q	Q	S	S	D	
				x																						
S	T	Q	Q	S	S	D																				
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				ELETIVO PESSOAL				ELETIVO EQUIPAMENTOS																		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO				MÃO DE OBRA INDIRETA				MÃO DE OBRA DIRETA																		
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra				Topografo																		
				Engenheiro				Auxiliar de topografia																		
				Tec. de Segurança				Pedreiro																		
				Aux Adm				Ajudante Geral																		
				Mestre de obra				Calceteiro																		
				Encarregado geral				Carpinteiro																		
								Operador de Motosserra																		
								Motorista																		
								Montador																		
								Montador/Eletricista																		
								Eletricista																		
								Operador de Patrol																		
								Operador de Escavadeira																		
								Operador de Pá carregadeira																		
								Motorista de caçamba																		
								Pintor																		
				Hh DO DIA				Hh DO DIA																		
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO				EFETIVO EQUIPAMENTOS																		
				EFETIVO DO DIA				Veículo Leve																		
				JORNADA DE TRABALHO				Caminhão Muncck																		
				Hh DO DIA				Caminhão Toco																		
				Hh ACUMULADO				Escavadeira																		
OBSERVAÇÕES								Pá carregadeira																		
								Caçamba																		
								Patrol																		
								PC 200																		
								Placa Vibratória																		
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:																						
Data: 07/03/2023				Data: 07/03/2023																						

  
 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Matenas, Serviços e  
 Manutenção LTDA





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
				<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE <b>CONTRATO Nº:</b> 050-2022 <b>LICITAÇÃO:</b> 015-2022 <b>RDO:</b> 147						
<b>Condições Climáticas:</b> Manhã: ( 1 )    Tarde: ( 1 )    Noite: ( ) <b>SIMBOLOGIA:</b> 1- Tempo Bom    2- Chuva c/ cond. Trab.    3- Chuva s/ cond. Trab.				<b>EFETIVO PESSOAL</b> <b>CATEGORIA</b> <b>QTDE</b> <b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b> Gerente de Obra Engenheiro    1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral    1 Hh DO DIA						
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b> EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b> Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro    3 Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA						
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RESUMO DO EFETIVO</b> EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b> <b>TIPO</b> <b>QTDE.</b> Veiculo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
<b>GERENTE DE OBRA:</b> Data: 08/03/2023				<b>FISCALIZAÇÃO:</b> Data: 08/03/2023						

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Maternas, Serviços e  
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	S	S	D	
OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 050-2022		LICITAÇÃO 015-2022		RDO: 14		CATEGORIA		QTDE			
Condições Climáticas:		Manhã: ( 1 )		Tarde: ( 1 )		Noite: ( )		MÃO DE OBRA INDIRETA			
SIMBOLOGIA		1 - Tempo Bom		2 - Chuva c/ cond. Trab.		3 - Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS											
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 09/03/2023				Data: 09/03/2023							
								Engenheiro			1
								Tec. de Segurança			
								Aux Adm			
								Mestre de obra			
								Encarregado geral			1
								Hh DO DIA			
								MÃO DE OBRA DIRETA			
								Topografo			
								Auxiliar de topografia			
								Pedreiro			
								Ajudante Geral			3
								Calceteiro			
								Carpinteiro			
								Operador de Motosserra			
								Motorista			
								Montador			
								Montador/Eletricista			
								Eletricista			
								Operador de Patrol			
								Operador de Escavadeira			
								Operador de Pá carregadeira			
								Motorista de caçamba			
								Pintor			
								Hh DO DIA			
								EFETIVO DO DIA			
								JORNADA DE TRABALHO			
								Hh DO DIA			
								Hh ACUMULADO			
								TIPO			QTDE.
								Veículo Leve			
								Caminhão Munck			
								Caminhão Toco			
								Escavadeira			
								Pá carregadeira			
								Caçamba			
								Patrol			
								PC 200			
								Placa Vibratória			

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	X	S	S	D	
OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE				EFETIVO PESSOAL								
CONTRATO N° 050-2022		LICITAÇÃO 015-2022		RDO: 149		CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MÃO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS								
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO				Gerente de Obra								
				Engenheiro			1					
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral			1					
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO			QTDE.					
				Veículo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 10/03/2023				Data: 10/03/2023								

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	S	S	X	D
OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 050-2022		LICITAÇÃO 015-2022		RDO: 150		CATEGORIA			QTDE		
Condições Climáticas:		Manhã: ( 1 )		Tarde: ( 1 )		Noite: ( )		MÃO DE OBRA INDIRETA			
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2- Chuva cf cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro							
FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
MÃO DE OBRA DIRETA				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 11/03/2023				Data: 11/03/2023							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA













 <b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b>				Data						
				X	S	T	Q	Q	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE				<b>EFETIVO PESSOAL</b>  <b>CATEGORIA</b> <b>QTDE</b>						
CONTRATO N° 050-2022		LICITAÇÃO 015-2022								
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 2 ) Noite: ( ) 1- Tempo Bom    2 - Chuva c/ cond. Trab.    3- Chuva s/ cond. Trab.				<b>Gerente de Obra</b> Engenheiro      1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral      1						
<b>SIMBOLOGIA</b> SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b> Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral      3 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor						
<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>				<b>Hh DO DIA</b>						
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RESUMO DO EFETIVO</b> EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b> TIPO      QTDE. Veiculo Leve Caminhão MuncK Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
<b>GERENTE DE OBRA:</b> Data: 13/03/2023				<b>FISCALIZAÇÃO:</b> Data: 13/03/2023						

  
 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA

