



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 166/2022

EMPENHO: 128 / 2023 Nº SUB-EMPENHO: 3556 Data do Sub-Empenho: 19/10/2023 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome:	4952 - MP2 CONSTRUCOES LTDA
Endereço:	AV TANCREDO NEVES, 2539
Bairro:	CAMINHO DAS ARVORES
CNPJ:	24.597.344/0001-98
Conta Corrente:	67153-3
Insc. Estadual:	
Agência:	3673
Cidade:	
CPF:	
RG:	
Banco:	237 - BANCO BRADESCO S.A.
Tipo Pessoa:	Jurídica
Complemento:	EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPP
Estado:	

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	1007.4451.90 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Data do Empenho:	18/01/2023
Unidade:	1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:	15 - Urbanismo
Sub-Função:	451 - Infra-estrutura Urbana
Programa:	008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Ação:	1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte:	1754 - Recursos de Operações de Crédito
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade:	Nº Lic.:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Concorrência para obras e serviços de engenharia	001/2022CP			
Convênio:	Contrato:	940.000,00	927.987,26	12.012,74
Patrimônio: -				

HISTÓRICO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2022CP, CONTRATO Nº254-2022, NFS-e.438. BOLETIM DE MEDIÇÃO 08, PERÍODO 01/09/2023 A 30/09/2023.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	169.833,59	169.833,59	0,00

Data do Empenho: 18/01/2023	Data do Liquidação: 19/10/2023
-----------------------------	--------------------------------



RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754	11.209,02
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	2.038,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	5.095,01
## Cento e cinquenta e um mil e quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos		Valor Retido 18.342,03
##		Valor Líquido 151.491,56

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	02/10/2023	438	UN			169.833,59

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	169.833,59

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 19/10/2023.</p>  <p>ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422</p>	<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 19/10/2023, podendo efetuar o pagamento.</p>  <p>NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408</p>
---	---

3262208



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000438
Data e Hora de Emissão:
02/10/2023 11:31:14
Código de Verificação:
RHCN-FNGX

128 / 352

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
24.597.344/0001-98
Nome/Razão Social:
MP2 CONSTRUÇÕES LTDA
Endereço:
Ave Tancredo Neves 2539 , ED:COND.CEO SALVADOR SHOPPING - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador -
CEP: 41820-021 - BA
dpm@outlook.com.br

Inscrição Municipal:
561.323/001-97

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
MUNICÍPIO DE SANTALUZ
CPF/CNPJ:
13.807.870/0001-19
Endereço:
PRA CORONEL JOSE LEITAO 05, TERREO CENTRO - Santaluz - CEP: 48880-000/BA
E-mail:

Inscrição Municipal

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA. Obra: Construção Do Centro De Especialidades Médicas Em Santaluz/BA. N° do contrato: 254/2022 Processo administrativo: 166/2022 Concorrência pública: N° 001/2022 BOLETIM DE MEDIÇÃO 08, PERÍODO 01/09/2023 a 30/09/2023
VALOR TOTAL: R\$ 169.833,59
Valor Material 40%: R\$ 67.933,44
Base de cálculo do INSS 60%: 101.900,15 x 11% R\$: 11.209,02
Valor do ISS 5%: R\$ 5.095,01
Dados Bancários - Bradesco AG: 3673/ C/C: 67153-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 169.833,59

CNAE:

4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Item da Lista de Serviços:

00702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito Nota Salvador (R\$)
67.933,44	101.900,15	5,00%	5.095,01	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$)	Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)	Valor IR (R\$)	Valor CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
11.209,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.095,01	153.529,56

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador. Tributação devida para Santaluz-BA.
- Esta Nota Salvador não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em Salvador.
- COMPETÊNCIA: 10/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0702-0/59 - Outras obras de engenharia não especificadas anteriormente

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

EM 03/10/23

Assinatura

Júlia Varjão
Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000841424



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2023

I.R.R.F

Nº DAM: 363565		CONTRIBUINTE 30349 - MP2 CONSTRUÇOES LTDA		INSCRIÇÃO: 30349	
TIPO / NOME LOGRADOURO: AV TANCREDO NEVES					NÚMERO: 2539
COMPLEMENTO:		BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES		MUNICÍPIO: SALVADOR	
				UF: BA	
DOCUMENTOS					
C.P.F.:		R.G.:		C.N.P.J.: 24.597.344/0001-98	
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE					
CÓDIGO ATIV: 433		ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F			
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
Base Cálculo:	Quantidade/Alíquota (%)	Valor UFPM:	Valor R\$	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$:
2.038,00	1,000	1,000	2.038,00		2.038,00
DADOS PARA PAGAMENTO					
DATA LANÇAMENTO: 30/10/2023	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2023	DATA EMISSÃO: 30/10/2023 11:35:39	DATA DE VENCIMENTO: 30/11/2023	
Composição do Imposto/Lançamentos			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.038,00	
Valor do Tributo:	2.038,00	Vlr. Devido sem Desconto (VD):	2.038,00		
Taxa de Expediente:		Vlr. do Desconto:	0,00		
Valor de Base Calculo:	2.038,00	Vlr. Devido com Desconto	2.038,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
INSTRUÇÕES:			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$		
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;			(+) MULTA DE MORA - R\$		
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;			(+) JUROS DE MORA - R\$		
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento;			(-) VALOR A PAGAR - R\$		
4) NF-e N° 438 - Data de emissão: 02/10/2023.			2.038,00		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8174000020 . 1

38003906202 . 7

31130010100 . 4

00036356507 . 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8174000020 . 1

38003906202 . 7

31130010100 . 4

00036356507 . 8

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2023

I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 363565	EXERCÍCIO 2023	DATA EMISSÃO: 30/10/2023 11:35:39	DATA VENCIMENTO: 30/11/2023
INSCRIÇÃO: 30349			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.038,00
MP2 CONSTRUÇOES LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.038,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 363567		CONTRIBUINTE 30349 - MP2 CONSTRUÇOES LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: TANCREDO NEVES					NÚMERO: 2539	
COMPLEMENTO:			BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR	UF: BA	
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 24.597.344/0001-98			R.G.:	ORGÃO		
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19		
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo: 101.900,15	Aliquota (%): 5,000	Valor R\$: 5.095,01	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 5.095,01		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 30/11/2023	MÊS REFERÊNCIA: Outubro	EXERCÍCIO: 2023	DATA EMISSÃO: 30/10/2023 11:38:18	DATA DE VENCIMENTO: 30/11/2023		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 0438 - DATA DE EMISSÃO: 02/10/2023			(=) VALOR DEVIDO - R\$	5.095,01		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	5.095,01		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8178000050 . 4

95013906202 . 6

31130010500 . 5

00036356712 . 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8178000050 . 4

95013906202 . 6

31130010500 . 5

00036356712 . 4

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
13.807.870/0001-19
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Outubro	Nº DAM: 363567	EXERCÍCIO: 2023	DATA: 30/10/2023 11:38:18	DATA VENCIMENTO: 30/11/2023
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	5.095,01
MP2 CONSTRUÇOES LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	5.095,01





CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022
Nº DO CONTRATO: 254/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 166/2022
OBRA Nº: 027/2022

PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/09/2023 a 30/09/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA

EMPRESA: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

CNPJ: 24.597.344/0001-98

VALOR DA 8ª MEDIÇÃO R\$ 169.833,59

ITEM	UNID	QDE	P.UNIT	TOTAL	MEDIÇÃO 08		ACUMULADO		SALDO		% EXECUTADO	
					QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
1.1 SERVIÇOS INICIAIS												
1.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	513,57	3.081,42	-	6,00	3.081,42	-	-	-	100,00%	
1.1.2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	1.250,96	1.250,96	-	1,00	1.250,96	-	R\$	-	100,00%	
1.1.3 INSTAL/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA_M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1,00	2.853,59	2.853,59	-	1,00	2.853,59	-	R\$	-	100,00%	
1.1.4 Sondagem com lâmina d'água	M	60,00	74,24	4.454,40	-	0,00	-	60,00	R\$	4.454,40	0,00%	
1.2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA												
1.2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS	H	440,00	134,68	59.259,20	48,00	6.464,64	360,00	48.484,80	80,00	R\$	10.774,40	81,82%
1.2.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.200,00	56,43	124.146,00	244,00	13.768,92	1.830,00	103.266,90	370,00	R\$	20.879,10	83,18%
2 SERVIÇOS PRELIMINARES												
2.1 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	727,87	14,21	10.343,03	-	727,87	10.343,03	-	R\$	-	100,00%	
2.2 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	462,00	94,51	43.663,62	-	462,00	43.663,62	-	R\$	-	100,00%	
2.3 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m²	727,87	3,41	2.482,03	-	727,87	2.482,03	-	R\$	-	100,00%	
3 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES												
3.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	1.373,20	2,92	4.009,74	-	1.373,20	4.009,74	-	R\$	-	100,00%	
3.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	73,42	110,49	8.112,17	-	73,42	8.112,17	-	R\$	-	100,00%	
3.3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	20,04	144,87	2.903,19	-	20,04	2.903,19	-	R\$	-	100,00%	
3.4 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	m³	821,45	105,36	86.564,40	-	821,45	86.564,40	-	R\$	-	100,00%	
4 INFRAESTRUTURA												
4.1 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇÃO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	9,12	446,49	4.071,98	-	9,12	4.071,98	-	R\$	-	100,00%	
4.2 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	199,84	194,82	38.932,82	-	199,84	38.932,82	-	R\$	-	100,00%	
4.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	300,28	102,63	30.817,73	-	300,28	30.817,73	-	R\$	-	100,00%	
4.4 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇÃO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	115,68	572,82	66.263,81	-	115,68	66.263,81	-	R\$	-	100,00%	
4.5 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	488,00	23,99	11.707,12	-	488,00	11.707,12	-	R\$	-	100,00%	
4.6 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	636,20	22,27	14.168,17	-	636,20	14.168,17	-	R\$	-	100,00%	

Júlia Varjão
Júlia Varjão
Engenheira Civil
1424

[Handwritten signature]