



1 REFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 149-2022

EMPENHO: 51 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 55 Data do Sub-Empenho: 19/01/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 5416 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
 Endereço: ALAMEDA SALVADOR, 001057
 Bairro: CAMINHO DAS ARVORES
 Cidade: Cidade: Estado: Estado:
 CNPJ: 23.694.541/0001-62 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta Corrente: 78377-3 Agência: 3673 Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 19/01/2024

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Função: 15 - Urbanismo
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
 Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
 Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 15/2022PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 135-2023	6.738.281,67	202.293,76	6.535.987,91
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA NA ADAPTAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE (CICLOVIA), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA CONFORME CONTRATO Nº135-2023, LICITAÇÃO Nº 015-2022. MEDIÇÃO Nº03, PERÍODO DE 01/01/2024 A 16/01/2024. NF 202418.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
202.293,76	202.293,76	0,00

Data do Empenho: 19/01/2024

Data do Liquidação: 19/01/2024

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754	13.351,39
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	2.427,53
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	6.068,81

Cento e oitenta mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e três centavos

Valor Retido	21.847,73
Valor Líquido	180.446,03

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	16/01/2024	202418	U			202.293,76

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	202.293,76

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 19/01/2024.

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
Prefeito Municipal
Matrícula: 6422

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 19/01/2024, podendo efetuar o pagamento.

WALDSON LOPES DE GÓES FILHO
Contador(a)
CPF: 024.127.355-22

3416848



MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS
Secretaria da Fazenda
Coordenação Tributária
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
202418
Data e Hora de Emissão
16/01/2024 14:17:05
Código de Verificação
9214408B6

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço <http://www.laurodefreitas.ba.gov.br> ou através da leitura do QR Code.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.694.541/0001-62 Inscrição Estadual :
Inscrição 0010045273
Nome/Razão GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305
Bairro: Centro Município: LAURO DE FREITAS UF: BA
CEP: 42702-400 Email: RODRIGO_DDD91@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI : 13.807.870/0001-19 Inscrição Estadual: 00000000
Inscrição
Nome/Razão MUNICÍPIO DE SANTALUZ
Endereço: praça coronel josé leitão, 06
Bairro: centro Município: santaluz UF: BA
CEP: 48880-000 Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): Santaluz

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ADAPTAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE (CICLOVIA)- SANTALUZ/BA
Nº DA OBRA: 105/2023 - BM 03
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022
Nº DO CONTRATO:135/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 149/2022
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/01/2024 a 16/01/2024
VALOR TOTAL: 202.293,76
VL MÃO DE OBRA 60%: 121.376,26
VALOR DE MATERIAL 40%: 80.917,50
BC DE INSS 60%: 121.376,26 x 11% 13.351,39
BC DE ISS 60%: 121.376,26 x 5,00%: 6.068,81
VALOR LIQUIDO: 182.873,56
DADOS BANCÁRIOS
BANCO BRADESCO
AG 3673 C/C 0078377-3

Substituição da nota nº 16

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
EM 16/01/24 Assinatura

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ 202.293,76

ATIVIDADE

0004299599 - Outras Obras De Engenharia Civil Não Especifici

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: (Lei Municipal 1572/2015)

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem,

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISSQN Retido (R\$)
80.917,50	121.376,26	5,00	6068,81	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	13.351,39	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ 182.873,56

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 01/2024 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador

Optante pelo Simples Nacional

Percentual de Total da Dedução: 40,0%



Autentique
Via QR Code



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2024

I.R.R.F

Nº DAM: 365341		CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA			INSCRIÇÃO: 31124	
TIPO / NOME LOGRADOURO: Ala ALA SALVADOR, 001057 - ED. SALVADOR SHOPPING B					NÚMERO: 1057	
COMPLEMENTO:			BAIRRO: CAMINHO DAS ÁRVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR	UF: BA	
DOCUMENTOS						
C.P.F.:		R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 23.694.541/0001-62		
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE						
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F					
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo: 2.427,53	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$: 2.427,53	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 2.427,53	
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 23/01/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 23/01/2024 10:57:52	DATA DE VENCIMENTO: 31/01/2024		
Composição do Imposto/Lançamentos			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.427,53		
Valor do Tributo: 2.427,53	Vir. Devido sem Desconto (VD): 2.427,53	Vir. do Desconto: 0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
Taxa de Expediente: 2.427,53	Vir. Devido com Desconto: 2.427,53		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
Valor de Base Cálculo: 2.427,53			(+) MULTA DE MORA - R\$			
INSTRUÇÕES: 1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil; 2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido; 3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento. 4) NF Nº 202418 - Data de emissão: 16/01/2024			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.427,53		



Operador: Daniele Nicodemus Da Silva



8173000024 . 4 27533906202 . 6 40131010100 . 1 00036534107 . 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8173000024 . 4 27533906202 . 6 40131010100 . 1 00036534107 . 2

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2024

I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 365341	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 23/01/2024 10:57:52	DATA VENCIMENTO: 31/01/2024
INSCRIÇÃO: 31124			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.427,53
GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.427,53





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 365343	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA			INSCRIÇÃO:
TIPO / NOME LOGRADOURO: ALA SALVADOR, 001057 - ED. SALVADOR SHOPPING B				NÚMERO: 1057
COMPLEMENTO:	BAIRRO: CAMINHO DAS ÁRVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR	UF: BA	
DOCUMENTOS				
C.N.P.J. / CPF: 23.694.541/0001-62	R.G.:	ORGÃO		
TOMADOR				
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO				
Base Cálculo: 121.376,26	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 6.068,81	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 6.068,81
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO: 12/02/2024	MÊS REFERÊNCIA: Janeiro	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 23/01/2024 11:00:46	DATA DE VENCIMENTO: 12/02/2024
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 202418 - DATA DE EMISSÃO: 16/01/2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	6.068,81
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
			(+) MULTA DE MORA - R\$	
			(+) JUROS DE MORA - R\$	
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	6.068,81



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8178000060 . 3 68813906202 . 2 40212010500 . 0 00036534312 . 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8178000060 . 3 68813906202 . 2 40212010500 . 0 00036534312 . 8

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
13.807.870/0001-19
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Janeiro	Nº DAM: 365343	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 23/01/2024 11:00:46	DATA VENCIMENTO: 12/02/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	6.068,81
GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO			(=) VALOR A PAGAR - R\$	6.068,81





ADAPTAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE (CICLOVIA) - 3º MEDIÇÃO

PERÍODO DE MEDIÇÃO:	01/01/2024 a 16/01/2024
OBJETO:	SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.
EMPRESA:	GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
CNPJ:	23.694.541/0001-62
MEDIÇÃO 03:	R\$ 202.293,76

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022
Nº DO CONTRATO: 135-2023
Nº DA OBRA: 105/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 149/2022

SERVIÇOS GERAIS				ORÇAMENTO PRAÇA DO CONTORNO - CICLOVIA			MEDIÇÃO 03		ACUMULADO		SALDO	%	
ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTDE	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.			PREÇO TOTAL
1			SERVIÇOS INICIAIS										
1.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF. 05/2018	M2	989,98	R\$ 163,35	R\$ 161.713,23		0,00	989,98	R\$ 161.713,23	R\$ 0,00	0%
1.2.6	COMPOSIÇÃO 2.0		RETIRADA DE MEIO-FIO DNER / ECONOMICO COM EMPILHAMENTO E SEM BOTA FORA	M	1.007,16	R\$ 11,95	R\$ 12.035,56		0,00	1007,16	R\$ 12.035,56	R\$ 0,00	0%
			Sub-total 1				R\$ 173.748,80		0,00	0	R\$ 173.748,80	R\$ 0,00	0%
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	196,62	R\$ 94,13	R\$ 18.508,00		0,00	166,62	R\$ 15.683,94	R\$ 2.824,06	15%
3.4	COMPOSIÇÃO		CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS	M3	1.500,00	R\$ 23,96	R\$ 35.940,00		0,00	1200	R\$ 28.752,00	R\$ 7.188,00	20%
3.5 / 16.5	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3 KM, DMT ACIMA DE 30KM	M3XKM	639,02	R\$ 0,83	R\$ 530,39	639,02	0,00	639,02	R\$ 530,39	R\$ 0,00	0%
			Sub-total 3				R\$ 54.978,39		0,00	0	R\$ 44.966,33	R\$ 10.012,06	18%
6			MEIO FIO						0,00	0			
6.1	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF. 06/2016_P	M	2.527,69	R\$ 51,39	R\$ 129.897,99	600,00	30.834,00	1527,69	R\$ 78.507,99	R\$ 51.390,00	40%
6.2	94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF. 06/2016_P	M	39,00	R\$ 56,38	R\$ 2.198,82	9,00	507,42	24	R\$ 1.353,12	R\$ 845,70	38%
6.3	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF. 06/2016	M	108,73	R\$ 43,13	R\$ 4.689,52	40,00	1.725,20	75	R\$ 3.234,75	R\$ 1.454,77	31%
6.4	93012	SINAPI C	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	40,00	R\$ 71,51	R\$ 2.860,40		0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 2.860,40	100%
6.5	97886	SINAPI C	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF. 12/2020	UND	4,00	R\$ 213,96	R\$ 855,84		0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 855,84	100%
			Sub-total 6				R\$ 140.502,57		33.066,62	0	R\$ 83.095,86	R\$ 57.406,71	41%
7			PASSEIO / PAVIMENTAÇÃO						0,00	0			
7.1	COMPOSIÇÃO 5.0		PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO 5.0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA	M2	2.819,21	R\$ 152,96	R\$ 431.226,06	719,21	110.010,36	990,42	R\$ 151.494,64	R\$ 279.731,42	65%
7.2	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada aci-ij, rejuntado, exclusive regularização de base	M2	-	R\$ 110,60	R\$ 0,00		0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
7.3	11459	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=10cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	M2	260,00	R\$ 100,71	R\$ 26.184,60		0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 26.184,60	100%
7.4	11457	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	M2	851,87	R\$ 97,65	R\$ 83.185,11	461,87	45.101,60	461,87	R\$ 45.101,61	R\$ 38.083,50	46%
7.5	11460	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	M2	356,04	R\$ 116,39	R\$ 41.439,50		0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 41.439,50	100%
			Sub-total 7				R\$ 582.035,26		155.111,96	0	R\$ 196.596,25	R\$ 385.439,02	66%
8			DIVERSOS						0,00	0			
8.4	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2021	M2	13,74	R\$ 156,70	R\$ 2.153,06	13,74	2.153,05	13,74	R\$ 2.153,06	R\$ 0,00	0%

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais, Serviços e
Manutenção LTDA