



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSÉ LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 149-2022

EMPENHO: 51 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 2071 Data do Sub-Empenho: 07/08/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: **5416 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA** Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: ALAMEDA SALVADOR, 001057 Complemento: EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE
 Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: Estado:
 CNPJ: 23.694.541/0001-62 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta Corrente: 13009143-0 Agência: 3747 Banco: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Tipo PIX: Nº PIX:

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 19/01/2024

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Função: 15 - Urbanismo
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
 Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
 Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 15/2022PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 135-2023	6.567.570,13	202.293,76	6.365.276,37
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS PUBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIARIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA - DRENAGEM DA RUA ROSENDO LOPES E DO TANQUE GRANDE, CONFORME CONTRATO Nº135-2023, LICITAÇÃO Nº 015-2022. OBRA Nº 122/2024. BM 01. PERÍODO DE MEDIÇÃO 03/07/2024 À 31/07/2024. NFS-e 2024138.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
533.029,97	524.536,81	8.493,16

Data do Empenho: 19/01/2024

Data do Liquidação: 07/08/2024

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754 INSS	11.015,27
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	6.294,44
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	15.736,10
## Quatrocentos e noventa e um mil e quatrocentos e noventa e um reais ##		Valor Retido 33.045,81
		Valor Líquido 491.491,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	02/08/2024	2024138	U			524.536,81
Quantidade: 1	Total:					524.536,81

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	524.536,81

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 07/08/2024.

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
Prefeito Municipal
Matrícula: 6422

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 07/08/2024, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO
Contador(a)
Matrícula: 6408

3588523

*Documentação conferida
12/08/2024
Isaqueline Travenço da Silva
Controladora Interna
Portaria 281/2024*

SIARC -





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 149-2022

EMPENHO: 51 / 2024 N° SUB-EMPENHO: 2071 Data do Sub-Empenho: 07/08/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 5416 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: ALAMEDA SALVADOR, 001057 Complemento: EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE
 Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: Estado:
 CNPJ: 23.694.541/0001-62 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta Corrente: 13009143-0 Agência: 3747 Banco: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Tipo PIX: N° PIX:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 19/01/2024

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Função: 15 - Urbanismo
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
 Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO SUSTENTÁVEL
 Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
 Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Pregão eletrônico	N° Lic.: 15/2022PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 135-2023	6.567.570,13	202.293,76	6.365.276,37
Patrimônio: -				

HISTÓRICO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS PUBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIARIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO N°135-2023, LICITAÇÃO N° 015-2022.	533.029,97	524.536,81

N° Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	524.536,81	524.536,81


Quinhentos e vinte e quatro mil e quinhentos e trinta e seis reais e oitenta e um centavos ## 524.536,81

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 07/08/2024.



ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
 Prefeito Municipal
 Matrícula: 6422

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 07/08/2024



NAIARA DA CUNHA CARMO
 Diretor Contábil
 Matrícula: 6408

3588523

SIAFIC -



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



SANTALUZ/BA, 02/08/2024

A EMPRESA:

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA, SOB O CNPJ Nº 23.694.541/0001-62

ENDEREÇO:

AV. SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3, SALA 305, CENTRO, CEP 42.702-400, LAURO DE FREITAS/BA

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
FONTE DE PAGAMENTO: SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA
AÇÃO: FINISA
HISTÓRICO: REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA E CANTEIRO – DRENAGEM DA RUA ROSENDO LOPES E DO TANQUE GRANDE, MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.
Processo Licitatório: Pregão Eletrônico 015/2022
Contrato: 135/2023 Processo administrativo: 149/2022 Nº da obra: 122/2024
Nº da Nota Fiscal (Matrícula): 2024138 VALOR DA NOTA: R\$ 524.536,81 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 03/07/2024 A 31/07/2024 DOCUMENTOS EM ANEXO. RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCAL, BM, RDO, RELATÓRIO DA GFIP, DCTFWEB.
CONTA: AGÊNCIA 3747 C/C: 13009143-0 BANCO SANTANDER
Recurso - FINISA

Atenciosamente,

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Fiscal de Obra





MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS
Secretaria da Fazenda
Coordenação Tributária
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
2024138
 Data e Hora de Emissão
02/08/2024 10:59:34
 Código de Verificação
9E34D61EF

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço <http://www.laurodefreitas.ba.gov.br> ou através da leitura do QR Code.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.694.541/0001-62 Inscrição Estadual
 Inscrição 0010045273
 Nome/Razão GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
 Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305
 Bairro: Centro Município: LAURO DE FREITAS UF: BA
 CEP: 42702-400 Email: RODRIGO_DDD91@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI: 13.807.870/0001-19 Inscrição Estadual: 00000000
 Inscrição
 Nome/Razão MUNICÍPIO DE SANTALUZ
 Endereço: praça coronel josé leitão, 06
 Bairro: CENTRO Município: SANTALUZ UF: BA
 CEP: 48880-000 Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): Santaluz

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA DRENAGEM DA RUA ROSENDO LOPES E DO TANQUE GRANDE SANTALUZ-BA
 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022
 N° DO CONTRATO: 135-2023
 N° DA OBRA: 122/2024
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 149-2022
 BM 01
 Período da medição: 03/07/2024 a 31/07/2024
 VALOR TOTAL: R\$ 524.536,81
 VALOR MÃO DE OBRA 60%: 314.722,09
 VALOR DE MATERIAL 40%: 209.814,72
 BC DE INSS 60%: 314.722,09 x 3,5%: 11.015,27
 BC DE ISS 60%: 314.722,09 x 2,5%: 7.868,05
 VALOR LÍQUIDO: 505.653,49
 DADOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER AG: 3747 C/C: 13009143-0

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
 EM 02/08/24 Assinatura

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ 524.536,81

ATIVIDADE

0004299599 - Outras Obras De Engenharia Civil Não Especifi
 ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: (Lei Municipal 1572/2015)
 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISSQN Retido (R\$)
209.814,72	314.722,09	2,50	7868,05	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	11.015,27	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ 505.653,49

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 08/2024 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento Tomador



Autentique
Via QR Code

Percentual de Total da Dedução: 40,0%



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 397880		CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: ALA SALVADOR, 001057 - ED. SALVADOR SHOPPING B					NÚMERO: 1057	
COMPLEMENTO:		BAIRRO: CAMINHO DAS ÁRVORES		MUNICÍPIO: SALVADOR		UF: BA
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 23.694.541/0001-62			R.G.:		ORGÃO	
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19		
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo: 314.722,08	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 15.736,10	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 15.736,10		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 07/08/2024	MÊS REFERÊNCIA: Agosto	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 07/08/2024 04:36:46	DATA DE VENCIMENTO: 10/09/2024		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 2024138 - DATA DE EMISSÃO: 02-08-2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	15.736,10		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	15.736,10		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81750000157 . 0 36103906202 . 7 40910010500 . 9 00039788012 . 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81750000157 . 0 36103906202 . 7 40910010500 . 9 00039788012 . 1

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
13.807.870/0001-19
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Agosto	Nº DAM: 397880	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 07/08/2024 04:36:46	DATA VENCIMENTO: 10/09/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	15.736,10
GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO			(=) VALOR A PAGAR - R\$	15.736,10





I.R.R.F

Nº DAM: 397878	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	INSCRIÇÃO: 31124
TIPO / NOME LOGRADOURO: Ala ALA SALVADOR, 001057 - ED. SALVADOR SHOPPING B		NÚMERO: 1057
COMPLEMENTO:	BAIRRO: CAMINHO DAS ÁRVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR
		UF: BA
DOCUMENTOS		
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO
		C.N.P.J.: 23.694.541/0001-62
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE		
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO		
Base Cálculo: 6.294,44	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000
Valor R\$: 6.294,44	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 6.294,44
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 07/08/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO: 2024
DATA EMISSÃO: 07/08/2024 04:34:01	DATA DE VENCIMENTO: 31/08/2024	
Composição do Imposto/Lançamentos		
Valor do Tributo: 6.294,44	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 6.294,44	(=) VALOR DEVIDO - R\$ 6.294,44
Taxa de Expediente: 6.294,44	Vlr. do Desconto: 0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
Valor de Base Cálculo: 6.294,44	Vlr. Devido com Desconto: 6.294,44	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
INSTRUÇÕES:		(+) MULTA DE MORA - R\$
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;		(+) JUROS DE MORA - R\$
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;		(=) VALOR A PAGAR - R\$ 6.294,44
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento.		
4) NF-e N° 2024138 - Data de emissão: 02-08-2024		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8172000062 . 5 94443906202 . 6 40831010100 . 6 00039787807 . 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8172000062 . 5 94443906202 . 6 40831010100 . 6 00039787807 . 5

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 397878	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 07/08/2024 04:34:01	DATA VENCIMENTO: 31/08/2024
INSCRIÇÃO: 31124			(=) VALOR DEVIDO - R\$	6.294,44
GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO			(=) VALOR A PAGAR - R\$	6.294,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
 Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA DRENAGEM DA RUA ROSENDO LOPES E DO TANQUE GRANDE

PERÍODO DE MEDIÇÃO:

03/07/2024 A 31/07/2024

OBJETO:

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.

EMPRESA:

GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO

CNPJ:

23.694.541/0001-62

MEDIÇÃO 01:

R\$ 524.536,81

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022

Nº DO CONTRATO:135-2023

Nº DA OBRA: 122/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 149/2022

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO			MEDIÇÃO 01		ACUMULADO		SALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
1			SERVIÇOS INICIAIS										
1.1		COMPOSIÇÃO 1.0	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,40 X 6,00 M, ALT. 2,50 M INCLUINDO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	MÊS		R\$ 1.349,57	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.2	4554	ORSE	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	M	2660,88	R\$ 32,75	R\$ 87.143,82	665,22	R\$ 21.785,95	665,22	R\$ 21.785,96	R\$ 65.357,86	75%
1.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2		R\$ 163,35	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										
1.2.1	13	orse	Demolição de concreto manualmente	M3		R\$ 269,26	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.2.2	97629	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3		R\$ 162,42	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.2.3	11142	orse	Demolição de alvenaria de bloco de concreto de vedação - sem revestimento	M3		R\$ 46,29	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.2.4	9664	orse	Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado	M3		R\$ 45,48	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.2.5	97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2		R\$ 18,53	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.2.6		COMPOSIÇÃO 2.0	RETIRADA DE MEIO-FIO DNER / ECONOMICO COM EMPILHAMENTO E SEM BOTA FORA	M	249,53	R\$ 11,95	R\$ 2.981,88	62,40	R\$ 745,68	62,40	R\$ 745,68	R\$ 2.236,21	75%
1.2.7	3	ORSE	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL (CAPINAÇÃO)	M2		R\$ 4,62	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			Sub-total 1				R\$ 90.125,70		R\$ 22.531,63		R\$ 22.531,64	R\$ 67.594,07	
2			LOCAÇÃO / TOPOGRAFIA										
2.1		COMPOSIÇÃO 3.0	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2	3326,10	R\$ 1,60	R\$ 5.321,76	317,10	R\$ 507,36	317,10	R\$ 507,36	R\$ 4.814,40	90%
			Sub-total 2				R\$ 5.321,76		R\$ 507,36		R\$ 507,36	R\$ 4.814,40	
3			MOVIMENTO DE TERRAS										
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	1071,33	R\$ 94,13	R\$ 100.844,24	187,33	R\$ 17.633,37	187,33	R\$ 17.633,37	R\$ 83.210,86	83%
3.2	90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA ATÉ 1,50M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ABERTURA DE CORTE PARA ATERRO, SEM BOTA FORA	M3	1525,00	R\$ 7,51	R\$ 11.452,75	525,00	R\$ 3.942,75	525,00	R\$ 3.942,75	R\$ 7.510,00	66%
3.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILLO-ARENOSO IMPORTADO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO	M3	394,35	R\$ 112,56	R\$ 44.388,49	105,35	R\$ 11.858,19	105,35	R\$ 11.858,19	R\$ 32.530,29	73%
3.4		COMPOSIÇÃO AUXILIAR 4.0	CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS	M3	5000,00	R\$ 23,96	R\$ 119.800,00	1500,00	R\$ 35.940,00	1500,00	R\$ 35.940,00	R\$ 83.860,00	70%
3.5 / 16.5	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3 KM ,DMT ACIMA DE 30KM	M3XKM	9816,42	R\$ 0,83	R\$ 8.147,63	2816,42	R\$ 2.337,62	2816,42	R\$ 2.337,62	R\$ 5.810,00	71%
3.6	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO, COM MATERIAL DA PRÓPRIA OBRA	M3	1864,65	R\$ 41,04	R\$ 76.525,44	564,65	R\$ 23.173,23	564,65	R\$ 23.173,23	R\$ 53.352,20	70%
			Sub-total 3				R\$ 361.158,54		R\$ 94.885,16		R\$ 94.885,16	R\$ 266.273,35	



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP Nº 1117202-2

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep. 48.880-000 - Santaluz-BA.
 Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO		MEDIÇÃO P1		ACUMULADO		BALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.		
4			FECHAMENTO									
4.1	87466	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VAZOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	150,00	R\$ 72,90	R\$ 10.935,00	50,00	R\$ 3.645,00	50,00	R\$ 3.645,00	67%
4.2	89455	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VAZOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	175,00	R\$ 100,19	R\$ 17.533,25	55,00	R\$ 5.510,45	55,00	R\$ 5.510,45	69%
4.3	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2		R\$ 65,54	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
4.4	91	ORSE	ALVENARIA PEDRA CALCÁREA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E AREIA TRAÇOT-4 (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS ÁREA DIM. 0,3520x4,50x2,3M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M3		R\$ 526,79	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
4.5	103322	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA. FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	3,15	R\$ 4.096,48	R\$ 12.903,91	3,15	R\$ 12.903,91	3,15	R\$ 12.903,91	0%
			Sub-total 4				R\$ 41.372,16		R\$ 22.059,36		R\$ 22.059,36	
5			REVESTIMENTO									
5.1	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2		R\$ 31,95	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
			Sub-total 5				R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
6			MEIO FIO									
6.1	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X320 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016. P	M		R\$ 51,39	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
6.2	94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X320 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016. P	M	120,00	R\$ 56,38	R\$ 6.765,60	30,00	R\$ 1.691,40	30,00	R\$ 1.691,40	75%
6.3	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X825 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M		R\$ 43,13	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
6.4	93012	SINAPI C	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M		R\$ 71,51	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
6.5	97886	SINAPI C	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TILOS CERÂMICOS MACKOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,300x3,00x3,00 M. AF_12/2020	UND		R\$ 213,96	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
			Sub-total 6				R\$ 6.765,60		R\$ 1.691,40		R\$ 1.691,40	
7			PASSEIO / PAVIMENTAÇÃO									
7.1	COMPOSIÇÃO 5.0		PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUÍDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA C/60, Q336 (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA	M2	5735,00	R\$ 152,96	R\$ 877.225,60	1433,75	R\$ 219.306,40	1433,75	R\$ 219.306,40	
7.2	7324	ORSE	Piso tft/direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/diferentes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	M2		R\$ 110,60	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNB 141117-202.3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Servicos e



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO		MEDIDAÇÃO 01		ACUMULADO		SALDO	%	
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.			PREÇO TOTAL
7.3	11459	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=10cm, 460N/m ² , NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim área grossa compactada c/ placa vibratória, elcomp.=6cm, rejuntado c/ área fina.	M2		RS 100,71	RS 0,00		0,00	RS 0,00	RS 0,00		
7.4	11457	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 460N/m ² , NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim área grossa compactada c/ placa vibratória, elcomp.=6cm, rejuntado c/ área fina.	M2		RS 97,65	RS 0,00		0,00	RS 0,00	RS 0,00		
7.5	11460	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 460N/m ² , NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim área grossa compactada c/ placa vibratória, elcomp.=6cm, rejuntado c/ área fina.	M2		RS 116,39	RS 0,00		0,00	RS 0,00	RS 0,00		
7.6	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	127,13	RS 35,95	RS 4.570,32	27,13	RS 975,32	27,13	RS 975,32	RS 3.595,00	79%
7.7	COMPOSIÇÃO 6.0		PAVIMENTAÇÃO EM LAIOTA PRE MOIDADA 50 X 50 CM CINZA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4, SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO COM ESPESURA DE 5 CM	M2		RS 117,56	RS 0,00		0,00	RS 0,00	RS 0,00		
7.8	87737	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFINADO, ESPESURA 2CM, AF_07/2021	M2		RS 53,65	RS 0,00		0,00	RS 0,00	RS 0,00		
7.9 / 14.4	101742	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM, AF_09/2020	M2	992,50	RS 84,23	RS 83.598,28	292,50	RS 24.637,27	292,50	RS 24.637,27	RS 58.961,00	71%
7.10	COMPOSIÇÃO 7.0		Sub-total 7	M2		RS 109,16	RS 0,00		0,00	RS 0,00	RS 0,00		
							RS 965.394,20				RS 244.918,99	RS 720.475,20	
8			DIVERSOS										
8.1	101600	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BUNDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL, AF_08/2020	M2	38,00	RS 20,77	RS 789,26	9,50	RS 197,31	9,50	RS 197,31	RS 591,95	75%
8.2	101570	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, AF_08/2020	M2	38,00	RS 29,07	RS 1.104,66	9,50	RS 276,16	9,50	RS 276,16	RS 828,50	75%
8.3	3175	ORSE	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, OS USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07/2015	M2	55,80	RS 84,15	RS 4.695,57	13,95	RS 1.173,89	13,95	RS 1.173,89	RS 3.521,68	75%
8.4	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF_09/2021	M2	99,40	RS 156,70	RS 15.575,98	24,85	RS 3.893,99	24,85	RS 3.893,99	RS 11.681,99	75%
8.5	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	M2	38,00	RS 101,21	RS 3.845,98	9,50	RS 961,49	9,50	RS 961,49	RS 2.884,49	75%
8.6	96544	SINAPI	ARMAZO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	38,00	RS 21,97	RS 834,86	9,50	RS 208,71	9,50	RS 208,71	RS 626,15	75%
8.7	96545	SINAPI	ARMAZO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	38,00	RS 20,33	RS 772,54	9,50	RS 193,13	9,50	RS 193,13	RS 579,41	75%
8.8	96546	SINAPI	ARMAZO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	18,00	RS 18,05	RS 324,90	4,50	RS 81,22	4,50	RS 81,22	RS 243,68	75%
8.9	97090	SINAPI	ARMAZO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138, AF_09/2021	KG	112,40	RS 22,99	RS 2.584,08	28,10	RS 646,01	28,10	RS 646,01	RS 1.938,06	75%
8.10	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA BRITA J) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L, AF_05/2021	M3	16,15	RS 572,70	RS 9.249,11	4,03	RS 2.307,98	4,03	RS 2.307,98	RS 6.941,12	75%
8.11	11488	ORSE	LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLIS FABRICADO NA OBRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	18,00	RS 32,28	RS 581,04	4,50	RS 145,26	4,50	RS 145,26	RS 435,78	75%
8.12	COMPOSIÇÃO 8.0		FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E ASSENTAMENTO DE GUARDA-CORPO MODELO TUBO GALVANIZADO Ø 1,14" ESP. PAREDE 2,65 MM PARA OS MONTANTE E TRAVESSA SUPERIOR COM TUBO GALVANIZADO Ø 1,12" ESP. PAREDE 3,0 MM E TRAVESSA INTERMEDIÁRIA COM TUBO GALVANIZADO Ø 1" ESP. DE PAREDE 2,65 MM, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS TUBOS DE FERRO GALVANIZADO E TODOS OS CONSUMÍVEIS	M		RS 512,58	RS 0,00		0,00	RS 0,00	RS 0,00		
8.13	COMPOSIÇÃO 9.0		APARELHAMENTO COM LIXA	M2		RS 12,75	RS 0,00		0,00	RS 0,00	RS 0,00		
8.14	COMPOSIÇÃO 10.0		APLICAÇÃO DE PRIMER PROMOTOR DE ADERÊNCIA PARA SUPERFÍCIE GALVANIZADA (ICOMATO DE ZINCO)	M2		RS 21,14	RS 0,00		0,00	RS 0,00	RS 0,00		
8.15	2306	ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - R1	M2		RS 24,35	RS 0,00		0,00	RS 0,00	RS 0,00		
8.16	3230	ORSE	CAIHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERIORMENTE, COM GREIHA DE CONCRETO, SEÇÃO 0,30 X 0,50 M	M	30,00	RS 340,81	RS 10.224,30	7,50	RS 2.556,07	7,50	RS 2.556,07	RS 7.668,23	75%
8.17 / 15.6	6386	ORSE	*Caixa de passagem cpi-060 (40x40x60cm)	UND	12,00	RS 339,06	RS 4.068,72	3,00	RS 1.017,18	3,00	RS 1.017,18	RS 3.051,54	75%



Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNB Nº 11011032.3


Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materias, São Paulo 0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep. 48.880-000 - Santaluz-BA.
 Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO			MEDICADO #1			ACUMULADO			BALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
8.18	6387	ORSE	*Caixa de passagem cp2-080 (60x60x8cm)	UND	12,00	R\$ 585,84	R\$ 7.030,08	3,00	R\$ 1.757,52	3,00	R\$ 1.757,52	R\$ 5.272,56	75%		
8.19	2799	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TILOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,60 X 0,60 X 1,00M	UND	12,00	R\$ 668,92	R\$ 8.027,04	3,00	R\$ 2.006,76	3,00	R\$ 2.006,76	R\$ 6.020,28	75%		
8.20	10998	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 300 MM (12"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M	40,00	R\$ 162,99	R\$ 6.519,60	10,00	R\$ 1.629,90	10,00	R\$ 1.629,90	R\$ 4.889,70	75%		
8.21	10049	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 450 MM (18"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M	40,00	R\$ 278,72	R\$ 11.148,80	10,00	R\$ 2.787,20	10,00	R\$ 2.787,20	R\$ 8.361,60	75%		
8.22	10050	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 600 MM (24"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M	40,00	R\$ 438,55	R\$ 17.542,00	10,00	R\$ 4.385,50	10,00	R\$ 4.385,50	R\$ 13.156,50	75%		
8.23	92833	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	17,50	R\$ 267,16	R\$ 4.675,30	4,40	R\$ 1.175,50	4,40	R\$ 1.175,50	R\$ 3.499,80	75%		
8.24	92835	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	400,00	R\$ 279,86	R\$ 111.864,00	100,00	R\$ 27.986,00	100,00	R\$ 27.986,00	R\$ 83.898,00	75%		
8.25	COMPOSIÇÃO 11.0		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA DE (0,30 X 0,90 M)	UND	20,00	R\$ 131,27	R\$ 2.635,40	5,00	R\$ 658,85	5,00	R\$ 658,85	R\$ 1.976,55	75%		
8.26	COMPOSIÇÃO 12.0		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA DE (0,40 X 0,90 M)	UND	20,00	R\$ 150,16	R\$ 3.003,20	5,00	R\$ 750,80	5,00	R\$ 750,80	R\$ 2.252,40	75%		
8.27	COMPOSIÇÃO 13.0		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE CONCRETO PARA PV, D = 40 CM	UND	20,00	R\$ 180,47	R\$ 3.609,40	5,00	R\$ 902,35	5,00	R\$ 902,35	R\$ 2.707,05	75%		
8.28	COMPOSIÇÃO 14.0		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE CONCRETO PARA PV, D = 60 CM	UND	20,00	R\$ 250,37	R\$ 5.007,40	5,00	R\$ 1.251,85	5,00	R\$ 1.251,85	R\$ 3.755,55	75%		
8.29	9749	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM D.50X0.50MMX0.07M	UND	20,00	R\$ 54,01	R\$ 1.080,20	5,00	R\$ 270,05	5,00	R\$ 270,05	R\$ 810,15	75%		
8.30	6411	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM D.60X0.60MMX0.07M	UND	20,00	R\$ 77,77	R\$ 1.555,40	5,00	R\$ 388,85	5,00	R\$ 388,85	R\$ 1.166,55	75%		
8.31	6415	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM D.80X0.80MMX0.07M	UND	20,00	R\$ 138,27	R\$ 2.765,40	5,00	R\$ 691,35	5,00	R\$ 691,35	R\$ 2.074,05	75%		
8.32	92212	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	12,00	R\$ 396,92	R\$ 4.763,04	3,00	R\$ 1.190,76	3,00	R\$ 1.190,76	R\$ 3.572,28	75%		
8.33	90694	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORIA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 01/2021	M	62,00	R\$ 56,20	R\$ 3.484,40	15,50	R\$ 871,10	15,50	R\$ 871,10	R\$ 2.613,30	75%		
8.34	90724	SINAPI	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF. 01/2021	UND	5,00	R\$ 39,42	R\$ 197,10	2,00	R\$ 78,84	2,00	R\$ 78,84	R\$ 116,26	60%		
8.35	89356	SINAPI	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	30,00	R\$ 26,41	R\$ 792,30	7,50	R\$ 198,07	7,50	R\$ 198,07	R\$ 594,23	75%		
8.36	89508	SINAPI	TUBO PVC SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	M	30,00	R\$ 25,90	R\$ 777,00	7,50	R\$ 194,25	7,50	R\$ 194,25	R\$ 582,75	75%		
8.37	COMPOSIÇÃO 15.0		CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPAO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	25,00	R\$ 9,85	R\$ 246,25	7,00	R\$ 68,95	7,00	R\$ 68,95	R\$ 177,30	72%		
8.38	COMPOSIÇÃO 16.0		CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPAO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	25,00	R\$ 15,03	R\$ 375,75	7,00	R\$ 105,21	7,00	R\$ 105,21	R\$ 270,54	72%		
8.39	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	12,00	R\$ 10,64	R\$ 127,68	3,00	R\$ 31,92	3,00	R\$ 31,92	R\$ 95,76	75%		
8.40	89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	12,00	R\$ 11,80	R\$ 141,60	3,00	R\$ 35,40	3,00	R\$ 35,40	R\$ 106,20	75%		
8.41	89373	SINAPI	LUNA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	12,00	R\$ 7,71	R\$ 92,52	3,00	R\$ 23,13	3,00	R\$ 23,13	R\$ 69,39	75%		
8.42	89378	SINAPI	LUNA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	25,00	R\$ 8,01	R\$ 200,25	6,00	R\$ 48,06	6,00	R\$ 48,06	R\$ 152,19	76%		
8.43	89379	SINAPI	LUNA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	25,00	R\$ 22,38	R\$ 559,50	6,00	R\$ 134,28	6,00	R\$ 134,28	R\$ 425,22	76%		
8.44	89393	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	25,00	R\$ 12,44	R\$ 311,00	6,00	R\$ 74,64	6,00	R\$ 74,64	R\$ 236,36	76%		
8.45	89394	SINAPI	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSAS CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2" X 0,094", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	25,00	R\$ 25,91	R\$ 647,75	6,00	R\$ 155,46	6,00	R\$ 155,46	R\$ 492,29	76%		
8.46	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	25,00	R\$ 14,88	R\$ 372,00	6,00	R\$ 89,28	6,00	R\$ 89,28	R\$ 282,72	76%		
8.47	89396	SINAPI	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSAS CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" X 0,094", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	25,00	R\$ 26,40	R\$ 660,00	6,00	R\$ 158,40	6,00	R\$ 158,40	R\$ 481,24	76%		
8.48	89397	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	25,00	R\$ 17,96	R\$ 449,00	6,00	R\$ 107,76	6,00	R\$ 107,76	R\$ 330,08	76%		
8.49	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	25,00	R\$ 7,32	R\$ 183,00	6,00	R\$ 43,92	6,00	R\$ 43,92	R\$ 136,08	76%		



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP Nº 111232.3


Ivan Rodrigo Ferrera de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO			MEDIÇÃO #1		ACUMULADO		SALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
8.50	89409	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	25,00	R\$ 8,49	R\$ 212,25	6,00	R\$ 50,94	6,00	R\$ 50,94	R\$ 161,31	76%
8.51	9387	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE REFORÇADA, P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D = 100MM	M	25,00	R\$ 72,79	R\$ 1.819,75	6,00	R\$ 436,74	6,00	R\$ 436,74	R\$ 1.383,01	76%
Sub-total 8							R\$ 257.526,35		R\$ 64.377,99		R\$ 64.377,99	R\$ 193.148,35	
9 PARQUE INFANTIL													
9.1	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Casinha do Tarzan em eucalipto tratado, com pórtico de um balanço	UNID		R\$ 6.738,46	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9.2	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Balanço em eucalipto tratado	UNID		R\$ 2.999,72	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9.3	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Gangorra em eucalipto tratado	UNID		R\$ 2.332,78	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9.4	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Escorregador em fibra com escada em eucalipto tratado	UNID		R\$ 2.196,74	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9.5	CPU PRÓPRIA		FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOEZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLO FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8 CM, COM ANTI-RACHA NA EXTREMIDADE. FECHAMENTO COM TELA DE ALAMBRADO FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC, MALHA 2.1/2 X 2.1/2", FIXADO COM FIO Nº 14 REVESTIDO EM PVC, MÓDULO MEDINDO 1,50 X 1,00M, PARAFUSOS GALVANIZADOS COM TRAVAMENTO CLICKFIX, CONFORME PROJETO	M		R\$ 356,48	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9.6	CPU PRÓPRIA		FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTÃO PARA CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOEZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLO FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8CM, COM ANTI-RACHA NAS EXTREMIDADES, DOBRADIÇAS REFORÇADAS PARA PORTÃO DE MADEIRA DE 135 MM COM PINTURA EPOXI, COM TELHA FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC MALHA 2.1/2 X 2.1/2"	UNID		R\$ 524,82	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Sub-total 9							R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10 PERGOLADO													
10.1	4203	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 19 A 22CM, L= 4,00 M (MOURÕES)	PÇ		R\$ 598,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10.2	4244	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 16 A 19CM, L= 3,00 M (VIGAS)	PÇ		R\$ 283,47	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10.3	4453	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 10 A 13CM, L= 4,00 M(PERGULAS)	PÇ		R\$ 83,16	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10.4	9857	ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=19 a 22cm para confecção de pergolado (ref.obra Sergipetec)	M		R\$ 37,49	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10.5	9858	ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=10 a 13cm para confecção de pergolado (ref.obra Sergipetec)	M		R\$ 18,78	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10.6	7988	ORSE	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA, COM 02 DEMÃOS, VERNIZ POLISTEN - STAIN, AÇÃO FUNCICIDA E INSETICIDA, COR TRANSPARENTE, SAYERLACK OU SIMILAR	M2		R\$ 20,64	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Sub-total 10							R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
11 ALAMBRADO E GUARDA-CORPO EM EUCALIPTO													
11.1	11115	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	M		R\$ 76,52	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
11.2	9603	ORSE	Fornecimento e colocação de tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto requadro em tubos ferro galvanizado	M2		R\$ 170,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
11.3	8666	ORSE	GUARDA-CORPO EM MADEIRA REFLORESTADA (EUCALIPTO), H= 1,00M	M		R\$ 231,71	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Sub-total 11							R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
12 PAISAGISMO													
12.1	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	M2		R\$ 24,32	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
12.2	COTAÇÃO		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA COM ALTURA MAIOR OU IGUAL A 20 MM	M2		R\$ 118,92	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
12.3	CPU PRÓPRIA		FORN. E ASSENT. DE LIXEIRA MEIA LUA QUADRADA DE EUCALIPTO TRATADO 50X50X120 (LxCxH)	UNID		R\$ 441,43	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	



Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051419303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materias, Serviços e
Manutencao LTDA