



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 149-2022

EMPENHO: 51 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 2190 Data do Sub-Empenho: 22/08/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: **5416 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA** Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: ALAMEDA SALVADOR, 001057 Complemento: EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE
 Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: Estado:
 CNPJ: 23.694.541/0001-62 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta Corrente: 13009143-0 Agência: 3747 Banco: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Tipo PIX: Nº PIX:

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 19/01/2024

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Função: 15 - Urbanismo
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
 Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
 Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade:	Nº Lic.:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Pregão eletrônico	15/2022PE			
Convênio:	Contrato: 135-2023	6.567.570,13	202.293,76	6.365.276,37
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS PUBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIARIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA - PRAÇA E CANTEIROS - LAGOA ESCURA. CONFORME CONTRATO Nº135-2023, LICITAÇÃO Nº 015-2022, OBRA Nº 118/2024. BOLETIM DE MEDIÇÃO 02. PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/08/2024 À 20/08/2024. NFS-e 2024156.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
246.456,72	244.746,32	1.710,40

Data do Empenho: 19/01/2024

Data do Liquidação: 22/08/2024

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754 INSS	5.139,67
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	2.936,96
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	7.342,39
## Duzentos e vinte e nove mil e trezentos e vinte e sete reais e trinta centavos ##		Valor Retido
		15.419,02
		Valor Líquido
		229.327,30

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	20/08/2024	2024156	U			244.746,32
Quantidade: 1	Total:					244.746,32

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	244.746,32

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 22/08/2024.

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 22/08/2024, podendo efetuar o pagamento.

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
 Prefeito Municipal
 Matrícula: 6422

NAIARA DA CUNHA CARMO
 Contador(a)
 Matrícula: 6408

*Documentação Conferida
 26/08/2024
 Jacqueline Trabuco da Silva
 Controladora Interna
 Portaria 28/1/2024*





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 149-2022

EMPENHO: 51 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 2190 Data do Sub-Empenho: 22/08/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 5416 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA **Tipo Pessoa:** Jurídica
Endereço: ALAMEDA SALVADOR, 001057 **Complemento:** EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES **Cidade:** **Estado:**
CNPJ: 23.694.541/0001-62 **Insc. Estadual:** **CPF:** **RG:**
Conta Corrente: 13009143-0 **Agência:** 3747 **Banco:** 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo PIX: **Nº PIX:**

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 19/01/2024

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função: 15 - Urbanismo
Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO SUSTENTÁVEL
Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 15/2022PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 135-2023	6.567.570,13	202.293,76	6.365.276,37
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO Nº135-2023, LICITAÇÃO Nº 015-2022.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
246.456,72	244.746,32	1.710,40


Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	244.746,32	244.746,32

Duzentos e quarenta e quatro mil e setecentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos


244.746,32

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 22/08/2024.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 22/08/2024



 ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
 Prefeito Municipal
 Matrícula: 6422



 NAIARA DA CUNHA CARMO
 Diretor Contábil
 Matrícula: 6408



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



SANTALUZ/BA, 20/08/2024

A EMPRESA:

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA, SOB O CNPJ Nº 23.694.541/0001-62

ENDEREÇO:

AV. SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3, SALA 305, CENTRO, CEP 42.702-400, LAURO DE FREITAS/BA

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
FONTE DE PAGAMENTO:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AÇÃO:
FINISA
HISTÓRICO:
REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA E CANTEIRO – PRAÇA DA LAGOA ESCURA, MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.
Processo Licitatório: Pregão Eletrônico 015/2022
Contrato: 135/2023 Processo administrativo: 149/2022 Nº da obra: 118/2024
Nº da Nota Fiscal (Matrícula): 2024156 VALOR DA NOTA: R\$ 244.746,32 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/08/2024 a 20/08/2024 DOCUMENTOS EM ANEXO. RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCAL, BM, RDO, RELATÓRIO DA GFIP, DCTFWEB.
CONTA: AGÊNCIA 3747 C/C: 13009143-0 BANCO SANTANDER
Recurso - FINISA

Atenciosamente,

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Fiscal de Obra



**MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS**

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota

2024156

Data e Hora de Emissão

20/08/2024 15:47:24

Código de Verificação

E72560FB3

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço <http://www.laurodefreitas.ba.gov.br> ou através da leitura do QR Code.**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 23.694.541/0001-62

Inscrição Estadual

Inscrição 0010045273

Nome/Razão GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305

Bairro: Centro

Município: LAURO DE FREITAS

UF: BA

CEP: 42702-400

Email: RODRIGO_DDD91@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI: 13.807.870/0001-19

Inscrição

Inscrição Estadual: 00000000

Nome/Razão MUNICÍPIO DE SANTALUZ

Endereço: praça coronel josé leitão, 06

Bairro: CENTRO

Município: SANTALUZ

UF: BA

CEP: 48880-000

Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): Santaluz

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA E CANTEIROS - PRAÇA DA LAGOA ESCURA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022

Nº DO CONTRATO: 135-2023

Nº DA OBRA: 118/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 149-2022

BM 02

Período da medição: 01/08/2024 a 20/08/2024

VALOR: R\$ 244.746,32

VALOR MÃO DE OBRA 60%: 146.847,79

VALOR DE MATERIAL 40%: 97.898,53

BC DE INSS 60%: 146.847,79 x 3,5%: 5.139,67

BC DE ISS 60%: 146.847,79 x 2,5%: 3.671,19

VALOR LIQUIDO: R\$ 235.935,45

DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG: 0334 C/C: 98783-1

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	
<input checked="" type="checkbox"/>	O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
<input type="checkbox"/>	O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
<input type="checkbox"/>	A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
EM 20/08/24	Assinatura

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 951417303-3

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ 244.746,32

ATIVIDADE

0004299599 - Outras Obras De Engenharia Civil Não Especifici

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: (Lei Municipal 1572/2015)

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISSQN Retido (R\$)
97.898,53	146.847,79	2,50	3671,19	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	5.139,67	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ 235.935,46

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 08/2024 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador

Autentique
Via QR Code

Percentual de Total da Dedução: 40,0%



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 398173		CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: SANTOS DUMONT					NÚMERO: 1883	
COMPLEMENTO: ANDAR 3 SALA 305		BAIRRO: CENTRO		MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS		UF: BA
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 23.694.541/0001-62			R.G.:		ORGÃO	
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUCIPAL DE SANTALUZ					C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo	Aliquota (%)	Valor R\$	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$:		
146.847,79	5,000	7.342,39		7.342,39		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 22/08/2024	MÊS REFERÊNCIA Agosto	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 22/08/2024 10:16:25	DATA DE VENCIMENTO: 30/09/2024		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 2024156 - DATA DE EMISSÃO: 20/08/2024.			(=) VALOR DEVIDO - R\$	7.342,39		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	7.342,39		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8170000073 . 4 42393906202 . 6 40930010500 . 7 00039817312 . 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VALIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8170000073 . 4 42393906202 . 6 40930010500 . 7 00039817312 . 0

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
13.807.870/0001-19
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Agosto	Nº DAM: 398173	EXERCÍCIO 2024	DATA 22/08/2024 10:16:25	DATA VENCIMENTO: 30/09/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	7.342,39
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	7.342,39





I.R.R.F

Nº DAM: 398172	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES	INSCRIÇÃO: 31124	
TIPO / NOME LOGRADOURO AV SANTOS DUMONT			NÚMERO: 1883
COMPLEMENTO: ANDAR 3 SALA 305	BAIRRO CENTRO	MUNICÍPIO LAURO DE FREITAS	UF: BA
DOCUMENTOS			
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 23.694.541/0001-62
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE			
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F		
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO			
Base Cálculo: 2.936,96	Quantidade/Aliquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$: 2.936,96
Taxa Expediente R\$:		Valor Total R\$: 2.936,96	
DADOS PARA PAGAMENTO			
DATA LANÇAMENTO: 22/08/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 22/08/2024 10:13:57
DATA DE VENCIMENTO: 30/09/2024			
Composição do Imposto Lançamentos			
Valor do Tributo:	2.936,96	Valor Devido sem Desconto:	2.936,96
Taxa de Expediente:		Valor do Desconto:	0,00
Valor de Base Cálculo:	2.936,96	Valor Devido com Desconto:	2.936,96
INSTRUÇÕES:			
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;		(-) VALOR DEVIDO - R\$	
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;			
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento.		(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
4) NF-e Nº 2024156 - Data de emissão: 20/08/2024.			
		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
		(+) MULTA DE MORA - R\$	
		(+) JUROS DE MORA - R\$	
		(-) VALOR A PAGAR - R\$	
		2.936,96	

Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8179000029 . 7 36963906202 . 4 40930010100 . 6 00039817207 . 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VALIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8179000029 . 7 36963906202 . 4 40930010100 . 6 00039817207 . 2

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



I.R.R.F

PARCELA 1/1	Nº DAM 398172	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO 22/08/2024 10:13:57	DATA VENCIMENTO: 30/09/2024	INSCRIÇÃO 31124
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 31124			(-) VALOR DEVIDO - R\$		2.936,96
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E			(-) VALOR A PAGAR - R\$		2.936,96





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep. 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA E CANTEIROS - PRAÇA DA LAGOA ESCURA

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/08/2024 a 20/08/2024

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUIDADES DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO

CNPJ: 23.694.541/0001-62

MEDIÇÃO: R\$ 244.746,32


PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022

Nº DO CONTRATO: 135-2023

Nº DA OBRA: 118/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 149/2022

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO		MEDIÇÃO 02		ACUMULADO		SALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.		
1			SERVIÇOS INICIAIS									
1.1	COMPOSIÇÃO 1.0		LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,40 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, INCLUINDO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	MÉS		R\$ 1.349,57	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2	4554	ORSE	Tapume de proteção em tela de polietileno 1x1,20 com bloco de concreto	M	394,96	R\$ 32,75	R\$ 12.934,94	R\$ 0,00		394,96	R\$ 12.934,94	R\$ 0,00
1.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2		R\$ 163,35	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									
1.2.1	13	ORSE	Demolição de concreto manualmente	M3		R\$ 269,26	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2.2	97629	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3		R\$ 162,42	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2.3	11142	ORSE	Demolição de alvenaria de bloco de concreto de vedação - sem revestimento	M3		R\$ 46,29	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2.4	9664	ORSE	Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado	M3		R\$ 45,48	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2.5	97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2		R\$ 18,53	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2.6	COMPOSIÇÃO 2.0		RETIRADA DE MEIO-FIO DNER / ECONOMICO COM EMPILHAMENTO E SEM BOTA FORA	M	217,23	R\$ 11,95	R\$ 2.595,90	R\$ 0,00		217,23	R\$ 2.595,90	R\$ 0,00
1.2.7	3	ORSE	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL (CAPINAÇÃO)	M2		R\$ 4,62	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Sub-total 1				R\$ 15.530,84	R\$ 0,00			R\$ 15.530,84	R\$ 0,00
2			LOCAÇÃO / TOPOGRAFIA									
2.1	COMPOSIÇÃO 3.0		LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2		R\$ 1,60	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Sub-total 2				R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00
3			MOVIMENTO DE TERRAS									
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	23,42	R\$ 94,13	R\$ 2.204,52	R\$ 0,00		23,42	R\$ 2.204,52	R\$ 0,00
3.2	90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA ATÉ 1,50M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ABERTURA DE CORTE PARA ATERRO, SEM BOTA FORA	M3		R\$ 7,51	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO IMPORTADO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO	M3		R\$ 112,56	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.4	COMPOSIÇÃO AUXILIAR 4.0		CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS	M3	23,42	R\$ 23,36	R\$ 561,14	R\$ 0,00		23,42	R\$ 561,14	R\$ 0,00
3.5 / 16.5	95590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3 KM, DMT ACIMA DE 30KM	MEXXIM		R\$ 0,83	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.6	93382	SINAPI	ATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO, COM MATERIAL DA PRÓPRIA OBRA	M3	11,72	R\$ 41,04	R\$ 0,00			11,72	R\$ 480,98	R\$ 0,00
			Sub-total 3				R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 3.246,66	R\$ 0,00
							R\$ 15.530,84	R\$ 0,00			R\$ 3.246,66	R\$ 0,00



Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Cadastrado em RFB
Eng.ºs C.ºs. P.ºs
CREA-BA 051402657-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
 Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO			MEDIÇÃO 02		ACUMULADO		SALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
4													
FECHAMENTO													
4.1	87466	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2		R\$ 72,90	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4.2	89455	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2		R\$ 100,19	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4.3	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2		R\$ 65,54	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4.4	91	ORSE	ALVENARIA PEDRA CALCÁREA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E AREIA TRAÇO T-4 (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35X0,45X0,23M - CONFECCÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M3		R\$ 526,79	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4.5	103322	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3		R\$ 4.096,48	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Sub-total 4								R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5													
REVESTIMENTO													
5.1	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2		R\$ 31,95	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Sub-total 5								R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6													
MEIO FIO													
6.1	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	217,23	R\$ 51,39	R\$ 11.163,45		R\$ 0,00	217,23	R\$ 11.163,44	R\$ 0,00	0%
6.2	94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	21,67	R\$ 56,38	R\$ 1.221,75		R\$ 0,00	21,67	R\$ 1.221,75	R\$ 0,00	0%
6.3	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	541,83	R\$ 43,13	R\$ 23.369,13		R\$ 0,00	541,83	R\$ 23.369,12	R\$ 0,00	0%
6.4	93012	SINAPI C	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	50,00	R\$ 71,51	R\$ 3.575,50		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.575,50	100%
6.5	97886	SINAPI C	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UND	28,00	R\$ 213,96	R\$ 5.990,88		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.990,88	100%
Sub-total 6								R\$ 45.320,71		R\$ 0,00		R\$ 35.754,31	R\$ 9.566,38
7													
PASSEIO / PAVIMENTAÇÃO													
7.1	COMPOSIÇÃO 5.0		PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA	M2	632,41	R\$ 152,96	R\$ 96.733,43	632,41	R\$ 96.733,43	632,41	R\$ 96.733,43	R\$ 0,00	0%
7.2	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	M2	3,00	R\$ 110,60	R\$ 331,80		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 331,80	100%




Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Canale Ribeiro C. B. C. Faria
 Eng. Civil
 CREA-BA 051802567-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cap 48 880-000 - Santaluz-BA.
 Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

ITEM	ORÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO		MEDIÇÃO 02		ACUMULADO		SALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.		
7.3	11459	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=10cm, 46ur/m ² , NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob covim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	M2		R\$ 100,71	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.4	11457	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46ur/m ² , NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob covim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	M2	513,25	R\$ 97,65	R\$ 50.118,86	513,25	R\$ 50.118,86	513,25	R\$ 50.118,86	R\$ 0,00
7.5	11460	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46ur/m ² , NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob covim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	M2	343,32	R\$ 116,39	R\$ 39.959,01	343,32	R\$ 39.959,01	343,32	R\$ 39.959,01	R\$ 0,00
7.6	9541	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2		R\$ 35,95	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.7	COMPOSIÇÃO 6.0		PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA PRE MOLDADA 50 X 50 CM CINZA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4, SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO COM ESPESURA DE 5 CM	M2		R\$ 117,56	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.8	87737	SINAPI	CONTRAPOISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOIADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM, AF_07/2021	M2		R\$ 53,65	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.9 / 14.4	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM, AF_09/2020	M2		R\$ 84,23	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.10	COMPOSIÇÃO 7.0		PISO EM CONCRETO FCK = 20 MPa, PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2		R\$ 109,16	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Sub-total 7				R\$ 187.143,11		R\$ 186.811,30		R\$ 186.811,30	R\$ 331,81
8			DIVERSOS									
8.1	101600	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL, AF_08/2020	M2		R\$ 20,77	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.2	101570	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, AF_08/2020	M2		R\$ 29,07	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.3	3175	ORSE	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07/2015	M2		R\$ 84,15	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.4	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF_09/2021	M2		R\$ 156,70	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.5	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	M2		R\$ 101,21	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.6	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG		R\$ 21,97	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.7	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG		R\$ 20,33	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.8	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG		R\$ 18,05	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.9	97090	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138, AF_09/2021	KG		R\$ 72,99	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.10	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA/MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	M3		R\$ 572,70	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.11	11488	ORSE	LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3		R\$ 30,28	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.12	COMPOSIÇÃO 8.0		FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E ASSENTAMENTO DE GUARDA-CORPO MODELO: TUBO GALVANIZADO Ø 1,174" ESP. PAREDE 2,65 MM PARA OS MONTANTE E TRAVESSA SUPERIOR COM TUBO GALVANIZADO Ø 1,172" ESP. PAREDE 3,0 MM E TRAVESSA INTERMEDIÁRIA COM TUBO GALVANIZADO Ø 1" ESP. DE PAREDE 2,65 MM, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS TUBOS DE FERRO GALVANIZADO E TODOS OS CONSUMÍVEIS	M		R\$ 512,58	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.13	COMPOSIÇÃO 9.0		APARELHAMENTO COM LIDA	M2		R\$ 12,75	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.14	COMPOSIÇÃO 10.0		APLICAÇÃO DE PRIMER PROMOTOR DE ADERÊNCIA PARA SUPERFÍCIE GALVANIZADA (CROMATO DE ZINCO)	M2		R\$ 21,14	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.15	2306	ORSE	PINTURADE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - R1	M2		R\$ 24,35	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.16	3230	ORSE	CAIXA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO, SEÇÃO 0,30 X 0,50 M	M		R\$ 340,81	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.17 / 15.6	6386	ORSE	*Caixa de passagem cpl-060 (40x40x60cm)	UND		R\$ 339,06	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.18	6387	ORSE	*Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm)	UND		R\$ 585,84	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camila Ribeiro C. E. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-PA 10 1922651-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO		MEDIÇÃO OZ		ACUMULADO		SALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.		
8.19	2799	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUILOS MACIÇOS ESP. = 0.12M. DIM. INT. = 0.50 X 0.60 X 1.00M	UND		RS 668,92	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
8.20	10998	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PÉAD, D = 300 MM (12"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M		RS 162,99	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
8.21	10049	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PÉAD, D = 450 MM (18"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M		RS 278,72	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
8.22	10050	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PÉAD, D = 600 MM (24"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M		RS 438,55	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
8.23	92883	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M		RS 267,16	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
8.24	92885	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M		RS 279,66	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
8.25	COMPOSIÇÃO 11.0		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA DE (0,30 X 0,90 M)	UND		RS 131,77	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
8.26	COMPOSIÇÃO 12.0		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA DE (0,40 X 0,90 M)	UND		RS 150,16	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
8.27	COMPOSIÇÃO 13.0		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE CONCRETO PARA PV, D = 40 CM	UND		RS 180,47	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
8.28	COMPOSIÇÃO 14.0		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE CONCRETO PARA PV, D = 60 CM	UND		RS 250,37	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
8.29	9749	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM Ø 50MM, 50MMxØ7M	UND		RS 54,01	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
8.30	6411	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM Ø 60MM, 60MMxØ7M	UND		RS 77,77	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
8.31	6415	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM Ø 80MM, 80MMxØ7M	UND		RS 138,27	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
8.32	92122	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M		RS 396,92	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
8.33	90694	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 01/2021	M		RS 56,20	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
8.34	90724	SINAPI	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF. 01/2021	UND		RS 39,42	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
8.35	89566	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M		RS 26,41	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
8.36	89508	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA-PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	M		RS 25,90	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
8.37	COMPOSIÇÃO 15.0		CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPAO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		RS 9,85	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
8.38	COMPOSIÇÃO 16.0		JOELHO 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND		RS 15,03	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
8.39	89562	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND		RS 10,64	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
8.40	89363	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND		RS 11,80	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
8.41	89373	SINAPI	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND		RS 7,71	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
8.42	89378	SINAPI	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND		RS 8,01	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
8.43	89379	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND		RS 22,38	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
8.44	89393	SINAPI	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND		RS 12,44	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
8.45	89394	SINAPI	TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2" x Ø094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND		RS 25,91	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
8.46	89395	SINAPI	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND		RS 14,88	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
8.47	89396	SINAPI	TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" x Ø094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND		RS 26,40	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
8.48	89397	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND		RS 17,96	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00



Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 05141Y303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Cesar Paulo C. C. Pereira
CREA-BA 16 182852-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cap. 48.880-000 - Santaluz-BA
 Telefone: 75 3265-2643 www.santaluz.ba.gov.br



ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO			MEDIÇÃO 02			ACUMULADO			
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	%
8.49		89408	JOLHO 90 GRAUS, PVC, SOLDABEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UND	7,32	R\$ 0,00	R\$ 7,32	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.50		89409	JOLHO 45 GRAUS, PVC, SOLDABEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UND	8,49	R\$ 0,00	R\$ 8,49	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.51		9387	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SÉRIE REFORÇADA P/ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS, D=100MM	M	72,79	R\$ 0,00	R\$ 72,79	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
Sub-total 8														
PARQUE INFANTIL														
9.1		CPU PRÓPRIA	Forneimento e assentamento de Casinha do Tarzan em eucalipto tratado, com pórtico de um balanço	UND	1,00	R\$ 6.738,46	R\$ 6.738,46	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 6.738,46	100%
9.2		CPU PRÓPRIA	Forneimento e assentamento de Balança em eucalipto tratado	UND	2,00	R\$ 2.999,72	R\$ 5.999,44	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 5.999,44	100%
9.3		CPU PRÓPRIA	Forneimento e assentamento de Gangorra em eucalipto tratado	UND	2,00	R\$ 2.332,78	R\$ 4.665,56	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 4.665,56	100%
9.4		CPU PRÓPRIA	Forneimento e assentamento de Escorregador em fibra com escada em eucalipto tratado	UND	1,00	R\$ 2.196,74	R\$ 2.196,74	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 2.196,74	100%
9.5		CPU PRÓPRIA	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLA FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DE 6 A 8 CM, COM ANTI-RACHANA EXTERMINADORA, FIXAÇÃO EM TELA DE ALUMBRADO HO Nº 12 REVESTIDO DE PVC, MÓDULO MEDINDO 1,50 X 1,00M, PARAFUSOS GALVANIZADOS COM TRAVAMENTO CLICKIK, CONFORME PROJETO	M	47,64	R\$ 356,48	R\$ 16.982,71	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 16.982,71	100%
9.6		CPU PRÓPRIA	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTÃO PARA CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL, COM DUPLA FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8CM, COM ANTI-RACHANA EXTERMINADORA, DOBRADIÇAS REFORÇADAS PARA PORTÃO DE MADEIRA DE 135 MM COM PINTURA EPOXI, COM TELHA FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC MALHA 2,1/2 X 2,1/2"	UNID	1,00	R\$ 524,82	R\$ 524,82	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 524,82	100%
Sub-total 9														
PERGOLADO														
10.1		4203	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 19 A 22CM, L= 4,00 M (MOURDÉS)	PÇ	18,00	R\$ 598,00	R\$ 10.764,00	18,00	R\$ 10.764,00	18,00	R\$ 10.764,00	18,00	R\$ 10.764,00	0%
10.2		4244	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 16 A 19CM, L= 3,00 M (MGAS)	PÇ	16,00	R\$ 283,47	R\$ 4.535,52	16,00	R\$ 4.535,52	16,00	R\$ 4.535,52	16,00	R\$ 4.535,52	0%
10.3		4453	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 10 A 13CM, L= 4,00 M (PERGULAS)	PÇ	44,00	R\$ 83,16	R\$ 3.659,04	14,00	R\$ 1.164,24	14,00	R\$ 1.164,24	14,00	R\$ 2.494,80	68%
10.4		9857	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 22cm para confecção de pergolado (telobra Serpente)	M	120,00	R\$ 37,49	R\$ 4.498,80	120,00	R\$ 4.498,80	120,00	R\$ 4.498,80	120,00	R\$ 4.498,80	0%
10.5		9858	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=10 a 13cm para confecção de pergolado (telobra Serpente)	M	176,00	R\$ 18,78	R\$ 3.305,28	176,00	R\$ 3.305,28	176,00	R\$ 3.305,28	176,00	R\$ 3.305,28	0%
10.6		7988	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM 02 DEMÃO, VERNIZ POUSTEN - STAIN, AÇÃO FUNGICIDA E INSETICIDA, COR TRANSPARENTE, SAYERLACK OU SIMILAR	M2	189,16	R\$ 20,64	R\$ 3.780,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 3.780,42	100%
Sub-total 10														
ALAMBRADO E GUARDA-CORPO EM EUCALIPTO														
11.1		11115	Forneimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	M	76,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
11.2		9603	Forneimento e colocação de tela de arame galvanizado fio 12 DWG, malha 2", revestido em PVC, formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto requadro em tubos ferro galvanizado	M2	170,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
11.3		8666	GUARDA-CORPO EM MADEIRA REFLORESTADA (EUCALIPTO), H= 1,00M	M	231,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
Sub-total 11														
Sub-total 11														



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3

GLOBAL CONSTRUTORES
 Eng. Civil
 Cássio Ribeiro C. B. C. Farias
 CREA-BA 05102957-0




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.

Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO		P. TOTAL	MEDIÇÃO 02		ACUMULADO		SALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. / BDI		QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
12			PAISAGISMO										
12.1	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	M2	250,01	RS 24,32	RS 6.080,24		RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 6.080,24	100%
12.2		COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA COM ALTURA MAIOR OU IGUAL A 20 MM	M2	133,20	RS 118,92	RS 15.840,14		RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 15.840,14	
12.3		CPU PRÓPRIA	FORN. E ASSENT. DE LIXEIRA MEIA LUA QUADRADA DE EUCALIPTO TRATADO 50X50X120 (LXCH)	UNID	8,00	RS 441,43	RS 3.531,44		RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 3.531,44	100%
12.4		CPU PRÓPRIA	Barco de madeira com encosto em eucalipto tratado (2,00X0,50M)	UNID	11,00	RS 1.032,05	RS 11.352,55		RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 11.352,55	100%
12.5		CPU PRÓPRIA	Planta - Palmeira Imperial h=4,00 a 5,00 m (fornecimento e plantio)	UNID	17,00	RS 1.262,12	RS 21.456,04		RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 21.456,04	100%
			Sub-total 12				RS 58.260,42		RS 0,00		RS 0,00	RS 58.260,42	
13			EQUIPAMENTOS DE SAÚDE E GINÁSTICA										
13.1		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de mesa para jogos pré-moldada, incluindo carga, transporte e descarreg	UNID		RS 1.101,55	RS 0,00		RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	
13.2		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de barra paralela em eucalipto tratado (1x21,5. H= 1,30M)	UNID		RS 1.232,24	RS 0,00		RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	
13.3		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de barra de apoio de 02 níveis em eucalipto tratado	UNID		RS 1.703,51	RS 0,00		RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	
13.4		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de Simulador de Cavalgada Simples	UNID	2,00	RS 2.786,87	RS 5.573,74		RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 5.573,74	100%
13.5		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de Simulador de Esqui Individual	UNID	2,00	RS 2.821,81	RS 5.643,62		RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 5.643,62	100%
13.6		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de Remada Sentada	UNID	2,00	RS 2.727,51	RS 5.455,02		RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 5.455,02	100%
13.7		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de Multirecortador 7x1	UNID	1,00	RS 7.213,70	RS 7.213,70		RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 7.213,70	100%
			Sub-total 13				RS 23.886,08		RS 0,00		RS 0,00	RS 23.886,08	
14			QUADRA POLIESPORTIVA										
14.1	9962	ORSE	LASTRO DE BRITA GRADUADA APILADA E=10CM	M2	144,31	RS 30,74	RS 4.436,09	144,31	RS 4.436,08	144,31	RS 4.436,08	RS 0,01	0%
14.2	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF-11/2017	M2	144,31	RS 2,87	RS 414,17	144,31	RS 414,16	144,31	RS 414,16	RS 0,01	0%
14.3	10012	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60. MALHA 35X15CM. FERRO 4,2MM. PAINEL 2X3M. (1,50KG/MP). MALHA POP-REFORÇADA GERDAU OU SIMILAR	M2	144,31	RS 35,48	RS 5.120,12	144,31	RS 5.120,11	144,31	RS 5.120,11	RS 0,01	0%
14.4	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO. ESPESURA 7CM. AF_09/2020	M2	144,31	RS 84,23	RS 12.155,23	144,31	RS 12.155,23	144,31	RS 12.155,23	RS 0,00	0%
14.5	97114	SINAPI	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	144,31	RS 0,51	RS 73,60		RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 73,60	100%
14.6	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017	M2	144,31	RS 42,10	RS 6.075,45		RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 6.075,45	100%
14.7	102364	SINAPI	ALAMBRAÇO PARA QUADRA POLIESPORTIVA. ESTRUTURADO POR TUIROS DE AÇO GALVANIZADO. (MONTANTES COM DIÂMETRO 2". TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2). COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 8WG E MALHA QUADRADA SXCM (EXCETO MAURETA). AF_09/2021	M2	200,00	RS 280,74	RS 56.148,00		RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 56.148,00	100%
14.8	10069	ORSE	Travesseiro para futebol de salão 3x2 m em aço galvanizado, com requeiro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	PAR	1,00	RS 6.466,86	RS 6.466,86		RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 6.466,86	100%
14.9	2419	ORSE	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em aço com arco e cesta p/ basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado 45" - instalada	PAR	1,00	RS 8.176,76	RS 8.176,76		RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 8.176,76	100%
14.10	12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	UNID	16,00	RS 388,45	RS 6.215,20		RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 6.215,20	100%
14.11	10794	ORSE	Poste circular de concreto 7/150 - fornecimento e assentamento	UNID	4,00	RS 886,43	RS 3.545,72		RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 3.545,72	100%
14.12	2758	ORSE	Tela de nylon, fio 30-36 (3,6mm), malha 10x10cm	M1	144,31	RS 12,48	RS 1.800,99		RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 1.800,99	100%
14.13	5032	ORSE	Instalação de tela, exclusiva a tela	M1	144,31	RS 16,20	RS 2.337,82		RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 2.337,82	100%
14.14	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA. APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	327,14	RS 21,45	RS 7.017,15		RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 7.017,15	100%
14.15	102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM. APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	144,31	RS 4,82	RS 695,57		RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 695,57	100%
			Sub-total 14				RS 120.678,74		RS 22.125,58		RS 22.125,58	RS 98.553,16	



Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 057.41Y303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Cristiano C. B. C. F. Moraes
Engenheiro Civil
CREA-BA 161082567-0