



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 149-2022

EMPENHO: 51 / 2024 N° SUB-EMPENHO: 2317 Data do Sub-Empenho: 04/09/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: **5416 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA** Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: ALAMEDA SALVADOR, 001057 Complemento: EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE
 Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: Estado:
 CNPJ: 23.694.541/0001-62 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta Corrente: 13009143-0 Agência: 3747 Banco: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Tipo PIX: N° PIX:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 19/01/2024

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Função: 15 - Urbanismo
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
 Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
 Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Pregão eletrônico	N° Lic.: 15/2022PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 135-2023	6.567.570,13	202.293,76	6.365.276,37
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA - DRENAGEM DA RUA ROSENDO LOPES E DO TANQUE GRANDE, MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA .CONFORME CONTRATO Nº135-2023, LICITAÇÃO Nº 015-2022. OBRA Nº 122/2024. BOLETIM DE MEDIÇÃO 02. PERÍODO DE MEDIÇÃO DE 01/08/2024 À 28/08/2024. NFS-e 2024167.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
749.377,04	747.666,64	1.710,40

Data do Empenho: 19/01/2024

Data do Liquidação: 04/09/2024

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754 INSS	15.701,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	8.972,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	22.430,00
## Setecentos mil e quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos ##		Valor Retido
		47.103,00
		Valor Líquido
		700.563,64

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	29/08/2024	2024167	U			747.666,64
Quantidade: 1	Total:					747.666,64

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	747.666,64

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 04/09/2024.

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
Prefeito Municipal
Matrícula: 6422

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 04/09/2024, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO
Contador(a)
Matrícula: 6408

*Documentação Conferida
04/09/2024
Jaqueline Trabuco da Silva
Controladora Interna
Portaria 281/2024*

SIAFIC -



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



SANTALUZ/BA, 29/08/2024

A EMPRESA:


GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA, SOB O CNPJ Nº 23.694.541/0001-62

ENDEREÇO:

AV. SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3, SALA 305, CENTRO, CEP 42.702-400, LAURO DE FREITAS/BA

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
FONTE DE PAGAMENTO: SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA
AÇÃO: FINISA
HISTÓRICO: REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA E CANTEIRO – DRENAGEM DA RUA ROSENDO LOPES E DO TANQUE GRANDE, MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.
Processo Licitatório: Pregão Eletrônico 015/2022
Contrato: 135/2023 Processo administrativo: 149/2022 Nº da obra: 122/2024
Nº da Nota Fiscal (Matrícula): 2024167 VALOR DA NOTA: R\$ 747.666,64 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/08/2024 A 28/08/2024 DOCUMENTOS EM ANEXO: RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCAL, BM, RDO, RELATÓRIO DA GFIP, DCTFWEB.
CONTA: AGÊNCIA 0334 C/C: 98783-1 BANCO ITAU
Recurso - FINISA

Atenciosamente,


Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 05.14.17303-3
Fiscal de Obra





MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
Secretaria da Fazenda
Coordenação Tributária
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
2024167
 Data e Hora de Emissão
29/08/2024 14:35:41
 Código de Verificação
F4E65D994

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço <http://www.laurodefreitas.ba.gov.br> ou através da leitura do QR Code.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.694.541/0001-62** Inscrição Estadual
 Inscrição **0010045273**
 Nome/Razão **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**
 Endereço: **AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305**
 Bairro: **Centro** Município: **LAURO DE FREITAS** UF: **BA**
 CEP: **42702-400** Email: **RODRIGO_DDD91@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI: **13.807.870/0001-19** Inscrição Estadual: **00000000**
 Inscrição
 Nome/Razão **MUNICÍPIO DE SANTALUZ**
 Endereço: **praça coronel José Leitão, 06**
 Bairro: **CENTRO** Município: **SANTALUZ** UF: **BA**
 CEP: **48880-000** Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): **Santaluz**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA DRENAGEM DA RUA ROSENDO LOPES E DO TANQUE GRANDE - SANTALUZ
 02 medições
 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022
 N° DO CONTRATO: 135-2023
 N° DA OBRA: 122/2024
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 149-2022
 Período da medição: 01/08/2024 a 28/08/2024
 Valor: R\$ 747.666,64
 VALOR MÃO DE OBRA 60%: 448.599,98
 VALOR DE MATERIAL 40%: 299.066,66
 BC DE INSS 60%: 448.599,98 x 3,5%: 15.701,00
 BC DE ISS 60%: 448.599,98 x 2,5%: 11.215,00
 VALOR LIQUIDO: 720.750,64
 DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG: 0334 C/C: 98783-1

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
 EM 29.08.24 Assinatura

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051917303-3

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ **747.666,64**

ATIVIDADE

0004299599 - Outras Obras De Engenharia Civil Não Especifi
 ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: (Lei Municipal 1572/2015)
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e

Valor Total Deduções (R\$) 299.066,66	Base de Cálculo (R\$) 448.599,98	Alíquota (%) 2,50	Valor do ISS (R\$) 11215,00	ISSQN Retido (R\$) Sim
---	--	-----------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 15.701,00	IRRF (R\$): 0,00	CSLL (R\$): 0,00	OUTRAS RETENÇÕES (R\$): 0,00
--------------------------	-----------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------------	--

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ **720.750,64**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 08/2024 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador



Autentique
Via QR Code

Percentual de Total da Dedução: **40,0%**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 398412	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA			INSCRIÇÃO:
TIPO / NOME LOGRADOURO SANTOS DUMONT				NÚMERO: 1883
COMPLEMENTO: ANDAR 3 SALA 305	BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO LAURO DE FREITAS	UF: BA	
DOCUMENTOS				
C.N.P.J. / CPF: 23.694.541/0001-62	R.G.:	ORGÃO		
TOMADOR				
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO				
Base Cálculo: 448.599,98	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 22.430,00	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 22.430,00
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO: 04/09/2024	MÊS REFERÊNCIA: Agosto	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 04/09/2024 10:39:14	DATA DE VENCIMENTO: 30/09/2024
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 2024-167 - DATA DE EMISSÃO: 29-08-2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	22.430,00
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
			(+) MULTA DE MORA - R\$	
			(+) JUROS DE MORA - R\$	
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	22.430,00



Operador: Daniele Nicodemus Da Silva



81790000224 . 4 30003906202 . 5 40930010500 . 7 00039841212 . 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81790000224 . 4 30003906202 . 5 40930010500 . 7 00039841212 . 2

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
13.807.870/0001-19
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Agosto	Nº DAM: 398412	EXERCÍCIO 2024	DATA 04/09/2024 10:39:14	DATA VENCIMENTO: 30/09/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	22.430,00
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	22.430,00



Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VIA PROCESSAMENTO



I.R.R.F

Nº DAM: 398411	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES		INSCRIÇÃO: 31124		
TIPO / NOME LOGRADOURO AV SANTOS DUMONT				NUMERO 1883	
COMPLEMENTO: ANDAR 3 SALA 305		BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS	UF: BA	
DOCUMENTOS					
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 23.694.541/0001-62		
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE					
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F				
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
Base Cálculo: 8.972,00	Quantidade/Aliquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$: 8.972,00	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 8.972,00
DADOS PARA PAGAMENTO					
DATA LANÇAMENTO: 04/09/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 04/09/2024 10:37:10	DATA DE VENCIMENTO: 30/09/2024	
Composição do Imposto/Lançamentos			(=) VALOR DEVIDO - R\$	8.972,00	
Valor do Tributo:	8.972,00	Vlr. Devido sem Desconto (VD):	8.972,00		
Taxa de Expediente:		Vlr. do Desconto:	0,00		
Valor de Base Calculo:	8.972,00	Vlr. Devido com Desconto:	8.972,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
INSTRUÇÕES:			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$		
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;			(+) MULTA DE MORA - R\$		
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;			(+) JUROS DE MORA - R\$		
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento.			(=) VALOR A PAGAR - R\$	8.972,00	
4) NF-e Nº 2024-167 - Data de emissão: 29-08-2024					



Operador: Daniele Nicodemus Da Silva



8178000089 . 2 72003906202 . 4 40930010100 . 6 00039841107 . 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8178000089 . 2 72003906202 . 4 40930010100 . 6 00039841107 . 4

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 398411	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 04/09/2024 10:37:10	DATA VENCIMENTO: 30/09/2024
INSCRIÇÃO: 31124			(=) VALOR DEVIDO - R\$	8.972,00
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	8.972,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA DRENAGEM DA RUA ROSENDO LOPES E DO TANQUE GRANDE

PERÍODO DE MEDIÇÃO:

01/08/2024 A 28/08/2024

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.

GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO

23.694.541/0001-62

R\$ 747.666,64

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022

Nº DO CONTRATO:135-2023

Nº DA OBRA: 122/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 149/2022

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO		MEDIÇÃO 02		ACUMULADO		BALDO	%	
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.			PREÇO TOTAL
1			SERVIÇOS INICIAIS										
1.1	COMPOSIÇÃO 1.0		LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,40 X 6,00 M, ALT. 2,50 M INCLUINDO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	M3		RS 1.349,57	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00		
1.2	4554	ORSE	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	M	2660,88	RS 32,75	RS 87.143,82	700,22	RS 22.932,20	1365,44	RS 44.718,16	RS 42.425,66	49%
1.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF_05/2018	M2		RS 163,35	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	
1.2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										
1.2.1	13	orse	Demolição de concreto manualmente	M3		RS 269,26	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	
1.2.2	97629	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M3		RS 162,42	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	
1.2.3	11142	orse	Demolição de alvenaria de bloco de concreto de vedação - sem revestimento	M3		RS 46,29	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	
1.2.4	9664	orse	Demolição de pavimentação asfáltica, excluído transporte do material retirado	M3		RS 45,48	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	
1.2.5	97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL COM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M2		RS 18,53	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	
1.2.6	COMPOSIÇÃO 2.0		RETIRADA DE MEIO-FODNER / ECONOMICO COM EMPILHAMENTO E SEM BOTA-FORA	M	249,53	RS 11,95	RS 2.981,88	125,80	RS 1.503,31	188,20	RS 2.248,99	RS 732,90	25%
1.2.7	3	ORSE	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL (CAPINAÇÃO)	M2		RS 4,62	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	
			Sub-total 1				RS 90.125,70		RS 24.435,51		RS 46.967,15	RS 43.158,56	
2			LOCAÇÃO / TOPOGRAFIA										
2.1	COMPOSIÇÃO 3.0		LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2	3326,10	RS 1,60	RS 5.321,76	2041,80	RS 3.266,88	2358,90	RS 3.774,24	RS 1.547,52	29%
			Sub-total 2				RS 5.321,76		RS 3.266,88		RS 3.774,24	RS 1.547,52	
3			MOVIMENTO DE TERRAS										
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	1071,33	RS 94,13	RS 100.844,24	357,33	RS 33.635,47	544,66	RS 51.268,84	RS 49.575,39	49%
3.2	90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA ATÉ 1,50M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ABERTURA DE CORTE PARA ATERRO, SEM BOTA-FORA	M3	1525,00	RS 7,51	RS 11.452,75	425,00	RS 3.191,75	950,00	RS 7.134,50	RS 4.318,25	38%
3.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO IMPORTADO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO	M3	394,35	RS 44.388,49	RS 17.500,00	183,65	RS 20.671,64	289,00	RS 12.860,86	RS 2.586,76	32%
3.4	COMPOSIÇÃO AUXILIAR 4.0		CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS	M3	5000,00	RS 23,96	RS 119.800,00	1800,00	RS 43.128,00	3300,00	RS 79.672,00	RS 40.732,00	34%
3.5 / 16.5	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3 KM ,DMT ACIMA DE 30KM	M3XKM	9816,42	RS 0,83	RS 8.147,63	3883,42	RS 3.223,23	6699,84	RS 5.924,86	RS 2.586,76	32%
3.6	93382	SINAPI	ATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO, COM MATERIAL DA PRÓPRIA OBRA	M3	1864,65	RS 41,04	RS 76.525,44	535,45	RS 21.974,86	1100,10	RS 45.482,10	RS 31.377,33	41%
			Sub-total 3				RS 361.158,54		RS 125.824,95		RS 220.710,14	RS 140.448,37	



Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP Nº 141410303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais Serviços e
Manutenção LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
 Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO		MEDIÇÃO 02		ACUMULADO		BALDO	%	
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.			PREÇO TOTAL
4			FECHAMENTO										
4.1	87466	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	150,00	R\$ 72,90	R\$ 10.935,00	65,00	R\$ 4.738,50	115,00	R\$ 8.383,50	23%	
4.2	89455	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM. (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M². SEM VÃOS. UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	175,00	R\$ 100,19	R\$ 17.532,25	75,00	R\$ 7.514,25	130,00	R\$ 13.024,70	26%	
4.3	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2		R\$ 65,54	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00		
4.4	91	ORSE	ALVENARIA PEDRA CALCÁREA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E ÁREA TRAÇO T-4 (1:1,5):-1 SACO CIMENTO SOKG / 5 PADIOLAS ÁREA DIM. 0,3520/45X0,23M - CONFECCÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M3		R\$ 526,79	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00		
4.5	103322	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL. TERRELA. FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	3,15	R\$ 4.096,48	R\$ 12.903,91		R\$ 0,00	3,15	R\$ 12.903,91	0%	
			Sub-total 4			R\$ 41.372,16	R\$ 12.252,75		R\$ 34.312,11		R\$ 7.060,05		
5			REVESTIMENTO										
5.1	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2		R\$ 31,95	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00		
			Sub-total 5			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
6			MEIO FIO										
6.1	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M		R\$ 51,39	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00		
6.2	94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	120,00	R\$ 56,38	R\$ 6.765,60	55,00	R\$ 3.100,90	85,00	R\$ 4.792,30	29%	
6.3	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X080X82,5 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M		R\$ 43,13	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00		
6.4	93012	SINAPI/C	ELETRODUTO RÍGIDO ROSSÁVEL PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M		R\$ 71,51	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00		
6.5	97886	SINAPI/C	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUDOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UND		R\$ 213,96	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00		
			Sub-total 6			R\$ 6.765,60	R\$ 3.100,90		R\$ 4.792,30		R\$ 1.973,30		
7			PASSEIO / PAVIMENTAÇÃO										
7.1	COMPOSIÇÃO 5.0		PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICÓPTERO), INCLUÍDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA C/60. Q196 (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA	M2	5735,00	R\$ 152,96	R\$ 877.225,60	2691,00	R\$ 411.615,36	4124,75	R\$ 921,76	R\$ 246.303,84	28%
7.2	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/ deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-il, rejuntado, exclusiva regularização de base	M2		R\$ 110,60	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00		




Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 0514141303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
 Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO		MEDICAO 02		ACUMULADO		BALDO	%	
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.			PREÇO TOTAL
7.3	11459	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=10cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob com area grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp)=6cm, rejuntado c/ area fina.	M2		RS 100,71	RS 0,00		0,00	RS 0,00	RS 0,00		
7.4	11457	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob com area grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp)=6cm, rejuntado c/ area fina.	M2		RS 97,65	RS 0,00		0,00	RS 0,00	RS 0,00		
7.5	11460	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob com area grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp)=6cm, rejuntado c/ area fina.	M2		RS 116,39	RS 0,00		0,00	RS 0,00	RS 0,00		
7.6	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS:LANÇAMENTO E ADEUSAMENTO	M2	127,13	RS 35,95	RS 4.570,32	67,50	RS 2.426,62	94,63	RS 3.401,94	RS 1.168,38	26%
7.7	COMPOSIÇÃO 6.0		PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA PRE MOLDADA 50 X 50 CM CINZA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇÃO 1 - 4, SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO COM ESPESURA DE 5 CM	M2		RS 117,56	RS 0,00		RS 0,00	0,00	RS 0,00		
7.8	87737	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF. 07/2021	M2		RS 53,65	RS 0,00		RS 0,00	0,00	RS 0,00		
7.9 / 14.4	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM. AF. 09/2020	M2	992,50	RS 84,23	RS 83.598,28	335,40	RS 28.250,74	627,90	RS 52.888,01	RS 30.710,26	37%
7.10	COMPOSIÇÃO 7.0		PISO EM CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2		RS 109,16	RS 0,00		RS 0,00	0,00	RS 0,00		
			Sub-total 7			RS 965.394,20			RS 442.292,72		RS 687.211,71	RS 278.182,48	
8			DIVERSOS										
8.1	101600	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF. 08/2020	M2	38,00	RS 20,77	RS 789,26	18,00	RS 373,86	27,50	RS 571,17	RS 218,09	28%
8.2	101570	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF. 08/2020	M2	38,00	RS 29,07	RS 1.104,66	18,00	RS 523,26	27,50	RS 799,42	RS 305,24	28%
8.3	3175	ORSE	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	M2	55,80	RS 84,15	RS 4.695,57	26,00	RS 2.187,90	39,95	RS 3.361,79	RS 1.333,78	28%
8.4	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2021	M2	99,40	RS 156,70	RS 15.575,98	44,00	RS 6.894,80	68,85	RS 10.788,79	RS 4.787,19	31%
8.5	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	38,00	RS 101,21	RS 3.845,98	18,00	RS 1.821,78	27,50	RS 2.783,27	RS 1.062,71	28%
8.6	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	38,00	RS 21,97	RS 834,86	18,00	RS 395,46	27,50	RS 604,17	RS 230,69	28%
8.7	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	38,00	RS 20,33	RS 772,54	18,00	RS 365,94	27,50	RS 559,07	RS 213,47	28%
8.8	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	18,00	RS 18,05	RS 324,90	8,00	RS 144,40	12,50	RS 225,62	RS 99,28	31%
8.9	97090	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF. 09/2021	KG	112,40	RS 22,99	RS 2.584,08	48,00	RS 1.103,52	76,10	RS 1.749,53	RS 834,54	32%
8.10	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L. AF. 05/2021	M3	16,15	RS 572,70	RS 9.249,11	6,00	RS 3.436,20	10,03	RS 5.744,18	RS 3.504,92	38%
8.11	11488	ORSE	LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLIS FABRICADO NA OBRA, INCLUSIVE ADEUSAMENTO E ACABAMENTO	M3	18,00	RS 32,28	RS 581,04	6,00	RS 193,68	10,50	RS 338,94	RS 242,10	42%
8.12	COMPOSIÇÃO 8.0		FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E ASSENTAMENTO DE GUARDA-CORPO MODELO: TUBO GALVANIZADO Ø 1 1/4" ESP- PAREDE 2,65 MM PARA OS MONTANTE E TRAVESSA SUPERIOR COM TUBO GALVANIZADO Ø 1 1/2" ESP- PAREDE 3,0 MM E TRAVESSA INTERMEDIÁRIA COM TUBO GALVANIZADO Ø 1" ESP- DE PAREDE 2,65 MM, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS TUBOS DE FERRO GALVANIZADO E TODOS OS CONSUMÍVEIS	M		RS 512,58	RS 0,00		RS 0,00	0,00	RS 0,00		
8.13	COMPOSIÇÃO 9.0		APARELHAMENTO COM LIXA	M2		RS 12,75	RS 0,00		RS 0,00	0,00	RS 0,00		
8.14	COMPOSIÇÃO 10.0		APLICAÇÃO DE PRIMER PROMOTOR DE ADESIÃO PARA SUPERFÍCIE GALVANIZADA (CROMATO DE ZINCO)	M2		RS 21,14	RS 0,00		RS 0,00	0,00	RS 0,00		
8.15	2306	ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃO DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - R1	M2		RS 24,35	RS 0,00		RS 0,00	0,00	RS 0,00		
8.16	3230	ORSE	CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GREIHA DE CONCRETO, SEÇÃO 0,30 X 0,50 M	M	30,00	RS 340,81	RS 10.224,30	14,00	RS 4.771,34	21,50	RS 7.324,01	RS 2.896,85	28%
8.17 / 15.6	6386	ORSE	*Carga de passagem cpi-1060 (40x40x60cm)	UND	12,00	RS 339,06	RS 4.068,72	6,00	RS 2.034,36	9,00	RS 3.051,54	RS 1.017,18	25%




Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051413303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Servicos e Manutenção LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
 Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO		MEDIDA OZ		ACUMULADO		SALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.		
8.18	6387	ORSE	*Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm)	UND	12,00	R\$ 585,84	R\$ 7.030,08	6,00	R\$ 3.515,04	9,00	R\$ 1.757,52	25%
8.19	2799	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUILOS MACIÇOS ESP = 0,12M, DIM. INT. = 0,60 X 0,60 X 1,00M	UND	12,00	R\$ 668,92	R\$ 8.027,04	6,00	R\$ 4.013,52	9,00	R\$ 2.006,76	25%
8.20	10998	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 300 MM (12"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M	40,00	R\$ 162,99	R\$ 6.519,60	20,00	R\$ 3.259,80	30,00	R\$ 4.889,70	25%
8.21	10049	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 450 MM (18"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M	40,00	R\$ 278,72	R\$ 11.148,80	20,00	R\$ 5.574,40	30,00	R\$ 2.787,20	25%
8.22	10050	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 600 MM (24"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M	40,00	R\$ 438,55	R\$ 17.542,00	20,00	R\$ 8.771,00	30,00	R\$ 13.156,50	25%
8.23	92833	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	17,50	R\$ 267,16	R\$ 4.675,30	8,80	R\$ 2.351,00	13,20	R\$ 3.526,51	25%
8.24	92835	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	400,00	R\$ 279,66	R\$ 111.864,00	200,00	R\$ 55.932,00	300,00	R\$ 83.898,00	25%
8.25	COMPOSIÇÃO 11.0	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA DE (0,30 X 0,90 M)	UND	20,00	R\$ 131,77	R\$ 2.635,40	4,00	R\$ 527,08	9,00	R\$ 1.185,93	55%
8.26	COMPOSIÇÃO 12.0	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA DE (0,40 X 0,90 M)	UND	20,00	R\$ 150,16	R\$ 3.003,20	4,00	R\$ 600,64	9,00	R\$ 1.651,76	55%
8.27	COMPOSIÇÃO 13.0	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE CONCRETO PARA PV, D = 40 CM	UND	20,00	R\$ 180,47	R\$ 3.609,40	4,00	R\$ 721,88	9,00	R\$ 1.624,23	55%
8.28	COMPOSIÇÃO 14.0	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE CONCRETO PARA PV, D = 60 CM	UND	20,00	R\$ 250,37	R\$ 5.007,40	4,00	R\$ 1.001,48	9,00	R\$ 2.253,33	55%
8.29	9749	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,50X0,50X0,07M	UND	20,00	R\$ 54,01	R\$ 1.080,20	4,00	R\$ 216,04	9,00	R\$ 486,09	55%
8.30	6411	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,60X0,60X0,07M	UND	20,00	R\$ 1.555,40	R\$ 31.108,00	4,00	R\$ 3.111,08	9,00	R\$ 855,47	55%
8.31	6415	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,80X0,80X0,07M	UND	20,00	R\$ 138,27	R\$ 2.765,40	4,00	R\$ 553,08	9,00	R\$ 1.244,43	55%
8.32	92212	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA LÍQUIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	12,00	R\$ 396,92	R\$ 4.763,04	3,00	R\$ 1.190,76	6,00	R\$ 2.381,52	50%
8.33	90694	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 01/2021	M	62,00	R\$ 56,20	R\$ 3.484,40	12,00	R\$ 674,40	27,50	R\$ 1.545,50	56%
8.34	90774	SINAPI	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF. 01/2021	UND	5,00	R\$ 39,42	R\$ 197,10	2,00	R\$ 78,84	4,00	R\$ 157,68	20%
8.35	89356	SINAPI	TUBO PVC SÓLIDAVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	30,00	R\$ 26,41	R\$ 792,30	7,00	R\$ 184,87	14,50	R\$ 382,94	52%
8.36	89508	SINAPI	TUBO PVC SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	M	30,00	R\$ 25,90	R\$ 777,00	7,00	R\$ 181,30	14,50	R\$ 375,55	52%
8.37	COMPOSIÇÃO 15.0	ORSE	CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPAO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	25,00	R\$ 9,85	R\$ 246,25	7,00	R\$ 68,95	14,00	R\$ 137,90	44%
8.38	COMPOSIÇÃO 16.0	ORSE	CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPAO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	25,00	R\$ 15,03	R\$ 375,75	7,00	R\$ 105,21	14,00	R\$ 210,42	44%
8.39	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÓLIDAVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	12,00	R\$ 10,64	R\$ 127,68	6,00	R\$ 63,84	9,00	R\$ 95,76	25%
8.40	89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÓLIDAVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	12,00	R\$ 11,80	R\$ 141,60	6,00	R\$ 70,80	9,00	R\$ 106,20	25%
8.41	89373	SINAPI	LUBA DE REDUÇÃO, PVC, SÓLIDAVEL DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	12,00	R\$ 7,71	R\$ 92,52	6,00	R\$ 46,26	9,00	R\$ 69,39	25%
8.42	89378	SINAPI	LUBA PVC SÓLIDAVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	25,00	R\$ 8,01	R\$ 200,25	7,00	R\$ 56,07	13,00	R\$ 104,13	48%
8.43	89379	SINAPI	LUBA DE CORRER, PVC, SÓLIDAVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	25,00	R\$ 22,38	R\$ 559,50	7,00	R\$ 156,66	13,00	R\$ 290,94	48%
8.44	89393	SINAPI	TE PVC SÓLIDAVEL DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	25,00	R\$ 12,44	R\$ 311,00	7,00	R\$ 87,08	13,00	R\$ 161,72	48%
8.45	89394	SINAPI	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SÓLIDAVEL, DN 20MM X 1/2" -0094-, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	25,00	R\$ 25,91	R\$ 647,75	7,00	R\$ 181,37	13,00	R\$ 336,83	48%
8.46	89395	SINAPI	TE PVC SÓLIDAVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	25,00	R\$ 14,88	R\$ 372,00	7,00	R\$ 104,16	13,00	R\$ 183,44	48%
8.47	89396	SINAPI	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SÓLIDAVEL, DN 25MM X 1/2" -0094-, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	25,00	R\$ 26,40	R\$ 660,00	7,00	R\$ 184,80	13,00	R\$ 316,80	48%
8.48	89397	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SÓLIDAVEL DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	25,00	R\$ 17,96	R\$ 449,00	7,00	R\$ 125,72	13,00	R\$ 215,52	48%
8.49	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÓLIDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	25,00	R\$ 7,32	R\$ 183,00	7,00	R\$ 51,24	13,00	R\$ 87,64	48%



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 05141V303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Maternas Serviços e
 Manutenção LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA
 Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



ITEM	ORÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO		MEDICÃO 02		ACUMULADO		BALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.		
8.50	89409	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	25,00	R\$ 8,49	R\$ 212,25	7,00	R\$ 59,43	13,00	R\$ 110,37	48%
8.51	9387	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE REFORÇADA, 1/2" ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D = 100MM	M	25,00	R\$ 72,79	R\$ 1.819,75	7,00	R\$ 509,53	13,00	R\$ 946,27	48%
			Sub-total 8				R\$ 257.526,35		R\$ 115.775,83		R\$ 180.153,83	
9			PARQUE INFANTIL									
9.1	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Casinha do Tarzan em eucalipto tratado, com pórtico de um balanço	UNID		R\$ 6.738,46	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.2	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Balanço em eucalipto tratado	UNID		R\$ 2.999,72	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.3	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Gangorra em eucalipto tratado	UNID		R\$ 2.332,78	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.4	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Escorregador em fibra com escada em eucalipto tratado	UNID		R\$ 2.196,74	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.5	CPU PRÓPRIA		FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOEZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLA FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8 CM, COM ANTI-RACHA NA EXTREMIDADE, FECHAMENTO COM TELA DE ALUMBRADO FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC, MALHA 2,1/2 X 2,1/2", FIXADO COM FIO Nº 14 REVESTIDO EM PVC, MÓDULO MEDINDO 1,50 X 1,00M, PARAFUSOS GALVANIZADOS COM TRAVAMENTO CLICKFIX, CONFORME PROJETO	M		R\$ 356,48	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.6	CPU PRÓPRIA		FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTÃO PARA CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOEZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLA FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8CM, COM ANTI-RACHA NAS EXTREMIDADES, DOBRADIÇAS REFORÇADAS PARA PORTÃO DE MADEIRA DE 135 MM, COM PINTURA EPOXI, COM TELHA FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC MALHA 2,1/2 X 2,1/2"	UNID		R\$ 524,82	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Sub-total 9				R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
10			PERGOLADO									
10.1	4203	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 19 A 22CM, L= 4,00 M (MOUROSES)	PÇ		R\$ 598,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.2	4244	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 16 A 19CM, L= 3,00 M (VIGAS)	PÇ		R\$ 283,47	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.3	4453	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 10 A 13CM, L= 4,00 (MIPERGULAS)	PÇ		R\$ 83,16	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.4	9857	ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=19 a 22cm para confecção de pergolado (ref obra Sergipetec)	M		R\$ 37,49	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.5	9858	ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=10 a 13cm para confecção de pergolado (ref obra Sergipetec)	M		R\$ 18,78	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.6	7988	ORSE	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA, COM 02 DEMÃOS, VERNIZ POLISTEN - STAIN, AÇÃO FUNGICIDA E INSETICIDA, COR TRANSPARENTE, SAVERLACK OU SIMILAR	M2		R\$ 20,64	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Sub-total 10				R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
11			ALAMBRADO E GUARDA-CORPO EM EUCALIPTO									
11.1	11115	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	M		R\$ 76,52	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.2	9603	ORSE	Fornecimento e colocação de tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto requadro em tubos ferro galvanizado	M2		R\$ 170,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.3	8666	ORSE	GUARDA-CORPO EM MADEIRA REFORÇADA (EUCALIPTO), H= 1,00M	M		R\$ 231,71	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Sub-total 11				R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
12			PAISAGISMO									
12.1	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	M2		R\$ 24,32	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.2	COTAÇÃO		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA COM ALTURA MAIOR OU IGUAL A 20 MM	M2		R\$ 118,02	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.3	CPU PRÓPRIA		FORN. E ASSENT. DE LIXEIRA MEIA LUA QUADRADA DE EUCALIPTO TRATADO 50X50X120 (LUC-H)	UNID		R\$ 441,43	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 057411V303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
 Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO		MEDIDAÇÃO 02		ACUMULADO		SALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.		
12.4	CPU PRÓPRIA		Banco de madeira com encaixe em eucalipto tratado (2,0X0,50)M	UND		RS 1.032,05	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00
12.5	CPU PRÓPRIA		Planta - Palmeira Imperial h=4,00 m (fornecimento e plantio)	UND		RS 1.262,12	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00
			Sub-total 12									
13			EQUIPAMENTOS DE SAÚDE E GINÁSTICA									
13.1	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de mesa para jogos pré-moldada, incluindo carga, transporte e descarga	UND		RS 1.101,55	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00
13.2	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de barra paralela em eucalipto tratado (L=2,5; H= 1,30)M	UND		RS 1.232,24	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00
13.3	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de barra de apoio de 02 níveis em eucalipto tratado	UND		RS 1.703,51	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00
13.4	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Simulador de Cavalgada Simples	UND		RS 2.786,87	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00
13.5	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Esqui Individual	UND		RS 2.821,81	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00
13.6	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Remada Sentada	UND		RS 2.727,51	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00
13.7	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Multifuncionador 7x1	UND		RS 7.213,70	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00
			Sub-total 13									
14			QUADRA POLIESPORTIVA									
14.1	9962	ORSE	LASTRO DE BRITA GRADUADA APILADA E=10CM	M2		RS 30,74	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00
14.2	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2		RS 2,87	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00
14.3	10012	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 15X15CM, FERRO 4,2MM, PAINEL 2X3M, (1,50KG/M²), MALHA POP REFORÇADA GERBAULOU SIMILAR	M2		RS 35,48	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00
14.4	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO. ESPESURA 7CM. AF_09/2020	M2		RS 84,23	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00
14.5	97114	SINAPI	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2		RS 0,51	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00
14.6	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017	M2		RS 42,10	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00
14.7	102364	SINAPI	ALAMBRAO PARA QUADRA POLIESPORTIVA. ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1,48" COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 355CM (EXCETO MURETA) AF_03/2021	M2		RS 280,74	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00
14.8	10069	ORSE	Travesseiro oficial para Tuteio de salto 30x2m em aço galv. 3", com requadro e redes de poliéster 1,60x4mm (conjunto p/forasol)	PAR		RS 6.466,86	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00
14.9	2419	ORSE	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em aço com arco e ceita p/ basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5", - instalada	PAR		RS 8.176,76	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00
14.10	12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	UND		RS 388,45	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00
14.11	10794	ORSE	Poste circular de concreto 7/150 - fornecimento e assentamento	UND		RS 886,43	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00
14.12	2758	ORSE	Tela de nylon, fio 30-36 (3,6mm), malha 10x10cm	M1		RS 12,48	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00
14.13	5032	ORSE	Instalação de tela, exclusiva a tela	M1		RS 16,20	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00
14.14	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2		RS 21,45	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00
14.15	102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M		RS 4,82	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00
			Sub-total 14									
15			ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
15.1	9379	ORSE	HASTE COBREADA COPPERWELD P/ATERRAMENTO D= 5/8" X 2,40M	UND		RS 48,05	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00
15.2	95748	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M		RS 58,94	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00
15.3	91833	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M		RS 9,83	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00
15.4	9006	ORSE	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RÍGIDO, 16MM², 1KV/90°C	M		RS 27,75	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00
15.5	9007	ORSE	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RÍGIDO, 35MM², 1KV/90°C	M		RS 55,13	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00
15.6	6386	ORSE	CANXA DE PASSAGEM CPT-60	UND		RS 339,06	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 05141V303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviço e
 Manutenção LTDA