



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 149-2022

EMPENHO: 51 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 2449 Data do Sub-Empenho: 18/09/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

### FORNECEDOR

Nome: 5416 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA Tipo Pessoa: Jurídica  
 Endereço: ALAMEDA SALVADOR, 001057 Complemento: EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE  
 Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: Estado:  
 CNPJ: 23.694.541/0001-62 Insc. Estadual: CPF: RG:  
 Conta Corrente: 13009143-0 Agência: 3747 Banco: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 Tipo PIX: Nº PIX:

### DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 19/01/2024

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
 Função: 15 - Urbanismo  
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana  
 Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL  
 Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes  
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
 Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito  
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 15/2022PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: -	Contrato: 135-2023	6.567.570,13	202.293,76	6.365.276,37
Patrimônio: -				

### HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA - PRAÇA NO POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA, MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA .CONFORME CONTRATO Nº135-2023, LICITAÇÃO Nº 015-2022. OBRA Nº 117/2024. BOLETIM DE MEDIÇÃO 03. PERÍODO DE MEDIÇÃO DE 01/08/2024 À 31/08/2024. NFS-e 2024178.

### Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
448.794,94	447.084,54	1.710,40

Data do Empenho: 19/01/2024

Data do Liquidação: 18/09/2024

### RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754 INSS	9.388,78
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	5.365,01
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	13.412,54

## Quatrocentos e dezoito mil e novecentos e dezoito reais e vinte e um centavos ##  
 Valor Retido: 28.166,33  
 Valor Líquido: 418.918,21

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	11/09/2024	2024178	U			447.084,54
Quantidade: 1					Total:	447.084,54

### DESDOBRAMENTOS ( PCASP )

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	447.084,54

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 18/09/2024.

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR  
 Prefeito Municipal  
 Matrícula: 6422

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 18/09/2024, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO  
 Contador(a)  
 Matrícula: 6408

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA EM 20/09/2024

Jaqueline Trabuco da Silva  
 Controladora Interna  
 Portaria 281/2024



3614356



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.  
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



SANTALUZ/BA, 11/09/2024

## A EMPRESA:

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA, SOB O CNPJ Nº 23.694.541/0001-62

## ENDEREÇO:

AV. SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3, SALA 305, CENTRO, CEP 42.702-400, LAURO DE FREITAS/BA

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
<b>FONTE DE PAGAMENTO:</b> SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA
<b>AÇÃO:</b> FINISA
<b>HISTÓRICO:</b> REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA E CANTEIRO – PRAÇA DA VÁRZEA DA PEDRA, MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.
<b>Processo Licitatório:</b> Pregão Eletrônico 015/2022
<b>Contrato:</b> 135/2023 <b>Processo administrativo:</b> 149/2022 <b>Nº da obra:</b> 117/2024
<b>Nº da Nota Fiscal (Matrícula):</b> 2024178 <b>VALOR DA NOTA:</b> R\$ 447.084,54 <b>PERÍODO DA MEDIÇÃO:</b> 01/08/2024 A 31/08/2024 <b>DOCUMENTOS EM ANEXO:</b> RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCAL, BM, RDO, RELATÓRIO DA GFIP, DCTFWEB.
<b>CONTA:</b> AGÊNCIA 0334 C/C: 98783-1 BANCO ITAU
Recurso - FINISA

Atenciosamente,

Evaldo Almeida Moraes  
Engenheiro Civil  
RNP 031417303-3

Fiscal de Obra



**MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS**

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da Nota

2024178

Data e Hora de Emissão

11/09/2024 15:27:38

Código de Verificação

6E2D29A53

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço <http://www.laurodefreitas.ba.gov.br> ou através da leitura do QR Code.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 23.694.541/0001-62

Inscrição Estadual

Inscrição 0010045273

Nome/Razão GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305

Bairro: Centro

Município: LAURO DE FREITAS

UF: BA

CEP: 42702-400

Email: RODRIGO\_DDD91@HOTMAIL.COM

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/CRI: 13.807.870/0001-19

Inscrição

Inscrição Estadual: 00000000

Nome/Razão MUNICÍPIO DE SANTALUZ

Endereço: praça coronel José leitão, 06

Bairro: CENTRO

Município: SANTALUZ

UF: BA

CEP: 48880-000

Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): Santaluz

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA E CANTEIROS - PRAÇA DA VÁRZEA DA PEDRA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022

N° DO CONTRATO: 135-2023

N° DA OBRA: 117/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 149/2022

BM 03

Período da medição: 01/08/2024 a 31/08/2024

Valor: R\$ 447.084,54

VALOR MÃO DE OBRA 60%: 268.250,72

VALOR DE MATERIAL 40%: 178.833,82

BC DE INSS 60%: 268.250,72 x 3,5%: 9.388,78

BC DE ISS 60%: 268.250,72 x 2,5%: 6.706,27

VALOR LIQUIDO: R\$ 430.989,49

DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG: 0334 C/C: 98783-1

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	
<input checked="" type="checkbox"/>	O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
<input type="checkbox"/>	O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
<input type="checkbox"/>	A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
EM 11/09/24	Assinatura

Evaldo Aparecido Moraes  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3

Substituição da nota nº 175

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ 447.084,54

ATIVIDADE

0004299599 - Outras Obras De Engenharia Civil Não Especifici

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: ( Lei Municipal 1572/2015 )

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISSQN Retido (R\$)
178.833,82	268.250,72	2,50	6706,27	Sim

**RETENÇÃO DE IMPOSTOS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	9.388,78	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ 430.989,49

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Competência: 09/2024 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador

Percentual de Total da Dedução: 40,0%

Autentique  
Via QR Code



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE  
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

### ISSQN Terceiros

Nº DAM: 398657	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA		INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: SANTOS DUMONT			NÚMERO: 1883	
COMPLEMENTO: ANDAR 3 SALA 305	BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS	UF: BA	
<b>DOCUMENTOS</b>				
C.N.P.J. / CPF: 23.694.541/0001-62		R.G.:	ORGÃO:	
<b>TOMADOR</b>				
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
<b>COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO</b>				
Base Cálculo: 268.250,72	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 13.412,54	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 13.412,54
<b>DADOS PARA PAGAMENTO</b>				
DATA LANÇAMENTO: 18/09/2024	MÊS REFERÊNCIA: Setembro	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 18/09/2024 10:40:35	DATA DE VENCIMENTO: 10/10/2024
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 2024178 - DATA DE EMISSÃO: 11-09-2024			(-) VALOR DEVIDO - R\$	13.412,54
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
			(-) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
			(-) MULTA DE MORA - R\$	
			(-) JUROS DE MORA - R\$	
			(-) VALOR A PAGAR - R\$	13.412,54

Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8176000134 . 8    12543906202 . 2    41010010500 . 7    00039865712 . 2

#### AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8176000134 . 8    12543906202 . 2    41010010500 . 7    00039865712 . 2

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
13.807.870/0001-19  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

### ISSQN Terceiros

MÊS REFERÊNCIA: Setembro	Nº DAM: 398657	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 18/09/2024 10:40:35	DATA VENCIMENTO: 10/10/2024
INSCRIÇÃO			(-) VALOR DEVIDO - R\$	13.412,54
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E			(-) VALOR A PAGAR - R\$	13.412,54



Versão: Jasper 2.0.1.C

#### AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE  
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
I.R.R.F - 2024

I.R.R.F

Nº DAM: 398654	CONTRIBUINTE: 31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES	INSCRIÇÃO: 31124
TIPO / NOME LOGRADOURO: AV SANTOS DUMONT		NÚMERO: 1883
COMPLEMENTO: ANDAR 3 SALA 305	BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS
C.P.F.:		UF: BA
DOCUMENTOS		
R.G.:	ORGÃO:	C.N.P.J.: 23.694.541/0001-62
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE		
CODIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO		
Base Cálculo: 5.365,01	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UPPM: 1,000
Valor R\$: 5.365,01	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 5.365,01
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 18/09/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO: 2024
DATA EMISSÃO: 18/09/2024 10:24:42	DATA DE VENCIMENTO: 30/09/2024	
Composição do Imposto/Lançamentos		
Valor do Tributo: 5.365,01	Vir. Devido sem Desconto (VDI): 5.365,01	(-) VALOR DEVIDO - R\$ 5.365,01
Taxa de Expediente: 0,00	Vir. de Desconto: 0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
Valor da Base Cálculo: 5.365,01	Vir. Devido com Desconto: 5.365,01	(-) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
INSTRUÇÕES:		(-) MULTA DE MORA - R\$
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;		(-) JUROS DE MORA - R\$
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;		(-) VALOR A PAGAR - R\$ 5.365,01
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento;		
4) NF-e Nº 2024-178 - Data de emissão: 11/09/2024.		



Operador: Daniele Nicodemus Da Silva



8173000053 . 3    65013906202 . 2    40930010100 . 6    00039865407 . 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8173000053 . 3    65013906202 . 2    40930010100 . 6    00039865407 . 9

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE  
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
I.R.R.F - 2024

I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 398654	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 18/09/2024 10:24:42	DATA VENCIMENTO: 30/09/2024
INSCRIÇÃO: 31124			(-) VALOR DEVIDO - R\$	5.365,01
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E			(-) VALOR A PAGAR - R\$	5.365,01



Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO





REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA E CANTEIROS - PRAÇA DA VÁRZEA DA PEDRA

PERÍODO DE MEDIÇÃO:	01/08/2024 a 31/08/2024
OBJETO:	SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.
EMPRESA:	GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
CNPJ:	23.694.541/0001-62
MEDIÇÃO 03:	R\$ 447.084,54

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022
Nº DO CONTRATO:135-2023
Nº DA OBRA: 117/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 149/2022

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO			O.S. COMPLEMENTAR			TOTAL			MEDIÇÃO 03		ACUMULADO		BALDO		%	
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	VALOR (R\$)		
			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>																		
1.1		COMPOSIÇÃO 1.0	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,40 X 6,00 M, ALT. 2,50 M INCLUINDO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	MES		R\$ 1.349,57	R\$ 0,00		R\$ 1.349,57	R\$ 0,00	-	R\$ 1.349,57	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00		
1.2	4554	ORSE	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	M		R\$ 32,75	R\$ 0,00		R\$ 32,75	R\$ 0,00	-	R\$ 32,75	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00		
1.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_05/2018	M2		R\$ 163,35	R\$ 0,00		R\$ 163,35	R\$ 0,00	-	R\$ 163,35	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00		
			<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>																		
1.1.1	13	ORSE	Demolição de concreto manualmente	M3	100,00	R\$ 269,26	R\$ 26.926,00		R\$ 269,26	R\$ 0,00	100,00	R\$ 269,26	R\$ 26.926,00		R\$ 0,00	100,00	R\$ 26.926,00	0,00	R\$ 0,00	0%	
1.2.2	97629	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M3		R\$ 162,42	R\$ 0,00		R\$ 162,42	R\$ 0,00	-	R\$ 162,42	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00		
1.2.3	11142	ORSE	Demolição de alvenaria de bloco de concreto de vedação - sem revestimento	M3	40,00	R\$ 46,29	R\$ 1.851,60		R\$ 46,29	R\$ 0,00	40,00	R\$ 46,29	R\$ 1.851,60		R\$ 0,00	40,00	R\$ 1.851,60	0,00	R\$ 0,00	0%	
1.2.4	9664	ORSE	Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado	M3		R\$ 45,48	R\$ 0,00		R\$ 45,48	R\$ 0,00	-	R\$ 45,48	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00		
1.2.5	97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2		R\$ 18,53	R\$ 0,00		R\$ 18,53	R\$ 0,00	-	R\$ 18,53	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00		
1.2.6		COMPOSIÇÃO 2.0	RETIRADA DE MEO-FIO DNER / ECONOMICO COM EMPILHAMENTO E SEM BOTA FORA	M	214,50	R\$ 11,95	R\$ 2.563,28		R\$ 11,95	R\$ 0,00	214,50	R\$ 11,95	R\$ 2.563,28		R\$ 0,00	214,50	R\$ 2.563,28	0,00	R\$ 0,00	0%	
1.2.7	3	ORSE	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL (CAPINAÇÃO)	M2		R\$ 4,62	R\$ 0,00		R\$ 4,62	R\$ 0,00	-	R\$ 4,62	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00		
					<b>Sub-total 1</b>		<b>R\$ 31.340,88</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 31.340,88</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 31.340,88</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>		
			<b>LOCAÇÃO / TOPOGRAFIA</b>																		
2.1		COMPOSIÇÃO 2.0	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2		R\$ 1,60	R\$ 0,00		R\$ 1,60	R\$ 0,00	-	R\$ 1,60	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
					<b>Sub-total 2</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>		
			<b>MOVIMENTO DE TERRAS</b>																		
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	214,50	R\$ 94,13	R\$ 20.190,89		R\$ 94,13	R\$ 0,00	214,50	R\$ 94,13	R\$ 20.190,89		0,00	R\$ 0,00	214,50	R\$ 20.190,89	0,00	R\$ 0,00	0%
3.2	90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA ATÉ 1,50M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ABERTURA DE CORTE PARA ATERRIO, SEM BOTA FORA	M3		R\$ 7,51	R\$ 0,00		R\$ 7,51	R\$ 0,00	-	R\$ 7,51	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
3.3	94819	SINAPI	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO IMPORTADO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO	M3		R\$ 112,56	R\$ 0,00		R\$ 112,56	R\$ 0,00	-	R\$ 112,56	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
3.4		COMPOSIÇÃO AUXILIAR 4.0	CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS	M3	10,94	R\$ 23,96	R\$ 262,12		R\$ 23,96	R\$ 0,00	10,94	R\$ 23,96	R\$ 262,12		0,00	R\$ 0,00	10,94	R\$ 262,12	0,00	R\$ 0,00	
3.5/16.5	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3 KM, DMT ACIMA DE 30KM	M3/KM		R\$ 0,83	R\$ 0,00		R\$ 0,83	R\$ 0,00	-	R\$ 0,83	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
3.6	93382	SINAPI	ATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO, COM MATERIAL DA PRÓPRIA OBRA	M3	10,94	R\$ 41,04	R\$ 448,98		R\$ 41,04	R\$ 0,00	10,94	R\$ 41,04	R\$ 448,98		0,00	R\$ 0,00	10,94	R\$ 448,98	0,00	R\$ 0,00	
					<b>Sub-total 3</b>		<b>R\$ 20.901,99</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 20.901,99</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 20.901,99</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>		
			<b>FECHAMENTO</b>																		
4.1	87466	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2		R\$ 72,90	R\$ 0,00		R\$ 72,90	R\$ 0,00	-	R\$ 72,90	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
4.2	89455	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA AF_12/2014	M2	53,90	R\$ 100,19	R\$ 5.400,24		R\$ 100,19	R\$ 0,00	53,90	R\$ 100,19	R\$ 5.400,24		0,00	R\$ 0,00	53,90	R\$ 5.400,24	0,00	R\$ 0,00	0%
4.3	10322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2023	M2		R\$ 65,54	R\$ 0,00	26,79	R\$ 65,54	R\$ 1.755,82	26,79	R\$ 65,54	R\$ 1.755,82		0,00	R\$ 0,00	26,79	R\$ 1.755,82	0,00	R\$ 0,00	0%





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep. 48.880-000 - Santaluz-BA.  
 Telefone: 79 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

ITEM	ORÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADO		O.S. COMPLEMENTAR		TOTAL		MÉDIA DO		ACUMULADO		VALOR (R\$)	%	
				QUANT.	P. UNIT. / BDI	P. TOTAL	QUANT.	P. UNIT. / BDI	P. TOTAL	QUANT.	P. TOTAL	QUANT.	P. TOTAL			
4.4	91	ORSE	ALVENARIA PEDRA CALÇADA ARGAMASSA C/ CIMENTO E ÁREA TRAÇO 1:4 (150:1:340 CIMENTO 50KG / 3 PADRÕES ÁREA DIM. 0,30X0,45X0,23M - CONFEIÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M3	R\$ 528,79	R\$ 0,00	R\$ 528,79	R\$ 0,00	R\$ 528,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0%		
4.5	103322	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREO, FOL. * 25 MPA, AF. 02/2017	M3	R\$ 4.096,48	R\$ 0,00	R\$ 4.096,48	R\$ 0,00	R\$ 4.096,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0%		
5			<b>Sub-total 4</b>		<b>R\$ 5.400,24</b>		<b>R\$ 1.355,87</b>		<b>R\$ 7.156,06</b>		<b>R\$ 1.355,81</b>		<b>R\$ 7.156,06</b>			
5.1	87248	SINAPI	<b>REVESTIMENTO</b> MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISAS	M2	279,28	R\$ 31,95	R\$ 8.923,00	28,79	R\$ 31,95	R\$ 855,94	306,07	R\$ 9.778,94	306,07	R\$ 9.778,94	0%	
6			<b>Sub-total 5</b>		<b>R\$ 8.923,00</b>		<b>R\$ 855,94</b>		<b>R\$ 9.778,94</b>		<b>R\$ 9.778,94</b>		<b>R\$ 9.778,94</b>			
6.1	94275	SINAPI	<b>MÉDIO</b> ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF. 06/2016_P	M	214,50	R\$ 51,39	R\$ 11.023,16	214,50	R\$ 51,39	R\$ 11.023,16	0,00	R\$ 0,00	214,50	R\$ 11.023,16	0%	
6.2	94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF. 06/2016_P	M	R\$ 56,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0%	
6.3	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF. 06/2016_P	M	405,06	R\$ 43,13	R\$ 17.470,24	405,06	R\$ 43,13	R\$ 17.470,24	0,00	R\$ 0,00	405,06	R\$ 17.470,24	0%	
6.4	95012	SINAPI C	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 22/2021	M	R\$ 71,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0%	
6.5	97889	SINAPI C	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUIÇOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30X0,30X 0,30 M. AF. 22/2020	UNO	17,00	R\$ 113,96	R\$ 3.637,32	17,00	R\$ 213,96	R\$ 0,00	R\$ 3.637,32	17,00	R\$ 3.637,32	17,00	R\$ 0,00	0%
7			<b>Sub-total 6</b>		<b>R\$ 32.130,71</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 32.130,71</b>		<b>R\$ 3.637,32</b>		<b>R\$ 32.130,71</b>			
7.1	COMPOSIÇÃO 5.0		<b>PASSEIO / PAVIMENTAÇÃO</b> PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (INCLUIDO COPIERTO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NEVADA CADE, QUÍP (8,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPa	M2	532,32	R\$ 152,96	R\$ 81.423,67	532,32	R\$ 152,96	R\$ 0,00	532,32	R\$ 81.423,67	532,32	R\$ 81.423,67	0%	
7.2	7314	ORSE	Piso 0811 direcional e/ou alerda, de concreto, colorido, p/ deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa indutor-elástica ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	M2	R\$ 110,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110,60	R\$ 110,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
7.3	11459	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibrado, intertravado, cor natural, 10x20cm, esp. = 10cm, NBR 9781, fck(mín) = 35MPa, sub. com areia grossa compactada / placa vibratória, el.comp.h=6cm, rejuntado / areia fina.	M2	R\$ 100,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,71	R\$ 100,71	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0%	
7.4	11457	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibrado, intertravado, cor natural, 10x20cm, esp. = 10cm, NBR 9781, fck(mín) = 35MPa, sub. com areia grossa compactada / placa vibratória, el.comp.h=6cm, rejuntado / areia fina.	M2	139,21	R\$ 97,65	R\$ 13.593,86	759,76	R\$ 97,65	R\$ 74.992,91	897,97	R\$ 87.686,77	897,97	R\$ 87.686,77	0%	
7.5	11460	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibrado, intertravado, colorido, 10x20cm, esp. = 10cm, NBR 9781, fck(mín) = 35MPa, sub. com areia grossa compactada / placa vibratória, el.comp.h=6cm, rejuntado / areia fina.	M2	133,08	R\$ 116,39	R\$ 22.477,58	38.112	R\$ 116,39	R\$ 44.438,56	574,20	R\$ 66.831,14	574,20	R\$ 66.831,14	0%	
7.6	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, E-SCM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADESAAMENTO	M2	R\$ 35,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35,95	R\$ 35,95	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0%	
7.7	COMPOSIÇÃO 6.0		PAVIMENTAÇÃO EM LASTRO PRE-MOLDADO 50 X 50 CM, CINDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA, TRAÇO 1:4, SOBRE LASTRO DE CONCRETO MACIO, COM ESPESURA DE 5 CM	M2	R\$ 117,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0%	
7.8	87737	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E ÁREA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM, AF. 02/2021	M2	R\$ 53,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0%	
7.9 / 7.4.4	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA, PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM, AF. 08/2020	M2	R\$ 84,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0%	
7.10	COMPOSIÇÃO 7.0		PISO EM CONCRETO FCK = 20 MPa, PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7 CM, COM ARMADURA EM TELA SOLDADA	M2	328,82	R\$ 109,16	R\$ 35.893,99	328,82	R\$ 109,16	R\$ 0,00	328,82	R\$ 35.893,99	328,82	R\$ 35.893,99	0%	
			<b>Sub-total 7</b>		<b>R\$ 153.384,10</b>		<b>R\$ 118.451,47</b>		<b>R\$ 271.835,57</b>		<b>R\$ 157.998,05</b>		<b>R\$ 271.835,57</b>			



Carla Conde Moraes  
 Controladora Geral  
 Eng. Civil  
 CRF 10.148/2016-0

Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 091.417.903.3





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**  
 Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cap. 48 880-000 - Santaluz-BA  
 Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

ITEM	OBSERVAÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADO		O.S. COMPLEMENTAR		TOTAL		REBATEÇÃO 03		ACRÉSCIMADO		SALDO		
				QUANT.	P. UNIT. - C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	P. UNIT. - C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	P. UNIT. - C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	P. UNIT. - C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.
8.34		SINAPI	JUNTA ABRASIVADA ENTRE TUBO DN 100MM E O POÇO DE VISTA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALUMINUM EM MEDES DE ESQUOTO AF. 02/2014	UND	R\$ 39,42	R\$ 0,00	R\$ 39,42	R\$ 0,00	R\$ 39,42	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.35		SINAPI	TUBO PVC SOLDAVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE TUBO PVC EM FORTALECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2014	M	R\$ 26,41	R\$ 0,00	R\$ 26,41	R\$ 0,00	R\$ 26,41	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.36		SINAPI	TUBO PVC SOLDAVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE TUBO PVC EM FORTALECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2014	M	R\$ 25,90	R\$ 0,00	R\$ 25,90	R\$ 0,00	R\$ 25,90	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.37		COMPOSIÇÃO 150	CAP PVC ESQUOTO 150MM (TAMPA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	R\$ 9,85	R\$ 0,00	R\$ 9,85	R\$ 0,00	R\$ 9,85	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.38		COMPOSIÇÃO 160	CAP PVC ESQUOTO 160MM (TAMPA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	R\$ 13,08	R\$ 0,00	R\$ 13,08	R\$ 0,00	R\$ 13,08	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.39		SINAPI	SELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2014	UND	R\$ 10,64	R\$ 0,00	R\$ 10,64	R\$ 0,00	R\$ 10,64	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.40		SINAPI	SELHOS 45 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2014	UND	R\$ 11,80	R\$ 0,00	R\$ 11,80	R\$ 0,00	R\$ 11,80	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.41		SINAPI	LULA DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2014	UND	R\$ 7,71	R\$ 0,00	R\$ 7,71	R\$ 0,00	R\$ 7,71	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.42		SINAPI	LULA PVC SOLDAVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2014	UND	R\$ 8,01	R\$ 0,00	R\$ 8,01	R\$ 0,00	R\$ 8,01	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.43		SINAPI	LULA DE CORRER PVC SOLDAVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2014	UND	R\$ 22,38	R\$ 0,00	R\$ 22,38	R\$ 0,00	R\$ 22,38	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.44		SINAPI	TE PVC SOLDAVEL DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2014	UND	R\$ 12,44	R\$ 0,00	R\$ 12,44	R\$ 0,00	R\$ 12,44	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.45		SINAPI	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSÃO CENTRAL PVC SOLDAVEL DN 20MM X 1/2" - 0094 - INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2014	UND	R\$ 25,91	R\$ 0,00	R\$ 25,91	R\$ 0,00	R\$ 25,91	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.46		SINAPI	TE PVC SOLDAVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2014	UND	R\$ 14,88	R\$ 0,00	R\$ 14,88	R\$ 0,00	R\$ 14,88	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.47		SINAPI	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSÃO CENTRAL PVC SOLDAVEL DN 25MM X 1/2" - 0094 - INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2014	UND	R\$ 26,40	R\$ 0,00	R\$ 26,40	R\$ 0,00	R\$ 26,40	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.48		SINAPI	TE DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2014	UND	R\$ 17,96	R\$ 0,00	R\$ 17,96	R\$ 0,00	R\$ 17,96	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.49		SINAPI	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2014	UND	R\$ 7,32	R\$ 0,00	R\$ 7,32	R\$ 0,00	R\$ 7,32	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.50		SINAPI	JOELHO 45 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2014	UND	R\$ 8,49	R\$ 0,00	R\$ 8,49	R\$ 0,00	R\$ 8,49	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.51		ORSE	TUBO PVC RÍGIDO CANAL BORNACHA, SERIE REFORÇADA P/ESQUOTO E ÁGUAS PLUVIAIS, D= 100MM	M	R\$ 72,79	R\$ 0,00	R\$ 72,79	R\$ 0,00	R\$ 72,79	30,00	R\$ 2.183,70	30,00	R\$ 2.183,70	0,00	R\$ 0,00	0%
9			<b>Sub-total 8</b>			<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.183,70</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.183,70</b>	<b>30,00</b>	<b>R\$ 2.183,70</b>	<b>30,00</b>	<b>R\$ 2.183,70</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
9.1		CPU PRÓPRIA	FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE Cuspido de Terze em escaletos tratados, com pórtico de um telhado	UND	R\$ 6.738,46	R\$ 0,00	R\$ 6.738,46	R\$ 0,00	R\$ 6.738,46	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
9.2		CPU PRÓPRIA	Forneimento e assentamento de Bateria em escaletos tratados	UND	R\$ 2.999,72	R\$ 0,00	R\$ 2.999,72	R\$ 0,00	R\$ 2.999,72	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
9.3		CPU PRÓPRIA	Forneimento e assentamento de Bateria em escaletos tratados	UND	R\$ 2.332,78	R\$ 0,00	R\$ 2.332,78	R\$ 0,00	R\$ 2.332,78	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
9.4		CPU PRÓPRIA	Forneimento e assentamento de Escorregador em fibra com escaleta em escaletos tratados	UND	R\$ 2.198,74	R\$ 0,00	R\$ 2.198,74	R\$ 0,00	R\$ 2.198,74	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
9.5		CPU PRÓPRIA	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CERCA DE PROTEÇÃO EM ESCALPITO CLORDINA TRILADO A BASE DE TELA EM AÇO COM APLICAÇÃO DE STAIN ALUMINADO FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC MALHA 2,17 X 2,17" - 2170 GALVANIZADOS COM TRAVAMENTO C/CLIFEN, CONFORME PROJETO	M	R\$ 356,48	R\$ 0,00	R\$ 356,48	R\$ 0,00	R\$ 356,48	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
9.6		CPU PRÓPRIA	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTÃO PARA CERCA DE PROTEÇÃO EM ESCALPITO CLORDINA TRILADO A BASE DE TELA EM AÇO COM APLICAÇÃO DE STAIN ALUMINADO FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC MALHA 2,17 X 2,17" - 2170 GALVANIZADOS COM TRAVAMENTO C/CLIFEN, CONFORME PROJETO	UND	R\$ 524,82	R\$ 0,00	R\$ 524,82	R\$ 0,00	R\$ 524,82	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
10			<b>Sub-total 9</b>			<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
10.1		ORSE	REBOLADO (MOBILHES)	PÇ	R\$ 598,00	R\$ 478,40	R\$ 598,00	R\$ 0,00	R\$ 598,00	8,00	R\$ 4.784,00	8,00	R\$ 4.784,00	0,00	R\$ 0,00	0%
10.2		ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE ESCALPITO TRILADO, D= 18 X 22CM, L= 3,00M (VIGAS)	PÇ	R\$ 283,47	R\$ 1.700,82	R\$ 283,47	R\$ 0,00	R\$ 283,47	6,00	R\$ 1.700,82	6,00	R\$ 1.700,82	0,00	R\$ 0,00	0%
10.3		ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE ESCALPITO TRILADO, D= 10 X 13CM, L= 4,00 (M/PERGULAS)	PÇ	R\$ 83,16	R\$ 997,92	R\$ 83,16	R\$ 0,00	R\$ 83,16	12,00	R\$ 997,92	12,00	R\$ 997,92	0,00	R\$ 0,00	0%
10.4		ORSE	Assentamento de peças de escaletos tratados, d=10 x 2,2cm para conexão de parafusado (ref:fora Serapietes)	M	R\$ 37,49	R\$ 1.411,59	R\$ 37,49	R\$ 0,00	R\$ 37,49	91,00	R\$ 3.411,59	91,00	R\$ 3.411,59	0,00	R\$ 0,00	0%
10.5		ORSE	Assentamento de peças de escaletos tratados, d=10 x 1,8cm para conexão de parafusado (ref:fora Serapietes)	M	R\$ 18,78	R\$ 826,51	R\$ 18,78	R\$ 0,00	R\$ 18,78	44,01	R\$ 826,51	44,01	R\$ 826,51	0,00	R\$ 0,00	0%



SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO  
 Eng. Civil  
 OMS-Ed. 10/2009-9

Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNF 092147903 3



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**  
 Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep. 48.880-000 - Santaluz-BA  
 Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

ITEM	ORÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	CONTRATADO		O.S. COMPLETAR		TOTAL		MEDIÇÃO PIS		ACRÉSCIMADO		SALDO		
					QUANT.	P. UNIT. - C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	P. UNIT. - C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	P. TOTAL	QUANT.	P. TOTAL	QUANT.	P. TOTAL	QUANT.
10.6	7989	ORSE	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA, COM OZ DEBÃO, VERNIZ POLIESTER-STAIN, AÇÃO FUNGICIDA E INSETICIDA, CORD TRANSPARENTE, SAYERLACK OU SIMILAR.	M2	45,79	R\$ 20,64	R\$ 945,11	R\$ 20,64	R\$ 945,11	R\$ 20,64	45,79	R\$ 945,11	45,79	R\$ 945,11	0,00	R\$ 0,00	0%
			<b>Sub-total 10</b>			<b>R\$ 12.465,94</b>			<b>R\$ 12.465,94</b>				<b>R\$ 12.465,94</b>				
11			<b>ALAMBRADO E GUARDA-CORPO EM EUCALIPTO</b>														
11.1	11115	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, de 13 x 1,5cm.	M		R\$ 76,52	R\$ 0,00	R\$ 76,52	R\$ 76,52	R\$ 0,00							
11.2	9603	ORSE	Fornecimento e colocação de tela de arma galvanizada 10/20 bmg, malha 1", revestido em PVC, formando quadros de 2,00 x 2,00 m, ex-ceto respaço em tubos ferro galvanizado.	M2		R\$ 170,00	R\$ 0,00	R\$ 170,00	R\$ 170,00	R\$ 0,00							
11.3	8666	ORSE	GUARDA-CORPO EM MADEIRA REFORESTADA (EUCALIPTO), H= 1,00M.	M		R\$ 231,71	R\$ 0,00	R\$ 231,71	R\$ 231,71	R\$ 0,00							
			<b>Sub-total 11</b>			<b>R\$ 0,00</b>			<b>R\$ 0,00</b>				<b>R\$ 0,00</b>				
12			<b>PASAGIARMO</b>														
12.1	10234	ORSE	Grana sempre verde em pilacas, fornosmento e plantio.	M2	246,21	R\$ 24,92	R\$ 6.140,79	R\$ 24,92	R\$ 6.140,79	R\$ 24,92	44,151	R\$ 10.737,52	44,151	R\$ 10.737,52	0,00	R\$ 0,00	0%
12.2		COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA COM ALTURA MAIOR OU IGUAL A 20 MM.	M2		R\$ 118,92	R\$ 0,00	R\$ 118,92	R\$ 118,92	R\$ 0,00	394,40	R\$ 23.118,05	394,40	R\$ 23.118,05	0,00	R\$ 0,00	0%
12.3		CVU PRÓPRIA	FORNA E ASSENT. DE LUBERA MEL/LUA QUADRADA DE EUCALIPTO TRATADO (SOLUÇÃO 120/L/1GH).	UNID	4,00	R\$ 44,143	R\$ 176,572	R\$ 44,143	R\$ 176,572	R\$ 0,00	4,00	R\$ 176,572	4,00	R\$ 176,572	0,00	R\$ 0,00	0%
12.4		CVU PRÓPRIA	Barro de madeira com encaixes em eucalipto tratado (0,20X0,50M).	UNID	8,00	R\$ 1.032,05	R\$ 8.256,40	R\$ 1.032,05	R\$ 8.256,40	R\$ 0,00	8,00	R\$ 8.256,40	8,00	R\$ 8.256,40	0,00	R\$ 0,00	0%
12.5		CVU PRÓPRIA	Barro - Palmira imperial H=4,00 a 5,00 m (fornecimento e plantio).	UNID	7,00	R\$ 1.262,12	R\$ 8.834,84	R\$ 1.262,12	R\$ 8.834,84	R\$ 0,00	7,00	R\$ 8.834,84	7,00	R\$ 8.834,84	0,00	R\$ 0,00	0%
			<b>Sub-total 12</b>			<b>R\$ 24.937,75</b>			<b>R\$ 24.937,75</b>				<b>R\$ 24.937,75</b>				
13			<b>EQUIPAMENTOS DE SAÚDE E GINÁSTICA</b>														
13.1		CVU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de mesa para pinga pré-moldada, incluindo carp. transporte e descarga.	UNID	2,00	R\$ 1.103,55	R\$ 2.207,10	R\$ 1.103,55	R\$ 2.207,10	R\$ 0,00	2,00	R\$ 2.207,10	2,00	R\$ 2.207,10	0,00	R\$ 0,00	0%
13.2		CVU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de barra paralela em eucalipto tratado (1x2,5, H= 1,30M).	UNID		R\$ 1.232,24	R\$ 0,00	R\$ 1.232,24	R\$ 1.232,24	R\$ 0,00							
13.3		CVU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de barra de apoio de 02 níveis em eucalipto tratado.	UNID		R\$ 1.703,51	R\$ 0,00	R\$ 1.703,51	R\$ 1.703,51	R\$ 0,00							
13.4		CVU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de Simulador de Canivete Simples	UNID	1,00	R\$ 2.786,87	R\$ 2.786,87	R\$ 2.786,87	R\$ 2.786,87	R\$ 0,00	2,00	R\$ 5.573,74	2,00	R\$ 5.573,74	0,00	R\$ 0,00	0%
13.5		CVU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de Simulador de Espiga Individual	UNID	1,00	R\$ 2.821,81	R\$ 2.821,81	R\$ 2.821,81	R\$ 2.821,81	R\$ 0,00	2,00	R\$ 5.643,62	2,00	R\$ 5.643,62	0,00	R\$ 0,00	0%
13.6		CVU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de Remada Simples	UNID	1,00	R\$ 2.727,51	R\$ 2.727,51	R\$ 2.727,51	R\$ 2.727,51	R\$ 0,00	1,00	R\$ 2.727,51	1,00	R\$ 2.727,51	0,00	R\$ 0,00	0%
13.7		CVU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de Multiescritório 7-1-1	UNID	1,00	R\$ 7.213,70	R\$ 7.213,70	R\$ 7.213,70	R\$ 7.213,70	R\$ 0,00	1,00	R\$ 7.213,70	1,00	R\$ 7.213,70	0,00	R\$ 0,00	0%
			<b>Sub-total 13</b>			<b>R\$ 17.251,99</b>			<b>R\$ 17.251,99</b>				<b>R\$ 23.361,67</b>				
14			<b>QUADRA POLIESPORTIVA</b>														
14.1	9982	ORSE	LASTRO DE BRITA GRADUADA APILADA E=10CM.	M2		R\$ 30,74	R\$ 0,00	R\$ 30,74	R\$ 30,74	R\$ 0,00							
14.2	97113	SNAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO, AF= 13/2017	M2		R\$ 2,87	R\$ 0,00	R\$ 2,87	R\$ 2,87	R\$ 0,00							
14.3	10012	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA REVENDIDA C/40X MALHA 15X15X1CM, FERRO 42,0MM, PAINEL 20X3M (11,50X6M), MALHA PDP REFORÇADA GERDAU OU SIMILAR.	M2		R\$ 35,48	R\$ 0,00	R\$ 35,48	R\$ 35,48	R\$ 0,00							
14.4	101747	SNAPI	PROJ. EM CONCRETO 20 MPa. PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM, AF= 09/2020	M2		R\$ 84,23	R\$ 0,00	R\$ 84,23	R\$ 84,23	R\$ 0,00							
14.5	97114	SNAPI	SELECÇÃO DE LANTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO, AF= 17/2017	M2	437,84	R\$ 0,51	R\$ 223,30	R\$ 0,51	R\$ 223,30	R\$ 0,00	437,84	R\$ 223,30	437,84	R\$ 223,30	0,00	R\$ 0,00	0%
14.6	97987	SNAPI	REFRIGERANTE POLIURETANO PARA PROJ. DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA, AF= 09/2021	M2	437,84	R\$ 42,10	R\$ 18.433,06	R\$ 42,10	R\$ 18.433,06	R\$ 0,00	437,84	R\$ 18.433,06	437,84	R\$ 18.433,06	0,00	R\$ 0,00	0%
14.7	102364	SNAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTABURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, MONTANTES COM DIÂMETRO 37, TRANSVERSAIS ESCORIAS COM DIÂMETRO 1,1N, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, HO 10 B/WG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA), AF= 03/2021	M2	486,00	R\$ 280,74	R\$ 136.439,64	R\$ 280,74	R\$ 136.439,64	R\$ 0,00	486,00	R\$ 136.439,64	486,00	R\$ 136.439,64	0,00	R\$ 0,00	0%
14.8	10069	ORSE	Terra deca para preenchimento de vala 30cm em aço galvanizado, com respaço e rede de proteção nos furos (copelapto p/15ml).	PAR	1,00	R\$ 6.466,86	R\$ 6.466,86	R\$ 6.466,86	R\$ 6.466,86	R\$ 0,00	1,00	R\$ 6.466,86	1,00	R\$ 6.466,86	0,00	R\$ 0,00	0%
14.9	2419	ORSE	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em aço com arco e cerca e/ frequência padrão oficial, em tubo galvanizado, 05" - instalada.	PAR	1,00	R\$ 8.176,76	R\$ 8.176,76	R\$ 8.176,76	R\$ 8.176,76	R\$ 0,00	1,00	R\$ 8.176,76	1,00	R\$ 8.176,76	0,00	R\$ 0,00	0%
14.10	12808	ORSE	Refletor 3m LED 200W de potência, branco, 6500K, Acrovolt, marca G-light ou similar.	UNID	15,00	R\$ 388,45	R\$ 5.826,75	R\$ 388,45	R\$ 5.826,75	R\$ 0,00	15,00	R\$ 5.826,75	15,00	R\$ 5.826,75	0,00	R\$ 0,00	0%
14.11	10794	ORSE	Poste circular de concreto 7/150 - fornecimento e assentamento.	UNID		R\$ 886,43	R\$ 0,00	R\$ 886,43	R\$ 886,43	R\$ 0,00							
14.12	2758	ORSE	Tela de malha, fio 3,0x36 (3.0mm) malha 10x10cm.	M1		R\$ 12,48	R\$ 0,00	R\$ 12,48	R\$ 12,48	R\$ 0,00							
14.13	5032	ORSE	Instalação de tela, exclosure a tela.	M1		R\$ 16,20	R\$ 0,00	R\$ 16,20	R\$ 16,20	R\$ 0,00							
14.14	102461	SNAPI	PINTURA DE PROJ. COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUIDO FUNDO PREPARADOR, AF= 05/2021.	M2	1023,10	R\$ 21,45	R\$ 21.945,50	R\$ 21,45	R\$ 21.945,50	R\$ 0,00	1023,10	R\$ 21.945,50	1023,10	R\$ 21.945,50	0,00	R\$ 0,00	0%
14.15	102500	SNAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E= 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF= 05/2021.	M		R\$ 4,82	R\$ 0,00	R\$ 4,82	R\$ 4,82	R\$ 0,00							
			<b>Sub-total 14</b>			<b>R\$ 197.511,87</b>			<b>R\$ 197.511,87</b>				<b>R\$ 197.511,87</b>				



SECRETARIA DE FINANÇAS  
 CLEBERSON DE SOUZA  
 Eng. Civil - CRM 152262-4

Eválio Almeida Moraes  
 Eng. Civil - CRM 151793-3



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**  
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep. 48 880-000 - Santaluz-BA.  
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

ITEM	ORÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADO		O.S. COMPLEMENTAR		TOTAL		MÉDIA 03		ACUMULADO		VALOR (R\$)		%
				QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	QUANT.	P. TOTAL	QUANT.	P. TOTAL	QUANT.	P. TOTAL	QUANT.	
15			<b>LUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
15.1	9379	ORSE	MÁQUINA COBERTOR DE PAVIMENTO D= 50" X 2,40M	6,00	R\$ 48,05	R\$ 288,30	R\$ 48,05	R\$ 0,00	R\$ 48,05	6,00	R\$ 288,30	6,00	R\$ 288,30	6,00	R\$ 0,00	0%
15.2	9574E	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI RIGIDO, DN 40 MM (1,71), APARTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	R\$ 58,94	R\$ 0,00	R\$ 58,94	R\$ 0,00	R\$ 58,94	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
15.3	91833	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PAC DN 20MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	R\$ 9,83	R\$ 2.257,75	R\$ 9,83	R\$ 0,00	R\$ 2.257,75	229,68	R\$ 0,00	229,68	R\$ 2.257,75	229,68	R\$ 0,00	0%
15.4	9006	ORSE	CABO DE COBRE ISOLADO HEPTA (7XPE), RIGIDO, 1X1V/90°C	M	R\$ 27,75	R\$ 0,00	R\$ 27,75	R\$ 0,00	R\$ 27,75	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
15.5	9007	ORSE	CABO DE COBRE ISOLADO HEPTA (7XPE), RIGIDO, 3X1V/90°C	M	R\$ 55,13	R\$ 0,00	R\$ 55,13	R\$ 0,00	R\$ 55,13	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
15.6	6386	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM CP1-60	UNDO	R\$ 339,06	R\$ 0,00	R\$ 339,06	R\$ 0,00	R\$ 339,06	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
15.7	101682	SINAPI	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UNDO	R\$ 65,86	R\$ 0,00	R\$ 65,86	R\$ 0,00	R\$ 65,86	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
15.8	473	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 10 A, PADRÃO NEMA/AMERICANO - LUMINA PRETA	UNDO	R\$ 26,33	R\$ 52,66	R\$ 26,33	R\$ 0,00	R\$ 52,66	2,00	R\$ 52,66	2,00	R\$ 52,66	2,00	R\$ 0,00	0%
15.9	11994	SINAPI	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 50W (50VOLT), SELO A INVENTOR, CORPO EM ALUMÍNIO (IP 67), PROT. DOS DIODOS 1600, 1000, TEMP. 60, 30, 18 C LIGHT 015 30W - REV 01	UNDO	R\$ 705,73	R\$ 0,00	R\$ 705,73	R\$ 0,00	R\$ 705,73	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
15.10	101839	SINAPI	ARMAZENAGEM SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 1 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UNDO	R\$ 113,37	R\$ 0,00	R\$ 113,37	R\$ 0,00	R\$ 113,37	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
15.11	9300	ORSE	CAIXA PRÉ MOLDADA EM CONCRETO COM TAMPA PARA ATERRAMENTO 200X200X150 PADRÃO ENERGISA	UNDO	R\$ 28,43	R\$ 28,43	R\$ 28,43	R\$ 0,00	R\$ 28,43	1,00	R\$ 28,43	1,00	R\$ 28,43	1,00	R\$ 0,00	0%
15.12	2892	ORSE	FORNECIMENTO ISOLADOR NOLIANA PORCELANA	UNDO	R\$ 4,87	R\$ 4,87	R\$ 4,87	R\$ 0,00	R\$ 4,87	1,00	R\$ 4,87	1,00	R\$ 4,87	1,00	R\$ 0,00	0%
15.13	10811	ORSE	CAIXA DE MEDIÇÃO DIRETA ATÉ ZONA CONFECCIONADA EM CHAPA GALVANIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE D=10060X15 CM	UNDO	R\$ 2.796,75	R\$ 2.796,75	R\$ 2.796,75	R\$ 0,00	R\$ 2.796,75	1,00	R\$ 2.796,75	1,00	R\$ 2.796,75	1,00	R\$ 0,00	0%
15.14	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBITUR, SEM BARBADETO PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNDO	R\$ 85,13	R\$ 85,13	R\$ 85,13	R\$ 0,00	R\$ 85,13	1,00	R\$ 85,13	1,00	R\$ 85,13	1,00	R\$ 0,00	0%
15.15	COMPOSIÇÃO 17.0		POSTE DE EUCALIPTO TRATADO, H=6M, DUAS PÉLHAS	UNDO	R\$ 2.123,77	R\$ 0,00	R\$ 2.123,77	R\$ 0,00	R\$ 2.123,77	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
			<b>Sub-total 15</b>			<b>R\$ 5.513,89</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5.513,89</b>		<b>R\$ 3.256,14</b>		<b>R\$ 5.513,89</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
16			<b>LIMPEZA E EXPEDIENTE</b>													
16.1	COMPOSIÇÃO 17.0		LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	R\$ 4,76	R\$ 9.036,96	R\$ 4,76	R\$ 0,00	R\$ 9.036,96	1.896,52	R\$ 9.036,96	1.896,52	R\$ 9.036,96	1.896,52	R\$ 0,00	0%
16.2	COMPOSIÇÃO ALIARIL 2.0		TRANSPORTE INDIVIDUAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 50 M	M3	R\$ 57,86	R\$ 6.075,30	R\$ 57,86	R\$ 0,00	R\$ 6.075,30	105,00	R\$ 6.075,30	105,00	R\$ 6.075,30	105,00	R\$ 0,00	0%
16.3	COMPOSIÇÃO 18.0		TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS DIVERSOS, MANUAL, H DE DESMOLDE DE 10 M	M3	R\$ 121,08	R\$ 12.923,40	R\$ 121,08	R\$ 0,00	R\$ 12.923,40	105,00	R\$ 12.923,40	105,00	R\$ 12.923,40	105,00	R\$ 0,00	0%
16.4	COMPOSIÇÃO ALIARIL 2.0		CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	R\$ 16,67	R\$ 1.750,35	R\$ 16,67	R\$ 0,00	R\$ 1.750,35	105,00	R\$ 1.750,35	105,00	R\$ 1.750,35	105,00	R\$ 0,00	0%
16.5	93490	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3/M, DMT ACIMA DE 30CM	M3	R\$ 0,83	R\$ 2.614,50	R\$ 0,83	R\$ 0,00	R\$ 2.614,50	3150,00	R\$ 2.614,50	3150,00	R\$ 2.614,50	3150,00	R\$ 0,00	0%
16.6	12913	ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS LIMPO, TIPO: ENTULHO PURO (CINZA E VERMELO +0096 - RESTO DE OBRA) DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA.	T	R\$ 24,27	R\$ 0,00	R\$ 24,27	R\$ 0,00	R\$ 24,27	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
			<b>Sub-total 16</b>			<b>R\$ 32.400,51</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 32.400,51</b>		<b>R\$ 32.400,51</b>		<b>R\$ 32.400,51</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
17			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>													
17.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR, COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 120,65	R\$ 9.652,00	R\$ 120,65	R\$ 0,00	R\$ 9.652,00	80,00	R\$ 9.652,00	80,00	R\$ 9.652,00	80,00	R\$ 0,00	0%
17.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL, COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 40,53	R\$ 14.590,80	R\$ 40,53	R\$ 0,00	R\$ 14.590,80	360,00	R\$ 14.590,80	360,00	R\$ 14.590,80	360,00	R\$ 0,00	0%
17.3	88226	SINAPI	VIGIA NOTURNO, COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 30,71	R\$ 5.527,80	R\$ 30,71	R\$ 0,00	R\$ 5.527,80	180,00	R\$ 5.527,80	180,00	R\$ 5.527,80	180,00	R\$ 0,00	0%
			<b>Sub-total 17</b>			<b>R\$ 29.770,60</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 29.770,60</b>		<b>R\$ 29.770,60</b>		<b>R\$ 29.770,60</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
18			<b>SERVIÇOS EXTRAS</b>													
18.1	9641	ORSE	Remoção de piso em área portuguesa	m²	R\$ 378,26	R\$ 10.220,47	R\$ 378,26	R\$ 0,00	R\$ 10.220,47	27,00	R\$ 10.220,47	27,00	R\$ 10.220,47	27,00	R\$ 0,00	0%
18.2	2241	ORSE	Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado	m³	R\$ 961,48	R\$ 0,00	R\$ 961,48	R\$ 0,00	R\$ 961,48	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
18.3	CPU PRÓPRIA		FORNECIMENTO E PLANTIO DE VEGETAÇÃO ORNAMENTAL	UNDO	R\$ 69,40	R\$ 1.387,96	R\$ 69,40	R\$ 1.387,96	R\$ 69,40	47,00	R\$ 3.261,75	47,00	R\$ 3.261,75	47,00	R\$ 0,00	0%
18.4	12114	ORSE	Mesa C/ tampo φ=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado φ=0,40m, e 4 bancos em concreto armado φ=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar.	UNDO	R\$ 789,85	R\$ 0,00	R\$ 789,85	R\$ 0,00	R\$ 789,85	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
18.5	3342	ORSE	Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01	und	R\$ 209,89	R\$ 0,00	R\$ 209,89	R\$ 0,00	R\$ 209,89	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
18.6	100623	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UM	R\$ 3.872,89	R\$ 0,00	R\$ 3.872,89	R\$ 0,00	R\$ 3.872,89	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
18.7	12910	ORSE	Poste decorativo 2 pélatas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	und	R\$ 3.252,72	R\$ 55.296,22	R\$ 3.252,72	R\$ 0,00	R\$ 55.296,22	17,00	R\$ 55.296,22	17,00	R\$ 55.296,22	17,00	R\$ 0,00	0%



Carla Conceição  
Eng. Civil  
CREA-BA 000026290

Evaldo Amara Moraes  
Engenheiro Civil  
RNP 051419303-3