



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 149-2022

EMPENHO: 1230 / 2024

Data do Empenho: 28/11/2024

TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

FORNECEDOR		Nome: 5416 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA		Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço: ALAMEDA SALVADOR, 001057		Complemento: EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE		Estado:	
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES	Cidade:				
CNPJ: 23.694.541/0001-62	Insc. Estadual:	CPF:	RG:		
Conta Corrente: 13009143-0	Agência: 3747	Banco: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
Tipo PIX:	Nº PIX:				

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	
Reduzido: 1007.4451.1500	- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade: 1201	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função: 15	- Urbanismo
Sub-Função: 451	- Infra-estrutura Urbana
Programa: 008	- INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Ação: 1.007	- Investimentos em Obras Estruturantes
Elemento: 4.4.90.51.00	- Obras e Instalações
Fonte: 1500	- Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01	- OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 15/2022	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 135-2023	145.257,28	135.188,44	10.068,64
Patrimônio: -				

HISTÓRICO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA - DRENAGEM DA RUA ROSENDO LOPES E DO TANQUE GRANDE, MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO Nº 135-2023, LICITAÇÃO Nº 015-2022, OBRA Nº 122/2024, BOLETIM DE MEDIÇÃO 04, PERÍODO DE MEDIÇÃO DE 01/11/2024 À 19/11/2024, NFS-e 2024210, REFERENTE À 1ª PARCELA.

Data do Empenho: 28/11/2024 Data do Liquidação: 28/11/2024

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1500 INSS	6.303,96
2.1.8.8.1.01.04.00.00.002	IRRF - Fonte 1500	3.602,26
2.1.8.8.1.01.08.00.00.002	ISS - Fonte 1500	9.005,65
## Cento e dezesseis mil e duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos ##		Valor Retido
		18.911,87
		Valor Líquido
		116.276,57

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	19/11/2024	2024210	U			300.188,44
Quantidade: 1					Total:	300.188,44

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	135.188,44

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 28/11/2024. ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 28/11/2024, podendo efetuar o pagamento. NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408
---	---

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM 29/11/2024

Jaqueline Trabuco da Silva
Controladora Interna
Portaria 281/2024

SIAFIC -





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 149-2022

EMPENHO: 1175 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 3305 Data do Sub-Empenho: 28/11/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome: 5416 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	Tipo Pessoa: Juridica
Endereço: ALAMEDA SALVADOR, 001057	Complemento: EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES	Cidade: Estado:
CNPJ: 23.694.541/0001-62 Insc. Estadual:	CPF: RG:
Conta Corrente: 13009143-0 Agência: 3747	Banco: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo PIX: Nº PIX:	

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	
Reduzido: 1007.4451.1708 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 12/11/2024
Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
Função: 15 - Urbanismo	
Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana	
Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	
Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes	
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
Fonte: 1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)	

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 15/2022	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 135-2023	340.503,59	100.000,00	240.503,59
Patrimônio: -				

HISTÓRICO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA - DRENAGEM DA RUA ROSENDO LOPES E DO TANQUE GRANDE, MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA CONFORME CONTRATO Nº135-2023, LICITAÇÃO Nº 015-2022. OBRA Nº 122/2024. BOLETIM DE MEDIÇÃO 04. PERÍODO DE MEDIÇÃO DE 01/11/2024 À 19/11/2024. NFS-e 2024210. REFERENTE À 2ª PARCELA.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	165.000,00	165.000,00	0,00

Data do Empenho: 12/11/2024 Data do Liquidação: 28/11/2024

RETENÇÕES



Código	Descrição	Valor
Valor Retido		0,00
Valor Líquido		165.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	19/11/2024	2024210	U			300.188,44
Quantidade: 1					Total:	300.188,44


DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	165.000,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 28/11/2024.  _____ ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 28/11/2024, podendo efetuar o pagamento.  _____ NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408
--	--

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM 29/11/2024


Jaqueline Trabuco da Silva
Controladora Interna
Portaria 281/2024

SIARC -



**MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS**

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota

2024210

Data e Hora de Emissão

19/11/2024 15:12:04

Código de Verificação

A432EF79A

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço <http://www.laurodefreitas.ba.gov.br> ou através da leitura do QR Code.**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 23.694.541/0001-62

Inscrição Estadual

Inscrição 0010045273

Nome/Razão GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305

Bairro: Centro

Município: LAURO DE FREITAS

UF: BA

CEP: 42702-400

Email: RODRIGO_DDD91@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI: 13.807.870/0001-19

Inscrição

Inscrição Estadual: 00000000

Nome/Razão MUNICÍPIO DE SANTALUZ

Endereço: praça coronel José Leitão, 06

Bairro: CENTRO

Município: SANTALUZ

UF: BA

CEP: 48880-000

Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): Santaluz

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA DRENAGEM DA RUA ROSENDO LOPES E DO TANQUE GRANDE SANTALUZ-BA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022

N° DO CONTRATO: 135-2023

N° DA OBRA: 122/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 149-2022

BM 04

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/11/2024 a 19/11/2024

VALOR TOTAL: R\$300.188,44

VALOR MÃO DE OBRA 60%: 180.113,06

VALOR DE MATERIAL 40%: 120.075,38

BC DE INSS 60%: 180.113,06 x 3,5%: 6.303,96

BC DE ISS 60%: 180.113,06 x 2,5%: 4.502,83

VALOR LÍQUIDO: R\$289.381,65

DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG: 0334 C/C: 98783-1

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s) O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s) A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

EM 21/11/24

Assinatura

Evaldo Almeida Moraes

Engenheiro Civil

RMP 051417303-3

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$

300.188,44

ATIVIDADE

0004299599 - Outras Obras De Engenharia Civil Não Especifi

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: (Lei Municipal 1572/2015)

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISSQN Retido (R\$)
120.075,38	180.113,06	2,50	4502,83	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	6.303,96	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$

289.381,65

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 11/2024 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador

Autentique
Via QR Code

Percentual de Total da Dedução:

40,0%




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 399697		CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA			INSCRIÇÃO	
TIPO / NOME LOGRADOURO SANTOS DUMONT					NUMERO 1883	
COMPLEMENTO: ANDAR 3 SALA 305		BAIRRO: CENTRO		MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS		UF: BA
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 23.694.541/0001-62			R.G.:		ORGÃO	
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ					C.N.P.J. / CPF 13.807.870/0001-19	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Calculo: 180.113,06	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 9.005,65	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 9.005,65		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 28/11/2024	MÊS REFERÊNCIA: Novembro	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 28/11/2024 04:26:03	DATA DE VENCIMENTO: 31/12/2024		
INSTRUÇÕES 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 2024210- DATA DE EMISSÃO: 19-11-2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	9.005,65		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETARIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	9.005,65		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8172000090 . 6 05653906202 . 8 41231010500 . 9 00039969712 . 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VALIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8172000090 . 6 05653906202 . 8 41231010500 . 9 00039969712 . 7

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
13.807.870/0001-19
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA Novembro	Nº DAM: 399697	EXERCÍCIO 2024	DATA 28/11/2024 04:26:03	DATA VENCIMENTO 31/12/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	9.005,65
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	9.005,65






PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2024

I.R.R.F

Nº DAM: 399698	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES	INSCRIÇÃO: 31124
TIPO / NOME LOGRADOURO AV SANTOS DUMONT		NUMERO 1883
COMPLEMENTO: ANDAR 3 SALA 305	BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS UF: BA
DOCUMENTOS		
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO: C.N.P.J.: 23.694.541/0001-62
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE		
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO		
Base Calculo: 3.602,26	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000
Valor RS: 3.602,26	Taxa Expediente RS:	Valor Total RS: 3.602,26
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 28/11/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO: 2024
DATA EMISSÃO: 28/11/2024 04:27:30	DATA DE VENCIMENTO: 31/12/2024	
Composição do Imposto/Lançamentos		(=) VALOR DEVIDO - R\$ 3.602,26
Valor do Tributo: 3.602,26	Vir. Devido sem Desconto (VD): 3.602,26	
Taxa da Expediente: 0,00	Vir. do Desconto: 0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
Valor de Base Calculo: 3.602,26	Vir. Devido com Desconto: 3.602,26	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
INSTRUÇÕES: 1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil; 2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido; 3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento. 4) NF-e Nº 2024210 - Data de emissão: 19-11-2024		(+) MULTA DE MORA - R\$
		(+) JUROS DE MORA - R\$
		(-) VALOR A PAGAR - R\$ 3.602,26



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8172000036 . 9 02263906202 . 9 41231010100 . 8 00039969807 . 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VALIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8172000036 . 9 02263906202 . 9 41231010100 . 8 00039969807 . 5

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2024

I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 399698	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 28/11/2024 04:27:30	DATA VENCIMENTO: 31/12/2024
INSCRIÇÃO: 31124			(=) VALOR DEVIDO - R\$	3.602,26
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	3.602,26



Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
 Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA DRENAGEM DA RUA ROSENDO LOPES E DO TANQUE GRANDE

PERÍODO DE MEDIÇÃO:

01/11/2024 A 19/11/2024

OBJETO:

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.

EMPRESA:

GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO

CNPJ:

23.694.541/0001-62

MEDIÇÃO 04:

R\$ 300.188,44

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022

Nº DO CONTRATO:135-2023

Nº DA OBRA: 122/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 149/2022

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO			MEDIÇÃO 04		ACUMULADO		SALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
1			SERVIÇOS INICIAIS										
1.1		COMPOSIÇÃO 1.0	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,40 X 6,00 M, ALT. 2,50 M INCLUINDO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	MÉS		R\$ 1.349,57	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.2	4554	ORSE	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	M	2660,88	R\$ 32,75	R\$ 87.143,82	540,00	R\$ 17.685,00	2537,44	R\$ 83.101,16	R\$ 4.042,66	5%
1.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_05/2018	M2		R\$ 163,35	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.2.1	13	orse	Demolição de concreto manualmente	M3		R\$ 269,26	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.2.2	97629	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M3		R\$ 162,42	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.2.3	11142	orse	Demolição de alvenaria de bloco de concreto de vedação - sem revestimento	M3		R\$ 46,29	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.2.4	9664	orse	Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado	M3		R\$ 45,48	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.2.5	97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2		R\$ 18,53	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.2.6		COMPOSIÇÃO 2.0	RETIRADA DE MEIO-FIO DNER / ECONOMICO COM EMPILHAMENTO E SEM BOTA FORA	M	249,53	R\$ 11,95	R\$ 2.981,88	25,48	R\$ 304,48	213,68	R\$ 2.553,48	R\$ 428,41	14%
1.2.7	3	ORSE	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL (CAPINAÇÃO)	M2		R\$ 4,62	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			Sub-total 1				R\$ 90.125,70		R\$ 17.989,48		R\$ 85.654,64	R\$ 4.471,07	
										0,00			
2			LOCAÇÃO / TOPOGRAFIA							0,00			
2.1		COMPOSIÇÃO 3.0	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2	3326,10	R\$ 1,60	R\$ 5.321,76	650,00	R\$ 1.040,00	3266,90	R\$ 5.227,04	R\$ 94,72	2%
			Sub-total 2				R\$ 5.321,76		R\$ 1.040,00		R\$ 5.227,04	R\$ 94,72	
3			MOVIMENTO DE TERRAS										
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	1071,33	R\$ 94,13	R\$ 100.844,24	216,54	R\$ 20.382,91	1032,20	R\$ 97.160,98	R\$ 3.683,25	4%
3.2	90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA ATÉ 1,50M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ABERTURA DE CORTE PARA ATERRO, SEM BOTA FORA	M3	1525,00	R\$ 7,51	R\$ 11.452,75	145,47	R\$ 1.092,47	1420,47	R\$ 10.667,72	R\$ 785,03	7%
3.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILLO-ARENOSO IMPORTADO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO	M3	394,35	R\$ 112,56	R\$ 44.388,49	33,54	R\$ 3.775,26	375,11	R\$ 42.222,38	R\$ 2.166,10	5%
3.4		COMPOSIÇÃO AUXILIAR 4.0	CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS	M3	5000,00	R\$ 23,96	R\$ 119.800,00	500,00	R\$ 11.980,00	4800,00	R\$ 115.008,00	R\$ 4.792,00	4%
3.5 / 16.5	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3 KM .DMT ACIMA DE 30KM	M3XKM	9816,42	R\$ 0,83	R\$ 8.147,63	1.116,00	R\$ 926,28	9115,84	R\$ 7.566,14	R\$ 581,48	7%
3.6	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO, COM MATERIAL DA PRÓPRIA OBRA	M3	1864,65	R\$ 41,04	R\$ 76.525,44	370,54	R\$ 15.206,96	1770,64	R\$ 72.667,06	R\$ 3.858,37	5%
			Sub-total 3				R\$ 361.158,54		R\$ 53.363,88		R\$ 345.292,28	R\$ 15.866,23	



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.

Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO			MEIÇÃO 64		ACUMULADO		SALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
4			FECHAMENTO										
4.1	87466	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	150,00	R\$ 72,90	R\$ 10.935,00	5,00	R\$ 364,50	140,00	R\$ 10.206,00	R\$ 729,00	7%
4.2	89455	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	175,00	R\$ 100,19	R\$ 17.533,25	15,00	R\$ 1.502,85	160,00	R\$ 16.030,40	R\$ 1.502,85	9%
4.3	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2		R\$ 65,54	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4.4	91	ORSE	ALVENARIA PEDRA CALCÁREA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E AREIA TRAÇO T-4 (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,3520,45X0,23M - CONFECCÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M3		R\$ 526,79	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4.5	103322	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPa. AF_01/2017	M3	3,15	R\$ 4.096,48	R\$ 12.903,91		R\$ 0,00	3,15	R\$ 12.903,91	R\$ 0,00	0%
			Sub-total 4				R\$ 41.372,16		R\$ 1.867,35		R\$ 39.140,31	R\$ 2.231,85	
5			REVESTIMENTO										
5.1	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2		R\$ 31,95	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			Sub-total 5				R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
6			MEIO FIO										
6.1	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M		R\$ 51,39	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
6.2	94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	120,00	R\$ 56,38	R\$ 6.765,60	15,00	R\$ 845,70	100,00	R\$ 5.638,00	R\$ 1.127,60	17%
6.3	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M		R\$ 43,13	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
6.4	93012	SINAPI C	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M		R\$ 71,51	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
6.5	97886	SINAPI C	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UND		R\$ 213,96	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			Sub-total 6				R\$ 6.765,60		R\$ 845,70		R\$ 5.638,00	R\$ 1.127,60	
7			PASSEIO / PAVIMENTAÇÃO										
7.1	COMPOSIÇÃO 5.0		PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TEIA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO 5.0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPa	M2	5735,00	R\$ 152,96	R\$ 877.225,60	598,74	R\$ 91.583,27	5539,17	R\$ 847.271,44	R\$ 29.954,16	3%
7.2	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base	M2		R\$ 110,60	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	



Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materias, Serviços e
Manutenção LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
 Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO			MEDIÇÃO 04		ACUMULADO		SALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
7.3	11459	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=10cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	M2		R\$ 100,71	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7.4	11457	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	M2		R\$ 97,65	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7.5	11460	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	M2		R\$ 116,39	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7.6	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	127,13	R\$ 35,95	R\$ 4.570,32	14,57	R\$ 523,79	109,20	R\$ 3.925,74	R\$ 644,58	14%
7.7	COMPOSIÇÃO 6.0		PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA PRE MOLDADA 50 X 50 CM CINZA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1-4, SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO COM ESPESURA DE 5 CM	M2		R\$ 117,56	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7.8	87737	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1-4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	M2		R\$ 53,65	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7.9 / 14.4	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM. AF_09/2020	M2	992,50	R\$ 84,23	R\$ 83.598,28	185,64	R\$ 15.636,45	936,39	R\$ 78.872,12	R\$ 4.726,15	6%
7.10	COMPOSIÇÃO 7.0		PISO EM CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2		R\$ 109,16	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Sub-total 7							R\$ 965.394,20		R\$ 107.743,51		R\$ 930.069,30	R\$ 35.324,89	
8	DIVERSOS												
8.1	101600	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020	M2	38,00	R\$ 20,77	R\$ 789,26	8,50	R\$ 176,54	36,00	R\$ 747,72	R\$ 41,54	5%
8.2	101570	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	38,00	R\$ 29,07	R\$ 1.104,66	8,50	R\$ 247,09	36,00	R\$ 1.046,52	R\$ 58,14	5%
8.3	3175	ORSE	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, OS USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	M2	55,80	R\$ 84,15	R\$ 4.695,57	12,45	R\$ 1.047,66	52,40	R\$ 4.409,46	R\$ 286,11	6%
8.4	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	99,40	R\$ 156,70	R\$ 15.575,98	23,50	R\$ 3.682,45	92,35	R\$ 14.471,24	R\$ 1.104,74	7%
8.5	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	38,00	R\$ 101,21	R\$ 3.845,98	8,50	R\$ 860,28	36,00	R\$ 3.643,56	R\$ 202,42	5%
8.6	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	38,00	R\$ 21,97	R\$ 834,86	8,50	R\$ 186,74	36,00	R\$ 790,92	R\$ 43,94	5%
8.7	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	38,00	R\$ 20,33	R\$ 772,54	8,50	R\$ 172,80	36,00	R\$ 731,88	R\$ 40,66	5%
8.8	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	38,00	R\$ 18,05	R\$ 324,90	2,50	R\$ 45,12	15,00	R\$ 270,75	R\$ 54,15	17%
8.9	97090	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	KG	112,40	R\$ 22,99	R\$ 2.584,08	32,10	R\$ 737,97	108,20	R\$ 2.487,51	R\$ 96,56	4%
8.10	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1.2.3.2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	16,15	R\$ 572,70	R\$ 9.249,11	3,06	R\$ 1.752,46	13,09	R\$ 7.496,64	R\$ 1.752,46	19%
8.11	11488	ORSE	LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	18,00	R\$ 32,28	R\$ 581,04	5,23	R\$ 168,82	15,73	R\$ 507,76	R\$ 73,28	13%
8.12	COMPOSIÇÃO 8.0		FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E ASSENTAMENTO DE GUARDA-CORPO MODELO: TUBO GALVANIZADO Ø 1 1/4" ESP. PAREDE 2,65 MM PARA OS MONTANTE E TRAVESSA SUPERIOR COM TUBO GALVANIZADO Ø 1 1/2" ESP. PAREDE 3,0 MM E TRAVESSA INTERMEDIÁRIA COM TUBO GALVANIZADO Ø 1" ESP. DE PAREDE 2,65 MM, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS TUBOS DE FERRO GALVANIZADO E TODOS OS CONSUMÍVEIS	M		R\$ 512,58	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.13	COMPOSIÇÃO 9.0		APARELHAMENTO COM LIXA	M2		R\$ 12,75	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.14	COMPOSIÇÃO 10.0		APLICAÇÃO DE PRIMER PROMOTOR DE ADERÊNCIA PARA SUPERFÍCIE GALVANIZADA (CROMATO DE ZINCO)	M2		R\$ 21,14	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.15	2306	ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - R1	M2		R\$ 24,35	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.16	3230	ORSE	CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO, SEÇÃO 0,30 X 0,50 M	M	30,00	R\$ 340,81	R\$ 10.224,30	5,00	R\$ 1.704,05	26,50	R\$ 9.031,46	R\$ 1.192,84	12%
8.17 / 15.6	6386	ORSE	*Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm)	UND	12,00	R\$ 339,06	R\$ 4.068,72	2,00	R\$ 678,12	11,00	R\$ 3.729,66	R\$ 339,06	8%
8.18	6387	ORSE	*Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm)	UND	12,00	R\$ 585,84	R\$ 7.030,08	2,00	R\$ 1.171,68	11,00	R\$ 6.444,24	R\$ 585,84	8%



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RND 051417202 3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep. 48.880-000 - Santaluz-BA.
 Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO		P. TOTAL	MEDIÇÃO M4		ACUMULADO		SALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI		QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
8.19	2799	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M. DIM. INT. = 0,60 X 0,60 X 1,00M	UND	12,00	R\$ 568,92	R\$ 8.027,04	2,00	R\$ 1.337,84	11,00	R\$ 7.358,12	R\$ 668,92	8%
8.20	10998	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 300 MM (12"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M	40,00	R\$ 162,99	R\$ 6.519,60	4,00	R\$ 651,96	34,00	R\$ 5.541,66	R\$ 977,94	15%
8.21	10049	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 450 MM (18"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M	40,00	R\$ 278,72	R\$ 11.148,80	4,00	R\$ 1.114,88	34,00	R\$ 9.476,48	R\$ 1.672,32	15%
8.22	10050	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 600 MM (24"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M	40,00	R\$ 438,55	R\$ 17.542,00	4,00	R\$ 1.754,20	34,00	R\$ 14.910,70	R\$ 2.631,30	15%
8.23	92833	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	17,50	R\$ 267,16	R\$ 4.675,30	2,80	R\$ 748,04	16,00	R\$ 4.274,56	R\$ 400,74	9%
8.24	92835	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	400,00	R\$ 279,66	R\$ 111.864,00	40,00	R\$ 11.186,40	390,00	R\$ 109.067,40	R\$ 2.796,60	3%
8.25	COMPOSIÇÃO 11.0		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRILHA DE (0,30 X 0,90 M)	UND	20,00	R\$ 131,77	R\$ 2.635,40	7,00	R\$ 922,39	16,00	R\$ 2.108,32	R\$ 527,08	20%
8.26	COMPOSIÇÃO 12.0		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRILHA DE (0,40 X 0,90 M)	UND	20,00	R\$ 150,16	R\$ 3.003,20	7,00	R\$ 1.051,12	16,00	R\$ 2.402,56	R\$ 600,64	20%
8.27	COMPOSIÇÃO 13.0		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE CONCRETO PARA PV, D = 40 CM	UND	20,00	R\$ 180,47	R\$ 3.609,40	7,00	R\$ 1.263,29	16,00	R\$ 2.887,52	R\$ 721,88	20%
8.28	COMPOSIÇÃO 14.0		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE CONCRETO PARA PV, D = 60 CM	UND	20,00	R\$ 250,37	R\$ 5.007,40	7,00	R\$ 1.752,59	16,00	R\$ 4.005,92	R\$ 1.001,48	20%
8.29	9749	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,50X0,50X0,07M	UND	20,00	R\$ 54,01	R\$ 1.080,20	7,00	R\$ 378,07	16,00	R\$ 864,16	R\$ 216,04	20%
8.30	6411	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,60X0,60X0,07M	UND	20,00	R\$ 77,77	R\$ 1.555,40	7,00	R\$ 544,39	16,00	R\$ 1.244,32	R\$ 311,08	20%
8.31	6415	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,80X0,80X0,07M	UND	20,00	R\$ 138,27	R\$ 2.765,40	7,00	R\$ 967,89	16,00	R\$ 2.212,32	R\$ 553,08	20%
8.32	92212	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	12,00	R\$ 396,92	R\$ 4.763,04	4,00	R\$ 1.587,68	10,00	R\$ 3.969,20	R\$ 793,84	17%
8.33	90694	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	62,00	R\$ 56,20	R\$ 3.484,40	23,50	R\$ 1.320,70	51,00	R\$ 2.866,20	R\$ 618,20	18%
8.34	90724	SINAPI	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021	UND	5,00	R\$ 39,42	R\$ 197,10		R\$ 0,00	4,00	R\$ 157,68	R\$ 39,42	20%
8.35	89356	SINAPI	TUBO PVC SÓLIDAVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	30,00	R\$ 26,41	R\$ 792,30		R\$ 0,00	14,50	R\$ 382,94	R\$ 409,36	52%
8.36	89508	SINAPI	TUBO PVC SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBIAMENTO. AF_12/2014	M	30,00	R\$ 25,90	R\$ 777,00		R\$ 0,00	14,50	R\$ 375,55	R\$ 401,45	52%
8.37	COMPOSIÇÃO 15.0		CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	25,00	R\$ 9,85	R\$ 246,25		R\$ 0,00	14,00	R\$ 137,90	R\$ 108,35	44%
8.38	COMPOSIÇÃO 16.0		CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	25,00	R\$ 15,03	R\$ 375,75		R\$ 0,00	14,00	R\$ 210,42	R\$ 165,33	44%
8.39	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÓLIDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	12,00	R\$ 10,64	R\$ 127,68		R\$ 0,00	9,00	R\$ 95,76	R\$ 31,92	25%
8.40	89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÓLIDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	12,00	R\$ 11,80	R\$ 141,60		R\$ 0,00	9,00	R\$ 106,20	R\$ 35,40	25%
8.41	89373	SINAPI	LUAVA DE REDUÇÃO, PVC, SÓLIDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	12,00	R\$ 7,71	R\$ 92,52		R\$ 0,00	9,00	R\$ 69,39	R\$ 23,13	25%
8.42	89378	SINAPI	LUAVA PVC, SÓLIDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	25,00	R\$ 8,01	R\$ 200,25		R\$ 0,00	13,00	R\$ 104,13	R\$ 96,12	48%
8.43	89379	SINAPI	LUAVA DE CORRER, PVC, SÓLIDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	25,00	R\$ 22,38	R\$ 559,50		R\$ 0,00	13,00	R\$ 290,94	R\$ 268,56	48%
8.44	89393	SINAPI	TE, PVC, SÓLIDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	25,00	R\$ 12,44	R\$ 311,00		R\$ 0,00	13,00	R\$ 161,72	R\$ 149,28	48%
8.45	89394	SINAPI	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SÓLIDAVEL, DN 20MM X 1/2" #0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	25,00	R\$ 25,91	R\$ 647,75		R\$ 0,00	13,00	R\$ 336,83	R\$ 310,92	48%
8.46	89395	SINAPI	TE, PVC, SÓLIDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	25,00	R\$ 14,88	R\$ 372,00		R\$ 0,00	13,00	R\$ 193,44	R\$ 178,56	48%
8.47	89396	SINAPI	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SÓLIDAVEL, DN 25MM X 1/2" #0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	25,00	R\$ 26,40	R\$ 660,00		R\$ 0,00	13,00	R\$ 343,20	R\$ 316,80	48%
8.48	89397	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÓLIDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	25,00	R\$ 17,96	R\$ 449,00		R\$ 0,00	13,00	R\$ 233,48	R\$ 215,52	48%
8.49	89408	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÓLIDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	25,00	R\$ 7,32	R\$ 183,00		R\$ 0,00	13,00	R\$ 95,16	R\$ 87,84	48%




Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Manutenção Serviços e
 Manutenção LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75.3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADO			MEDIÇÃO M4			ACUMULADO		
				QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	SALDO	%
8.50	89409	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	25,00	R\$ 8,49	R\$ 212,25		R\$ 0,00	13,00	R\$ 110,37	R\$ 101,88	48%
8.51	9387	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SÉRIE REFORÇADA, P/RESSOTO E AGUAS PLUVIAIS, D=100MM	25,00	R\$ 72,79	R\$ 1.819,75		R\$ 0,00	13,00	R\$ 946,27	R\$ 873,48	48%
			Sub-total 8			R\$ 257.526,35		R\$ 39.213,22		R\$ 233.350,14	R\$ 24.176,20	
9			PARQUE INFANTIL									
9.1	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Casinha do Tarzan em eucalipto tratado, com pórtico de um balanço		R\$ 6.738,46	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9.2	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Bêbado em eucalipto tratado		R\$ 2.999,72	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9.3	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Garçorra em eucalipto tratado		R\$ 2.332,78	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9.4	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Escorregador em fibra com escada em eucalipto tratado		R\$ 2.196,74	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9.5	CPU PRÓPRIA		FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOEZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLIO FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8 CM, COM ANTI-RACHA NA EXTREMIDADE, FECHAMENTO COM TELA DE ALAMBRAO FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC, MALHA 2,1/2 X 2,1/2", FIXADO COM FIO Nº 14 REVESTIDO EM PVC, MÓDULO MEDINDO 1,50 X 1,00M, PARAFUSOS GALVANIZADOS COM TRAVAMENTO CLICKFIX, CONFORME PROJETO		R\$ 356,48	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9.5	CPU PRÓPRIA		FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTÃO PARA CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOEZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLIO FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8 CM, COM ANTI-RACHA NAS EXTREMIDADES, DOBRIÇAS REFORÇADAS PARA PORTÃO DE MADEIRA DE 135 MM COM PINTURA EPOXI, COM TELHA FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC, MALHA 2,1/2 X 2,1/2"		R\$ 524,82	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9.6			Sub-total 9			R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10			PERGOLADO									
10.1	ORSE	4203	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 19 A 22CM, L= 4,00 M (MOUREIS)		R\$ 598,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10.2	ORSE	4244	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 16 A 19CM, L= 3,00 M (VIGAS)		R\$ 283,47	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10.3	ORSE	4453	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 10 A 13CM, L= 4,00 M (PERGULAS)		R\$ 83,16	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10.4	ORSE	9857	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=19 a 22cm para confecção de pergolado (ref:obra Serpentelec)		R\$ 37,49	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10.5	ORSE	9858	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=10 a 13cm para confecção de pergolado (ref:obra Serpentelec)		R\$ 18,78	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10.6	ORSE	7988	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA, COM 02 DEMÃOS, VERNIZ POLISTEN - STAIN, AÇÃO FUNGICIDA E INSETICIDA, COR TRANSPARENTE, SAYERLACK OU SIMILAR		R\$ 20,64	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			Sub-total 10			R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
11			ALAMBRAO E GUARDA-CORPO EM EUCALIPTO									
11.1	ORSE	11115	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm		R\$ 76,52	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
11.2	ORSE	9603	Fornecimento e colocação de tela de arame galvanizado fio 12 bwe, malha 2", revestido em pvc, formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto requadro em tubos ferro galvanizado		R\$ 170,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
11.3	ORSE	8666	GUARDA-CORPO EM MADEIRA REFORÇADA (EUCALIPTO), H= 1,00M		R\$ 231,71	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			Sub-total 11			R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
12			PAISAGISMO									
12.1	ORSE	10234	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio		R\$ 24,32	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
12.2	COTAÇÃO		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA COM ALTURA MAIOR OU IGUAL A 20 MM		R\$ 118,92	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
12.3	CPU PRÓPRIA		FORN. E ASSENT. DE LIXEIRA MEIA LUZ QUADRADA DE EUCALIPTO TRATADO 50X50X120 (LUCXH)		R\$ 441,43	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
12.4	CPU PRÓPRIA		Banco de madeira com encosto em eucalipto tratado (2,00X0,50)M		R\$ 1.032,05	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	



Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil

Ivan Rodrigo Ferraz de Almeida
Representante Legal
Global Materias, Servicos e