


OBRA Nº 001/2021  
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 01/03/2021  
 CONTRATO: Nº 130/2020  
 P. ADM. Nº 038-2020  
 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020

Licitante: ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 Endereço: R. ALTO DA CHACRINHA, 25, Contorno, Queimadas/BA- CEP 48860-000  
 CNPJ.: 19.650.110/0001-27  
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA  
 DATA: 04.07.2022



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MEDIDAÇÃO 17			EXEC. PERÍODO			ACUMULADO			%
			QUANT	V. UNIT (REEQUILIBRADO)	V. TOTAL (REEQUILIBRADO)	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	V. TOTAL	
9.29	SUMIDORO EM ALVENARIA DE TIPOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E ESPESURA 10CM.	UN	3,00	R\$ 1.646,15	R\$ 4.938,45	-	R\$ -	-	R\$ -	3,00	R\$ 4.938,45	0,00%
9.30	FOSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIPOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1,500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA DE 8 CM.	UN	3,00	R\$ 200,00	R\$ 600,00	-	R\$ -	-	R\$ -	3,00	R\$ 600,00	0,00%
9.31	SIFÃO DO TIPO GARRAFACOPO EM PVC 1,14 X 1,12". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	19,00	R\$ 11,54	R\$ 219,26	-	R\$ -	-	R\$ -	19,00	R\$ 219,26	100,00%
9.32	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	33,00	R\$ 9,47	R\$ 312,51	-	R\$ -	-	R\$ -	33,00	R\$ 312,51	100,00%
9.33	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	R\$ 51,59	R\$ 103,18	-	R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 103,18	100,00%
9.34	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	15,00	R\$ 44,75	R\$ 671,25	-	R\$ -	-	R\$ -	15,00	R\$ 671,25	100,00%
9.35	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	R\$ 21,93	R\$ 43,86	-	R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 43,86	100,00%
9.36	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CHUVA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	11,00	R\$ 270,55	R\$ 2.976,05	-	R\$ -	-	R\$ -	11,00	R\$ 2.976,05	100,00%
9.37	VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO COM CHUVA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	R\$ 352,26	R\$ 1.409,04	-	R\$ -	-	R\$ -	4,00	R\$ 1.409,04	100,00%
9.38	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	7,00	R\$ 125,87	R\$ 881,09	-	R\$ -	-	R\$ -	7,00	R\$ 881,09	100,00%
9.39	TANQUE DE MARIQUE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	R\$ 205,67	R\$ 411,34	-	R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 411,34	100,00%
9.40	BANDEJA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00	R\$ 340,34	R\$ 1.021,02	-	R\$ -	-	R\$ -	3,00	R\$ 1.021,02	100,00%
9.41	BANDEJA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 90CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,83	R\$ 325,50	R\$ 3.525,17	-	R\$ -	-	R\$ -	10,83	R\$ 3.525,17	100,00%
9.42	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	R\$ 84,47	R\$ 168,94	-	R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 168,94	100,00%
9.43	VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3,1/2" X 1,1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	R\$ 28,06	R\$ 56,12	-	R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 56,12	100,00%
9.44	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	15,00	R\$ 67,11	R\$ 1.006,65	-	R\$ -	-	R\$ -	15,00	R\$ 1.006,65	0,00%
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
10.1	ESCALDA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,53MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZINCO	M	8,00	R\$ 55,00	R\$ 440,00	-	R\$ -	-	R\$ -	8,00	R\$ 440,00	0,00%
10.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1.490,42	R\$ 1,00	R\$ 1.490,42	-	R\$ -	-	R\$ -	1.490,42	R\$ 1.490,42	0,00%
10.3	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARABAIOS HF=3,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 302,86	R\$ 908,58	-	R\$ -	-	R\$ -	3,00	R\$ 908,58	0,00%



19.650.110/0001-27  
 ARCO CONSTRUÇÕES  
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA

Anderson dos Santos Bispo  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051.753514-9

Licitante: ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 Endereço: R ALTO DA CHACRINHA, 25, Contorno, Queimadas/Ba- CEP 48860-000  
 CNPJ.: 19.650.110/0001-27  
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA  
 DATA: 04.07.2022

OBRA Nº 001/2021  
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 01/03/2021  
 CONTRATO: Nº 130/2020  
 P. ADM. Nº 038-2020  
 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT (REEQULIBRADO)	V. TOTAL (REEQULIBRADO)	EXEC. PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		%
						QUANT	VALOR	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	V. TOTAL	
11	SERVIÇOS NÃO PREVISTOS EM CONTRATO											
10.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE METÁLICO (ORSE COD. 111489)	M²	90,45	R\$ 450,00	R\$ 40.702,50	50,00	R\$ 22.500,00	50,00	R\$ 22.500,00	40,45	R\$ 18.202,50	55,28%
10.2	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm	m²	171,13	R\$ 458,82	R\$ 78.517,87	84,63	R\$ 38.829,94	171,13	R\$ 78.517,87	-	R\$ -	100,00%
<b>VALOR POR EXTENSO: SETENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS</b>								<b>1.762.534,54</b>	<b>PERÍODO= R\$ 74.220,33</b>	<b>ACUMULADO= R\$ 1.675.701,53</b>	<b>SALDO= R\$ 86.833,00</b>	<b>95,077%</b>

*[Handwritten Signature]*  
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 FÁBIO DA SILVA OLIVEIRA  
 GERENTE

**19.650.110/0001-27**  
**ARCO CONSTRUÇÕES**  
**E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA

*[Handwritten Signature]*  
**Anderson dos Santos Bispo**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051753514-9

