PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO
CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ,

SRR AL DS NOTA DE LIQUIDACAO PROCESSO ADM: 16672022
f ; ;
I EMPENHO: 128/ 2023 N° SUB-EMPENHO: 844 Data do Sub-Empenho:  08/03/2023 TIPO DO EMPENHO: Estimativo
— FORNECEDOR :
Nome: 4952 - MP2 CONSTRUCOES EIREL]| Tipo Pessoa; Juridica
Enderego: AV TANCREDO NEVES, 2539 Complemento: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPF
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: Estado:
CNPJ: 24.597.344/0001-98  Insc. Estadual: CPF: RG:
Conta Corrente: 67153-3 Agéncia: 3673 Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
DOTAGAO ORGAMENTARIA
Reduzido: 1007.4451.90 - ORGAMENTARIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho:  18/01/2023
Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Fungédo: 15 - Urbanismo
Sub-Fungio: 451 - Infra-estrutura Urbana
Programa: 008- INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL
Agao: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
Elemento: 4.4.90.51.00- Obras e Instalacoes
Fonte: 1754 - Recursos de Operacéss de Crédito
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01- OBRAS E INSTALACOES (MAQ DE OBRA)
Modalidade: Concorréncia para obras e servigos de engenhari; N° Lic.: 001/2022GP Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual
Convénio: Contrato:
Patriménio: - 940.000,00 927.987,26 12.012,74
— HISTORICO — =
REFERENTE A EXECUGCAOC DOS SERVICOS NA CONSTRUGCAO DO CENTRO DE 1 &
ESPECIALIDADES MEDICAS, NO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME Movimentagdo Empenho
CONCORRI%NCIA PUBLICA N°001/2022CP, CONTRATO N°254/2022, NFS-e.379. REFERENTE
A 2° MEDIGAO, PERIODO 01/02/2023 A 28/02/2023. Saldo Anterior Sub-Empenho Saldo Atual
190.641,54 190.641,54 0,00
LData do Empenho:  18/01/2023 Data do Liquidagio: 08/03/2023 7
RETENCGCOES
Cédigo Descrigéo Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.02.012 | IRRF - PM FONTE 90 2.859,62
2.1.8.8.1.01.08.00.02.012 | ISS - PM FONTE 90 5.719,25
2.1.8.8.3.01.02.00.00.122 | INSS PRESTADOR DE SERVICO - PM FONTE 90 12.582,34
## Cento e ses‘sen‘a & nove mil e quatrocentos e oitenta reais e trinta e & 8s centavos #t# RO gliiel
H e R 1 nove en e avi ? b X i
sl 5 Valor Liquido .169.480,33
1 DOCUMENTOS COMPROBATORIOS
NOTAFISCAL  Data Emissio Ndamero Série Sub-Série  Data Validade Valor R$
02/03/2023 379 UNIC 180.841,54 l
L DESDOBRAMENTOS ( PCASP 1
Cédigo Descrigao ' Valor R$
| 123210601 LIQUIDACAO OBRAS EM ANDAMENTO 190.641,54 |

Declaro que os materiais foram recebidos efou servicos prestados em
08/03/2023.

ARISMARIO BARBOSA JUNIOR
Prefeito Municipal
Matricula: 6422

Declaro que a despesa relativa a nota de empenhio supra esta liquidada em
08/03/2023, podendo efetuar o pagamento,

NAIARA DA CUNHA CARMO
Contador(a)

Matricula: 6408 3143508

SIAFIC -



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ,

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO
CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO PROCESSO ADM: 166/2022

IEMPENHO: 128 /2023 N°® SUB-EMPENHO: 844 Data do Sub-Empenho: 08/03/2023 TIPO DO EMPENHO: Estimativo j
— FORNECEDOR

Nome: 4952 - MP2 CONSTRUCOES EIRELI Tipo Pessoa: Juridica

Endereco: AV TANCREDO NEVES, 2539 Complemento: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPF

Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: Estado:

CNPJ: 24.597.344/0001-38  Insc. Estadual: CPF: RG:

Conta Corrente: 67153-3 Agéncia: 3673 Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

DOTAGAO ORGAMENTARIA

( Reduzido: 1007.4451.90 - ORCAMENTARIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 18/01/2023

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Fungao: 15 - Urbanismo

Sub-Funcao: 451 - Infra-estrutura Urbana

Programa: 008- INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL

Agdo: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes

Elemento: 4.4.90.51.00- Obras e Instalacoes

Fonte: 1754 - Recursos de Operacoes de Crédito

Sub-Elemento: 4.4.90.51.01- OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Concorréncia para obras e servicos de engenhari: N° Lic.: 001/2022CP Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual

Convénio: Contrato:

Patriménio: - 940.000,00 927.987,26 12.012,74
F HISTORICO

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA Movimentagio Empenho

EXECUGAO DOS SERVICOS NA CONSTRUGAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES
MEDICAS, NO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA

N°001/2022CP, CONTRATO N°254/2022. Saldo Anterior Sub-Empenho Saldo Atual
190.641,54 190.641,54 0,00
N° Ordem | Especificagdo ( item ) Unidade Quant. Valor Unitario Valor Total
1| 16 - PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA MES 1 190.641,54 190.641,54
## Cento e noventa mil e seiscentos e quarenta e um reais e cinguenta e quatro cenfavos ## 190.641,54
Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 08/03/2023. Declaro que a importancia supra foi deduzida do crédito préprio em 08/03/2023

ARISMARIO BARBOSA JUNIOR & NAIARA DA CUNHA CARMO
Prefeito Municipal
Matricula: 6422

Diretor Contabil
Matricula: 6408

3143508

SIAFIC -




PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR | himere daota

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emisséo:
02/03/2023 16:49:17

NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA - Nota Salvador | Gogg5 e Verificago:

PRESTADOR DE SERVICOS

CPF/CNPJ: Inscrigéo Municipal:
24.597.344/0001-98 561.323/001-97
Nome/Razéo Social:

MP2 CONSTRUCOES LTDA

Enderego:

IE\ve Tancredo Neves 2539 , EDIF COND.CEQ - CAMINHO DAS ARVORES - Salvador - CEP: 41820021 - BA
-mail:

dpm@outlook.com.br
TOMADOR DE SERVICOS

Nome/Razéo Social:
MUNICIPIO DE SANTALUZ
CPF/CNPJ: Inscrigéo Municipal;
13.807.870/0001-19 -
Enderego:
PRA ?ORONEL JOSE LEITAO 08, TERREO CENTRO - Santaluz - CEP; 48880-000/BA
-mail:

DISCRIMINACAO DOS SERVICOS g i
CONTRRTAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARR EXECUGRO DOS SERVIGOS NA CONSTRUCAO DO CENTRO DE ES PEC IALIDADES

MEDICRS, NO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BA.

Obra: Construgdo Do Centro De Especialidades Médicas Em Santaluz/BA.
N° do contrato: 254/2022

Processo administrativo: 166/2022

Concorréncia piublica: N° 001/2022

BOLETIM DE MEDIGAO 02, PERIODO 01/02/2023 a 28/02/2023
VALOR TOTAL: R$ 190.641,54

Valor Material 40%: RS 76.256, 62

Base de cdlculo do INSS 60%: 114.384,92 x 11% RS: 12.582,34
Valor do ISS 5%: R$ 5.719,25

Dados Bancarios - Bradesco AG: 3673/ C/C: 67153-2

VALOR TOTAL DA NOTA = R$190.641,54

CNAE:
4299599 - Outras obras de engenharia civil nio especificadas anteriormente

Itern da Lista de Servigos:
00702 - Execugso, por administragéo, empreitada ou subempreitada, de obras de construgdo civil, hidraulica ou elétrica e de outras o...

Valor Total das Deductes (R$): | Base de Calculo (R$): Aliquota (%): Valor do IS5 (R$): Crédito Nota Salvador (R$):
76.256,62 114.384,92 5,00% 5.719,25 0,00
OUTRAS INFORMAGCOES
Yalor INSS (R$): Valor PIS (R$): Valor COFINS (R$): | Valor IR (R$): Valor CSLL (R$): Qutras Retenctes (R$)| Valor Liguido (R$);
12.582 34 0,00 0,00 0,00 0,00 6.719,26 172.339,95

- Esta Nota Salvador foi emitida com respalda na Lei 7.186/20086.

- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Municipio de Salvador. Tributagdo devida para Santaluz-BA.

- Esta Nota Salvador néo gera crédito pois o tomador nao possui inscrigdo municipal em Salvador.

- COMPETENGIA: 03/2023 {mésfano)

- Codigo de Tributagéo do Municipio: 0702-0/59 - Qutras obras de engenharia néo especificadas anteriormente

QUE:
RO PARA OS DEVIDOS FINS
G OLgi rvigol(s) fol(ram) pmml)
O(s) Material(is) fol(ram) ' )
A(s) Qbra(s) fol(ram) etet
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RELATORIO DIARIO DE OBRA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
OBJETO: CONSTRUGAO DO GENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS

CUR I RATU NY 204-2022 | LIGHAGAU N¥ 0U1-2022 i RDU: 1
Condi¢des Climaticas: Manha: ( 1) Tarde: ( 1% Noite: ( ) O DE OBRA INDIRETA
SIMBOLOGIA 1-Tempo Bom 2 - Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. Gerente de Obra

NS CVERTITARG:

‘FINAL DE SEMANA SEM SERVIGOS

IMestre da obra
Encarregado geral

~ MAO DE OBRA DIRETA
magmfo e
Auxiliar de topografia
Pedreiro
Ajudante Geral
Calceteiro
Carpinteiro

——

Uperador ae mMotoserra
Motorista
Montador

[Eletricista

[Operador de Patro}
(Operador de Escavadeira

Operador de P4 carregadeira
Motorista de cacamba
Pintor

iHh DO DIA

I :]
CONSIDERACOES RESUMO DO EFETIVO
EFETIVO DO DIA T
| JORNADA DE TRABALHO E,
HhDODIA
fHh ACUMULADO

OBSE RVACBES EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO QTDE.

Veiculo Leve
Caminhio Munck

Caminhdo Toco
Escavadeira

(GERENTE DE OBRA: FISCALIZAGAO:

Data: 1410112023 Data: 14101/2023




‘ A L= I O i Y I
RELATORIO DIARIO DE OBRA IR
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
- : ] EFETIVO PESSOAL
OBJETO:  CONSTRUGAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS
CONTRATO N° 254-2022 | LICITAGAO N° 001-2022 | RpO: 2 CATEGORIA QTDE
CondicSes Climéticas: Manhé: ( 1 ) Tarde: ( 1) Noite: ( ) MAO DE OBRA INDIRETA
SIMBOLOGIA 1-TempoBom  2-Chuvac/cond. Trab. 3. Chuva s/ cond. Trab. Gerente de Obra
Bctie oo SRS, __ 2Sme0. - Aok oSk ok b O
SERVICOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS Engenheiro
| e T ——
FINAL DE SEMANA SEM SERVICOS Tec. de Seguranga
[Aux Adm

Mestre de obra

]Encamegado geral 1
SRR | S T

MAO DE OBRA DIRETA
Topografo
|Auxitiar de topografia

Ajudante Geral
Calcetairmn

Carpinteiro

Operaror de Motoserra
Motorista

Fﬂontador

icista

Eletricista

| Operador de Patrol
Operador de Escavadeira
Fm}mdor de Pé carregadeira
Motorista de cagamba

—_— ]
I
- ]

T S|
HhDODIA |

CONSIDERACEES

Ry
RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA
JORNADA DE TRABALHO | i
IHh DO DiA N 1
HhACUMULADO |
OBSERVACOES EFETIVO EQUIPAMENTOS
ke QTDE.
VeiculoLeve |
Caminhio Munck s
Caminhzo Toco
[Escavadeira W syt
Pé carregadeira RN e
Cagamba S
Patol ]
PC200 e
Placa Vibratbria Tl
GERENTE DE OBRA: FISCALIZAGAO:
Data: 15/01/2023 Data: 15/01/2023




RELATORIO DIARIO DE OBRA bata [ x| T T { T
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ ;

EFETIVO PESSOAL

OBJETO:  CONSTRUGAO DO CENTRO DE ESPEGIALIDADES MEDIGAS

JGUNIRAIU V- 2082022 i LIGHAGAO N 0012022 [ koo 3 CATEGURIA GOt
Condigdes Climaticas: Manha: ( 1 ) Tarde: ( 1) Noite: ( ) MAO DE OBRA INDIRETA
SIMBOLOGIA 1-Tempo Bom  2-Ghuvaclcond. Trab. 3 Ghuva s/ cond, Trab, Gerente de Obra j

TADOS | OCORRENTIAS =2

o T )

— T
EXECUGAO DO REBOCO Tec. de Seguranga
EXECUGAO DO CHAPISCO Aux Adm

FXFCHCAD DO CONTRAPISO Mestre de obra
EXECUGAO DE FORMAS DAS VIGAS SUPERIORES Encarregado geral 1 i
CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES

EXECUGAO DO EMBOGO

LT

MAO DE OBRA DIRETA

 Topografo

Auxiliar de topografia
Pedreiro 6
[Ajudante Geral 10
miro
Ea—ﬁalntelro 2
Uperador de Motoserra
Motorista

Montador

Armador 2
Eletricista

Operador de Patrol
Operador de Escavadeira
Operador de P4 carregadeira
Motorista de cagamba
Pintor

|Hh DO DIA

CONSIDERAC6E$ RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA I
[JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA
b e e

Hh ACUMULADO

OBSERVACOES e E—

EFETIVO EQUIPAMENTOS
TIPO QTDE.

|Veiculo Leve
Caminhao Munck
ICaminhio Taco
Escavadeira

iPa carregadeira

(GERENTE DE OBRA: FISCALIZAGAO:

Data: 16/01/2023 Data: 16/01/2023




" RELATORIO DIARIO DE OBRA = el L
L) _s!rlq!n!n!s!n
s CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ o KT el o e SOEY. T
M ﬁ OBJETO: CONSTRUGAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR E
CONTRATO N° 254-2022 | LICITACAO N° 001-2022 | RpO: 4 CATEGORIA | QTDE
Condigdes Climaticas: Manha: ( i ) Tarde: ( 1) Noite: ( ) MAQ DE OBRA INDIRETA
SIMBOLOGIA 1-Tempo Bom  2-Chuvac/cond. Trab. 3. Chuva s/ cond. Trab. jGerente de Obra

| SERVICOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS Engenheiro 1

EXECUGAO DO REBOCO Tec. de Seguranga

EXECUGAO DO CHAPISCO Aux Adm }

EXECUCAO DO CONTRAPISO Mestre de obra

EXECUGAO DE FORMAS DAS VIGAS SUPERIORES HEncarregado geral 1 i

CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES

EXECUGAO DO EMBOGO

=]
Hh DO DIA
MAO DE OBRA DIRETA
Topografo
Auxiliar de topografia
Pedreiro 6
Ajudante Geral KT
Caleetairn
Carpinteiro 2
Operador de Motoserra
Motorista a
Montador T
| Armador 2]
Eletricista
aerador de Patrol K
Operador de Escavadeira i
Operador de P4 carregadeira
Motorista de cagamba
Pintor .
S

L R —

[CONSIDERACOES ~ RESUMO DO EFETIVO
EFETIVO DO DIA
JORNADA DE TRABALHO
IHih DO DIA [
[HWACUMULADO

b

OBSERVACOES EFETIVO EQUIPAMENTOS

e QTDE.

Veiculo Leve
Caminhao Munck T
Caminhao Toco EEa Sl
'Escavad TR
I;{;Erregadeira ) T
Cagamba |
Patrol ]
PC 200 T
Placa Vibratéria |

GERENTE DE OBRA: FISCALIZAGAO:

Data: 17101/2023 Data: 17/01/2023




\ RELATORIO DIARIO DE OBRA Data lI . } - i g { | ) |
M ;w CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
!

" - EFETIVO PESSOAL
OBJETO:  CONSTRUGAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS

CONRATU N” 2042022 ] LIGHAGAU N* GU1-2022 | rou 5 1 Gioe
Condigdes Climaticas: Manha: ( K Tarde: ( 1) Noite: ( ) MAO DE OBRA INDIRETA

SIMBOLOGIA 1-Tempo Bom 2 - Chuva cf cond. Trab. 3 Chuva s/ cond. Trab. Gerente de Obra

CERVIAO S EVECTITANAS f DOARDER
CERVIZOS ENECUTADOS 7 OCORREN

TS 1

EXECUGAO DO REBOCO Tec. de Seguranga
EXECUGAO DO CHAPISCO Aux Adm
FXFCHCAO DO CONTRAPISO

IMestre de obra
EXECUGAO DE FORMAS DAS VIGAS SUPERIORES [Encarregado geral 1
CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES
EXECUGAOC DO EMBOGO

MAO DE OBRA DIRETA
Topograto e = i
Auxiliar de topografia
Pedreiro 8
jAjudante Geral 10
Calceteiro
Carpinteiro 2
(Uperador ae motoserra
Motorista

Montador

Armador | 2
Eletricista

Operador de Patrol
O—pe-mlor de Escavadeira
mde P& carregadeira

Motorista de cagamba
Pintor

L

Hh DO DIA

—
Ty R—
CONSIDERACOES RESUMO DO EFETIVO

IEFETIVO DO DIA
| JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

iHh ACUMULADO

OBSERVACGES EFETIVO EQUIPAMENTOS
TIFO QTDE.

Veiculo Leve
[Caminhdo Munck
Caminhio Toco
[Escavadeira

P4 carregadeira
Cacamba
Patrol
PC 200

Placa Vibratéria

(GERENTE DE OBRA: FISCALIZACAO:

Data: 181012023 Data: 18/01/2023




A Data X
RELATORIO DIARIO DE OBRA 1= -
il CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
MRZ% OBJETO: CONSTRUGAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS EFELVD PESSOAL
CONTRATO N° 254-2022 | LICITAGAO N° 001-2022 | RDO: [ CATEGORIA | QioE
Condigdes Climaticas: Manha: ( 1 ) Tarde: ( 1 Noite: ( MAO DE OBRA INDIRETA
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva ¢/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. Gerente de Obra l
SERVICOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS Engenheiro 1
EXECUGAO DO REBOCO Tec. de Seguranga
EXEGUGAO DO CHAPISCO Aux Adm
EXECUGAO DO CONTRAPISO Mestre de obra
EXECUCAO DE FORMAS DAS VIGAS SUPERIORES Encarregado geral 1
CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES
EXECUGAO DO EMBOGO };
i
Hh DO DIA
MAQ DE OBRA DIRETA
Topografo
Auxiliar de topografia
Pedreiro [
Ajudante Geral 10
Caleeteirn
Carpinteiro 2

Operador de Motoserra

Montador

Armador 2
Eletricista

Operador de Patrol
Operador de Escavadeira
Operador de P4 carregadeira
Motorista de cagamba

Pintor

Hh DO DIA

CONS! DERACSES

T e T —
RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA
[JORNADA DE TRABALHO
Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

OBSERVACOES

EFETIVO EQUIPAMENTOS
o

IR e
TiPe QUSE.

Vefculo Leve
{Caminho Munck
Caminh&o Toco
Escavadeira
P& carregadeira
Cagamba

Patrol

PC 200 N
Placa Vibrat6ria

GERENTE DE OBRA: FISCALIZAGAO:

Data: 19/01/2023 Data: 19/01/2023




RELATORIO DIARIO DE OBRA Data IL | |
Mpﬁ CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
/4

= EFETIVO PESSOAL
OBJETO: CONSTRUGCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS

CONTRATO N° 254-2022 ] LICITAGAO N° 001-2022 RDO: 7
Manha: ( 1 9 Tarde: ( ) Noite: ( )
1-TempoBom  2-Chuvac/cond. Trab.  3- Chuva s/ cond. Trab.
SERVIGOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS

CATEGORIA | QTDE
MAO DE OBRA INDIRETA
Gerente de Obra
Engenhesiro 1
EXECUGAO DO REBOCO Tec. de Seguranca
EXECUGAO DO CHAPISCO Aux Adm i
EXECUCAO DO CONTRAPISO
EXECUGAO DE FORMAS DAS VIGAS SUPERIORES
CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES

Condicges Climaticas:
SIMBOLOGIA

Mestre de obra
Encarregado geral 1

EXECUCAO DO EMBOGO

Hh DO DIA| |

MAO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro

Ajudante Geral

Caleetairn

Carpinteiro

Operador de Motoserra

Motorista

Montador

Armador

[Eletricista

Operador de Patroi

Operador de Escavadeira

Operador de P4 carregadeira
[Motorista de cagamba

Pintor

Hh DO DIA

CONSIDERACEES

RESUMO DO EFETIVO

e PR —

EFETIVO DO DIA

| JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

lHh ACUMULADO

OBSERVACOES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TG

e )
nThE
QTRE.

|-
Veiculo Leve

Caminhio Munck

Caminhioc Toco
Escavadeira

P4 carregadeira

Cagamba

IPatrol

PC 200
Placa Vibratéria

GERENTE DE OBRA:

Data: 20/01/2023

Data:

FISCALIZAGAO:

20/01/2023




1- Tempo Bom 2-Chuvac/cond. Trab.  3- Chuva s/ cond. Trab.

i bt | [ | T TX]
RELATORIO DIARIO DE OBRA I Talal=T=Ts
3 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
. g EFETIVO PESSOAL
OBJETO:  CONSTRUGAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS
CONTRATO N 254-2022 | LICITAGAO N° 001-2022 | __RDO: 8 CATEGORIA I QTDE
Condigtes Climaticas: Manhé: ( 1) Tarde: (1) Noite: ( MAO DE OBRA INDIRETA
SIMBOLOGIA

Gerente de Obra

SERVICOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS

Engenheiro

LINAL DE SEMANA SEM SERVICOS

Tec. de Seguranga

[Aux Adm
Mestre de obra

Encarregado geral

Hh DO DIA

MAQ DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro

Ajudante Geral

Caleatairn

Carpinteiro

Operador de Motoserra

Motorista

{Montador

Montador/Eletricista

Eletricista

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de P4 carregadeira
Motorista de cagamba

Pintor

IHh DO DIA

CONSIDERACOES

s
RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA

[JORNADA DE TRABALHO
Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

OBSERVACOES

e ———— e
EFETIVO EQUIPAMENTOS

RO

nTne

Veiculo Leve

Caminh&o Munck

Caminh&o Toco

Escavadeira

P4 carregadeira

Cagamba

Patrol

IPC 200
Placa Vibratéria

GERENTE DE OBRA:

Data: 21/01/2023

FISCALIZAGAO:

Data: 21/01/2023




M.

RELATORIO DIARIO DE OBRA

2 (T U A O M T
'sTTTolTal sl sln

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

- N EFETIVO PESSOAL
OBJETO: CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS
CONTRATO N° 254-2022 | LICITAGAO N° 001-2022 | RDO: 9 CATEGORIA | QTDE
Condigbes Climaticas: Manhé; ( 1) Tarde: (1) Noite: ( MAQ DE OBRA INDIRETA
SIMBOLOGIA 1-TempoBom  2-Chuvac/cond. Trab.  3- Chuvas/ cond. Trab. Gerente de Obra I
SERVICOS EXECUTADOS ' OCORRENCIAS Engenheiro

FINAL DE SIEMANA SEM SERVICOS

Tec. de Seguranga
Aux Adm

Mestre de obra
Encarregado geral

Hh DO DIA

MAO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia
Pedreiro

Ajudante Geral
Calcetairn

Carpinteiro

Operador de Motoserra
Motorista
Montador

Montador/Eletricista
[Eretricista

Operador de Patrol
Operador de Escavadeira

Operador de P4 carregadeira
Motorista de cagamba
Pintor

Hh DO DIA

CONSIDERACEES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA
[JORNADA DE TRABALHO
Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

OBSERVACOES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

ETe) T nTRe
TP QTRE.

Veiculo Leve
Caminhéo Munck
Caminhzo Toco
Escavadeira

[ carregadeira
Cagamba

(Patrol

PC 200
|Placa Vibratéria

GERENTE DE OBRA:

Data: 22/01/2023

FISCALIZAGAO:

Data: 22/01/2023




£ O Y |

s TTolal sl sln

RELATORIO DIARIO DE OBRA i

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

[T

.. N EFETIVO PESSOAL
OBJETO: CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS

CONTRATO N° 254-2022 I LICITACAO N° 001-2022 RDO: 10 CATEGORIA ] QTDE
CondigGes Climéticas: Manha: ( T ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) MAO DE OBRA INDIRETA
SIMBOLOGIA 1-TempoBom  2-Chuvac/cond. Trab.  3- Chuva s/ cond, Trab, Gerente de Obra l
SERVIGOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS T Engenheiro 1

EXECUGAO DO REBOCO Tec. de Seguranga
EXECUGAO DO CHAPISCO Aux Adm
EXECUCAO DO CONTRAPISO Mestre de obra
EXECUGAO DE FORMAS DAS VIGAS SUPERIORES Encarregado geral 1
CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES
EXECUGAO DO EMBOGO

Hh DO DIA

MAO DE OBRA DIRETA

Topografo

Augxiliar de topografia
Pedreiro 6
Ajudante Geral 10
Caleatairn
Carpinteiro 2
z)perador de Motoserra
Motorista

IMontador

Armador 2
Eletricista

Operador de Patrol
Operador de Escavadeira
Operador de P4 carregadeira
Motorista de cagamba
Pintor

Hih DO DIA

i
e L S
CONSIDERAGOES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA
[JORNADA DE TRABALHO
Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

(OBSERVACOES EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO

Veiculo Leve
Caminh&o Munck
Caminhio Toco
Escavadeira

P4 carregadeira
Cagamba

Patrol
PC 200
Placa Vibrat6ria

GERENTE DE OBRA: FISCALIZAGAO:

Data: 23/01/2023 Data: 23/01/2023




RELATORIO DIARIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO:  CONSTRUGAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS
CONTRATO N° 254-2022 | LICITACAO N° 001-2022

RDO: 11

EFETIVO PESSOAL

CATEGORIA [ QTDE

CondicGes Climaticas:

Manha: ( 1 ) Tarde: ( )

Noite; (

MAO DE OBRA INDIRETA

SIMBOLOGIA

1- Tempo Bom 2 - Chuva cf cond. Trab.

3- Chuva s/ cond. Trab.

SERVICOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS

{Engenheiro 1

Gerente de Obra

EXECUCAO DO REBOCO
EXECUGAO DO CHAPISCO
EXECUGAO DO CONTRAPISO

EXECUGAO DO EMBOGO

EXECUCAO DE FORMAS DAS VIGAS SUPERIORES
CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES

Tec. de Seguranga
[Aux Adm
Mestre de obra

Encarregado geral 1

Hh DO DIA

MAOQ DE OBRA DIRETA

Topografo
Auxiliar de topografia

Pedreiro [
Ajudante Geral 10
Caleetair

Carpinteiro 2

Operador de Motoserra

Montador
Armador 2
Eletricista

Operador de Patrol
Operador de Escavadeira
Operador de P4 carregadeira
Motorista de cagamba

Pintor

Hh DO DIA

CONSIDERACEES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA
JORNADA DE TRABALHO |
|tih DO DIA

IHh ACUMULADO

OBSERVACOES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

ETre oTnE

Hiieed QToE.

Veiculo Leve
Caminhao Munck
[Caminho Toco
Escavadeira

P4 carregadeira
Cagamba

Patrol

PC 200

Placa Vibrat6ria

(GERENTE DE OBRA:

Data: 24i01/2023

Data:

FISCALIZAGAO:

24/01/2023




RELATORIO DIARIO DE OBRA

Data |[ | }x{

CUENlE: PREFE!T!I_?A MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: CONSTRUGAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS

CONTRATO N° 254-2022 | LICITAGAO N° 001-2022 RDO: 12

EFETIVO PESSOAL

CATEGORIA | QTDE
Condicbes Climéaticas: Manha: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( MAO DE OBRA INDIRETA
SIMBOLOGIA 1-TempoBom  2-Chuvacl/cond. Trab. 3. Chuva s/ cond. Trab. Gerente de Obra
SERVIGOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS Engenheiro 1
m Tec. de Seguranga
EXECUGAO DO CHAPISCO Aux Adm i
EXECUGAQ DO CONTRAPISO Mestre de obra
EXECUGAO DE FORMAS DAS VIGAS SUPERIORES Encarregado geral 1 |
CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES
EXECUGAO DO EMBOGO
f =
Hh DO DIA i
MAO DE OBRA DIRETA
Topografo -
Auxiliar de topografia
Pedreiro 6
Ajudante Geral 10
Calcetaim
Carpinteiro 2
Operador de Motoserra ]
iﬂotorista B
Montador
Armador 2
Eem'cista
Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de P4 carregadeira

‘Motorista de cagamba

Pintor

Hih DO DIA

T—
CONSIDERACOES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA
| JORNADA DE TRABALHO
Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

OBSERVACOES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

iR oThe
TiPC QT2E

Veiculo Leve
Caminh&o Munck
Caminhio Toco
Escavadeira
F;éTa;regadeira
Cagamba

Patrol

PC 200
Placa Vibrat6ria

GERENTE DE OBRA:

Data: 25/01/2023

FISCALIZAGAO:

Data; 25/01/2023




RELATORIO DIARIO DE OBRA el M
) N N Y N
o ™ CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Mp’ii OBJETO:  CONSTRUGAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS el
) CONTRATO N° 254-2022 | LICITAGAQ N° 001-2022 |__RDO: 13 CATEGORIA [ QTDE
Condigbes Climaticas: Manha: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) MAO DE OBRA INDIRETA
SIMBOLOGIA 1-TempoBom  2-Chuvac/cond. Trab.  3- Chuva s/ cond. Trab. Gerente de Obra
SERVIGOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS Engenheiro 1 o]
m Tec. de Seguranca
EXECUGAO DO CHAPISCO Aux Adm 7
EXECUCAQ DO CONTRAPISO Mestre de obra
EXECUGAO DE FORMAS DAS VIGAS SUPERIORES [Encarregado geral 1
CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES 1‘
EXECUGAO DO EMBOGO
Hh DO DIA
MAOQ DE OBRA DIRETA
Topografo ]
° Kuxil iar de topografia T
Pedreiro 6
Ajudante Geral 10
Caleatpirn
Carpinteiro 2

|Operador de Motoserra

Montador
Armador 2
Eletricista

Operador de Patrol
Operador de Escavadeira
Operador de P4 carregadeira
Motorista de cagamba
Pintor

Hh DO DIA

- '

CONSIDERACEES RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA
[JORNADA DE TRABALHO
Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

OBSERVACOES EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPD T aTOE

Veiculo Leve
Caminho Munck
Caminhio Toco
Escavadeira

Pa carregadeira
Cagamba

Patrol

PC 200

Placa Vibratéria

GERENTE DE OBRA: FISCALIZAGAO:

Data: 26/01/2023 Data: 26/01/2023




'3 ]
M2

RELATORIO DIARIO DE OBRA

Data | |
]
H

I's
H

T

[ 1 x
q!n!s

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: CONSTRUGAQ DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS

CONTRATO N° 254-2022 | LICITAGAO N° 001-2022 | RpO: 14

EFETIVO PESSOAL

CATEGORIA

[ QTDE

Condigbes Climéticas:

Manha: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: (

MAO DE OBRA INDIRETA

SIMBOLOGIA

1- Tempo Bom 2 - Chuva ¢/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.

SERVICOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS

Gerente de Obra
Engenheiro

EXECUGAO DO REBOCO
EXECUGAO DO CHAPISCO
EXECUGAQ DO CONTRAPISO

EXECUGAO DO EMBOGO

T,

EXECUGAO DE FORMAS DAS VIGAS SUPERIORES
CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES

Tec. de Seguranga

Aux Adm
Mestre de obra

{Encarregado geral

...
Hh DO DIA

MAO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro

Ajudante Geral

Calcetrirm

Carpinteiro

Operador de Motoserra

Montador

Armador

Eletricista

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de P4 carregadeira
Motorista de cagamba

Pintor

Hh DO DIA

CONSIDERACOES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA

JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

OBSERVACOES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

EETe)

nTRE
QToE.

Veiculo Leve
Caminhé&o Munck

Caminhio Toco

P4 carregadeira

Cagamba

Patrol

PC 200

Placa Vibratéria

GERENTE DE OBRA:

Data: 27/01/2023

FISCALIZAGAO:

Data: 27/01/2023




RELATORIO DIARIO DE OBRA Data L» L1 l

MPF% CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

% . EFETIVO PESSOAL
ﬁ; OBJETO: CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS

CONTRATO N° 254-2022 | LICITACAO N° 001-2022 | RDO: 15 CATEGORIA
Condigoes Climaticas: Manha: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) MAO DE OBRA INDIRETA
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2-Chuvac/cond. Trab.  3- Chuva s/ cond. Trab, Gerente de Obra
1 SERVIGOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS Engenheiro

QTDE

e e R
FINAL DE SEMANA SEM SERVIGOS Tec. de Seguranga

Aux Adm
Mestre de obra
Encarregado geral

Hh DO DIA

MAO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia
Pedreiro

Ajudante Geral
Caleeteim

Carpinteiro

Operador de Motoserra

{Montador
|Montador/Eletricista
Eletricista

Operador de Patrol
Operador de Escavadeira

Operador de P4 carregadeira
Motorista de cagamba
Pintor

IHih DO DIA

CONSIDERA(;EES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA
JORNADA DE TRABALHO
Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

OBSERVACOES EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIrD e

Veiculo Leve
Caminhéo Munck
Caminhic Toco
Escavadeira

Pa carregadeira
Cagamba

Patrol

PC 200 B
Placa Vibrat6ria

GERENTE DE OBRA: FISCALIZAGAO:

Data: 28/01/2023 Data: 28/01/2023




RELATORIO DIARIO DE OBRA

Data FI | I
H ;

NERE < s
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
OBJETO: CONSTRUGAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS FECIVOPERSOAL
CONTRATO N° 254-2022 I LICITACAO N° 001-2022 ' RDO: 16 CATEGORIA | QTDE

CondicBes Climéticas; Manha: ( 1 ) Tarde: ( 1 Noite: ( MAO DE OBRA INDIRETA
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 -Chuva ¢/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. Gerente de Obra
SERVICOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS Engenheiro
FINAL DE SEMANA SEM SERVIGOS Tec. de Seguranga
Aux Adm
Mestre de obra

Encarregado geral

Hh DO DIA

MAO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro

Ajudante Geral

Caleateim

Carpinteiro

Operador de Motoserra

Motorista

Montador

Montador/Eletricista

Eletricista

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de P4 carregadeira
Motorista de cagamba

Pintor

Hh DO DIA

|

CONSIDERACOES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA

[JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

OBSERVACOES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

e Ty YT —

k)

nToE

Veiculo Leve

Caminhéo Munck

Caminhéo Toco

Escavadeira

P4 carregadeira

Cagamba

Patrol

PC 200

Placa Vibrat6ria

GERENTE DE OBRA:

Data: 29/01/2023

FISCALIZAGAO:

Data: 29/01/2023




MF:

RELATORIO DIARIO DE OBRA

Data

| NS I
I I'oalTa

I

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS

CONTRATO N° 254-2022 | LICITACAO N° 001-2022 ; RDO: 17

EFETIVO PESSOAL

CATEGORIA |

QTDE

Condigdes Climaticas:

Manh&: ( 1 ) Tarde: ( i ) Noite: (

MAQO DE OBRA INDIRETA

SIMBOLOGIA

1-Tempo Bom  2-Chuvac/cond. Trab.  3- Chuva s/ cond. Trab.

SERVICOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS

Gerente de Obra
|Engenheiro

Exscucho DO REBOCO
EXECUGAO DO CHAPISCO
EXECUGAO DO CONTRAPISO

EXECUGAO DO EMBOGO

o —

EXECUGAO DE FORMAS DAS VIGAS SUPERIORES
CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES

Tec. de Seguranga

Aux Adm

Mestre de obra

Encarregado geral

(Hh DO DIA

MAO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de

topografia

Pedreiro

Ajudante Geral

Calceteirn

Carpinteiro

Operador de Motoserra

Motorista

Montador

Armador

Eletricista

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de P4 carregadeira
Motorista de cagamba

Pintor

Hh DO DIA

CONSIDERACOES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DX

0 DIA

[JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

(OBSERVACOES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPD

nToE
QTDE.

Veiculo Leve

Caminhzo Munck

Caminhio Toco

Escavadeira

P& carregadeira

Cagamba

Patrol

PC 200

Placa Vibratéria

GERENTE DE OBRA:

Data: 30/01/2023

FISCALIZAGAO:

Data: 30/01/2023




|
= ol

< s n

RELATORIO DIARIO DE OBRA et ! f ! ! ¥ !

a

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

- EFETIVO PESSOAL
OBJETO: CONSTRUGAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS

CONTRATO N° 254-2022 | LICITAGAO N° 001-2022 | RDO: 18 CATEGORIA | QTDE

Condicées Climaticas: Manha&: ( 1 ) Tarde: ( 1Y Noite: ( ) MAO DE OBRA INDIRETA

SIMBOLOGIA 1-Tempo Bom  2-Chuvac/cond. Trab.  3- Chuva s/ cond. Trab. Gerente de Obra
SERVIGOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS Engenheiro 1

[EXECUGAO DO REBOCO Tec. de Seguranga

EXECUGCAO DO CHAPISCO Aux Adm
EXECUGAQ DO CONTRAPISO Mestre de obra

EXECUGAO DE FORMAS DAS VIGAS SUPERIORES Encarregado geral 1

CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES

EXECUGAO DO EMBOGO

Hh DO DIA

MAO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro

Ajudante Geral 10

Caleeteim

Carpinteiro 2

Operador de Motoserra

Motorista

Montador

Armador 2

Eletricista

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de Pa carregadeira
Motorista de cagamba

Pintor

Hh DO DIA

CONSIDERACEES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA

JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

OBSERVACOES EFETIVO EQUIPAMENTOS

"IN e

Veiculo Leve

Caminhé&o Munck

Caminhéo Toco

Escavadeira

P4 carregadeira

Cagamba

Patrol

PC 200

Placa Vibratéria

GERENTE DE OBRA: FISCALIZAGAQ:

Data: 31/01/2023 Data: 31/01/2023




RELATORIO DIARIO DE OBRA

Data | | I x| |
el ol

. CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
M (] OBJETO: CONSTRUGAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS

CONTRATO N° 264-2022 | LICITAGAO N 001-2022 | Rroo: 19

EFETIVO PESSOAL

CATEGORIA |

QTDE

Condigées Climéticas: Manha: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: (

MAQ DE OBRA INDIRETA

SIMBOLOGIA 1-TempoBom  2-Chuvac/cond. Trab.  3- Chuvas/ cond. Trab.

Gerente de Obra

SERVICOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS

Engenheiro

EXECUCAO DO REBOCO

EXECUGAO DO CHAPISCO

EXECUGAQ DO CONTRAPISO

EXECUGAO DE FORMAS DAS VIGAS SUPERIORES
CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES
EXECUGAQ DO EMBOGO

Tec. de Seguranga

Aux Adm
Mestre de obra

Encarregado geral

Hh DO DIA

MAO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro

Ajudante Geral

Calcatairo

Carpinteiro

Operador de Motoserra

Motorista

Montador

Armador

Eletricista

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de P4 carregadeira
Motorista de cagamba

Pintor

Hh DO DIA

CONSIDERACOES

T
RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA

JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

OBSERVAGOES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TG

nThe

Veiculo Leve

Camil Munck

Camii Toco

Pa carregadeira

Cacamba

Patrol

PC 200

Placa Vibratéria

GERENTE DE OBRA: FISCALIZAGAO:

Data: 01/02/2023 Data: 01/02/12023




Data I [ ' 1 X i ’ I
RELATORIO DIARIO DE OBRA s lalalsi=sln

™ CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Mp{ EFETIVO PESSOAL
e

OBJETO: CONSTRUGAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS

CONTRATO N° 254-2022 | LICITAGAO N° 001-2022 RDO: 20 CATEGORIA | QTDE
Condigées Climéticas: Manh&: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) MAO DE OBRA INDIRETA
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva ¢/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. Gerente de Obra E

SERVIGOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS Engenheiro 1
EXECUCAO DO REBOCO Tec. de Seguranga
EXECUGAO DO CHAPISCO Aux Adm
EXECUCAOQ DO CONTRAPISO Mestre de obra
EXECUGAO DE FORMAS DAS VIGAS SUPERIORES Encarregado geral A
CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES
EXECUGAO DO EMBOGO

Hh DO DIA

MAO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia
Pedreiro

fAjudante Geral 10
Caleetairn

Carpinteiro 2

‘Operador de Motoserra
Motorista

Montador

Armador 2
Eletricista

Operador de Patroi
Operador de Escavadeira
Operador de P4 carregadeira
Motorista de cagamba

Pintor

Hh DO DIA

CONSIDERACEES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA
JORNADA DE TRABALHO
Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

(OBSERVACOES EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIRD nToc

Veiculo Leve
Caminhée Munck
Camil Toco
Escavadeira

Pa carregadeira
bacamba

Patrol

PC 200 1
Placa Vibratéria

GERENTE DE OBRA: FISCALIZAGAO:

Data: 02/02/2023 Data: 0210212023




- Dat:
RELATORIO DIARIO DE OBRA . l[
T—
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Mﬁg i EFETIVO PESSOAL.
ot OBJETO:  CONSTRUGAO DO GENTRO DE ESPEGIALIDADES MEDICAS

UUNIRAIU NY 254-2022 ; LIGHAGAU N* 001-2022 | RDU: 21 GATES =
Condigges Climaticas: Manha: ( ) Tawe: (1) Noite: ( ) MAO DE OBRA INDIRETA

SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva cf cond, Trab. 3- Chuva sf cond. Trab. iGerente de Obra
——TT T

DS Aoy

o S
EXECUGAO DO REBOGO Tec. de Seguranga
EXECUGAO DO CHAPISCO Aux Adm
FYFDII(}AO nNO CONTRAPISO

EXECUGAO DE FORMAS DAS VIGAS SUPERIORES
CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES
EXECUGAC DO EMBOGO

Mestre de obra

{Encarregado geral 1

MAO DE OBRA DIRETA
Topografo ]
{Auxiliar de topografia

Pedreiro 8
lAjudante Geral 10
Calceteiro
Earplnteiro 2
;peraucr ae motoserra
Motorista

Montador

Eletricista

Operador de Patrol
Operador de Escavadeira
Operador de P4 carregadeira

Motorista de cagamba
Pintor

Hh DO DIA

CONSIDERACOES

RESUMO DO EFETIVO
EFETIVO DO DIA ]
JORNADA DE TRABALHO
Hh DO DIA

iHh ACUMULADO

OBSE RVACBES

EFETIVO EQUIPAMENTOS
TIPO J QTDE.

Veiculo Leve
Caminhao Munck
CaminhZo Toco
Escavadeira

Pa carregadeira
iCagamba

Patrol

PC 200

Placa Vibratoria

GERENTE DE OBRA: FISCALIZAGAO:

Data: 03102/2023 Data:

03102/2023




MF2

RELATORIO DIARIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO:  CONSTRUGAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS

GUN IRAIU N 254-2022 | LICHAGAU N” 0012022

| RUU: 2z

Condigdes Climaticas:

Manha: ( T ) Tarde: ( 1 )

Naite: (

e W] (N
MAO DE OBRA INDIRETA

SIMBOLOGIA

1-Tempo Bom 2 - Chuva cf cond. Trab.

3- Chuva s/ cond. Trab.

Gerente de Obra

TADDS | DOORRENCIAS

i

1 e

FINAL DE SEMANA SEM SERVIGOS

| Tec. de Seguranga

Aux Adm

Mestre de obra

[Encarregado geral 1

5 e nia

MAO DE OBRA DIRETA

 Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro 6

Ajudante Geral 10
Calceteiro

Carpinteiro 2

Uperador ae Motoserra

Motorista
Montador

Eletricista

Operador de Patrol

(Operador de Escavadeira

Operador de P4 carregadeira

Motorista de cagamba

Pintor

Hh DO DIA

CONSI DERACBES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA I
JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

OBSE| RVACBES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO QTDE.

Vefculo Leve

ICaminhdo Munck

Caminh&o Taco

Escavadeira
P4 carregadeira

Cacamba

Patrol
PC 200

Placa Vibrat6ria

[GERENTE DE OBRA:

Data:- 0410212023

Data:

FISCALIZAGAO:

0410212023




C

RELATORIO DIARIO DE OBRA

oata | | |
I'sTtla

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO:  CONSTRUGAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS

EFETIVO PESSOAL

UUNIKAIU N” 254-2022 | LICHAGAU N* 0012022

| Rou: 25

Condi¢es Climéticas:

Manha: ( 1) Tarde: ( 1 )

Noite: (

SIMBOLOGIA

1-Tempo Bom 2 - Ghuva cf cond. Trab.

3- Chuva sf cond. Trab.

ADOS | DOCTDENGIAS

iFINIXL DE SEMANA SEM SERVIGOS

Tec. de Seguranga

Aux Adm

Mestre de obira
Encarregado geral 1

MAO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro 8

{carpinteiro 2

Ajudante Geral 10

Calceteiro

Uperadaor de motoserra
Motorista

Montador

Eletricista

[Operador de Patrol

Operador de Escavadeira
Operador de P4 carregadeira

Motorista de cagamba

Pintor

Hh DO DIA

CONSIDERACOES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA T
JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

OBSERVACOES

e I P —

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO QTDE.

Veiculo Leve

Caminhio Munck

Caminh&o Taco j

Escavadeira

P4 carregadeira
[Cagamba
(Patrol

PC 200

Placa Vibratoria

(GERENTE DE OBRA:

Data: 0510212023

Data:

FISCALIZAGAO:

05/02/2023




RELATORIO DIARIO DE OBRA Dats | : | : ]
M -:; CLIENTE: PREEEITURAMUNICIPALDESANTALUZ

= EFETIVO PESSOAL
OBJETO: CONSTRUGAO DO CENTRO DE ESPECIALIDABES MEDICAS

GUNIRAIU N 258-2022 | LIGHAGAU N” U01-2022 | RUU; 24 CATEGURIA 3
Condigdes Glimaticas: Manha: ( 1) Tarde: (1 ) Noite: ( ) MAG DE OBRA INDIRETA

SIMBOLOGIA 1-Tempo Bom  2-Chuvacicond. Trab.  3- Chuva s/ cond. Trab. iamnfe de Obra
o Int CECT AR A TaRERENT S £ =
SERVICOS EXECUTADOS ! DCORRENSCIAS !

FXECUG.T\O DO REBOCO  Tec. de Seguranga

EXECUGAO DO CHAPISCO Aux Adm

FYFI".IIA"?BO NO CONTRARPISO

Mestre de obra
EXECUGAO DE FORMAS DAS VIGAS SUPERIORES {Encarregado geral 1
(CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES
EXECUGAO DO EMBOGO

Hh DO DIA

MAO DE OBRA DIRETA

Topografo

|Auxiliar de topografia
Pedreiro 6
lAjudante Geral 10
Calceteiro
Carpinteiro 2
(Operador de Motoserra
Motorista

Montadgor

IArmador 2
Eletricista

Operador de Patrol
Operador de Escavadeira
Operador de P4 carregadeira
Motorista de cagamba

Pintor
IHh DO DIA
R TEEEE———.
CONSIDERAGOES RESUMO DO EFETIVO
EFETIVO DO DIA
[JORNADA DE TRABALHO
Hh DO NIA
Hh ACUMULADO
OBSERVAGOES EFETIVO EQUIPAMENTOS
TIFO QIDE.
Veiculo Leve

Caminhao Munck
Caminh&o Toco
Escavadeira

P4 carregadeira
Cagamba
Patrol

PC 200

Placa Vibrat6ria

GERENTE DE OBRA: FISCALIZAGAO:

Data: 06/02/2023 Data: 06/02/2023




MF:

RELATORIO DIARIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO:  CONSTRUGAO DO GENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS

EFETIVO PESSOAL

EXEGUGAO DO EMBOGO

CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES

CUN IRATU N* 204-2022 | LIGHAGAU N U01-2022 | RUG: 2 CATEGURIA
Condicbes Climaticas: Manha: ( 1) Tarde: (1) Noite: ( MAO DE OBRA INDIRETA
SIMBOLOGIA 1-Tempo Bom  2-Ghuvacfcond. Trab.  3- Chuva s/ cond. Trab, Gerente de Obra

~ SERVILOS EVECUTADOS | DOORRENTIAS i erialen ]
EXECUGAO DO REBOCO Tec. de Seguranga
EXECUGAO DO CHAPISCO Aux Adm
FXFRUGAD DO CONTRABISO Mestre de obra
EXECUGAQ DE FORMAS DAS VIGAS SUPERIORES Encarregado geral 1

e Do DA

MAO DE OBRA DIRETA

 Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro

iAjudante Geral

Calceteiro

gpintelrc

Uperador ae motoserra

Motorista

Montador

| Armador

Eletricista

[Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de P4 carregadeira

Motorista de cagamba

Pintor

Hh DO DIA

CONSIDERACBES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA

[

[JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

OBSE RVACEES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

-
TIPO

QTDE.

\Veiculo Leve

|Caminhao Munck

[Caminh&o Toco

Escavadeira

Pa carregadeira

Cagamba

Patrol

PC 200

{Piaca Vibratoria

(GERENTE DE OBRA:

Data: 0710212023

FISCALIZAGAO:

Data: 07/02/2023

s,




RELATORIO DIARIO DE OBRA

M ' 0 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
OBJETO: CONSTRUGAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS

CUNIRAIU N 204-2022 | LICHAGAU N* U01-2022 | RUG 26

Condicbes Climaticas: Manha: ( 1 ) Tarde: ( i ) Noite: (

FXFQUCAD NO CONTRAPISO

EXECUGAQ DE FORMAS DAS VIGAS SUPERIORES
CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES
EXECUGAO DO EMBOGO

SIMBOLOGIA 1-Tempo Bom  2-Chuvac/cond. Trab.  3- Ghuva s/ cond. Trab.
e EveTT 7
VIGOS EXECUTADCS ! OSonnt !
EXECUGAO DO REBOCO Tec. de Seguranga
EXECUGAO DO CHAPISCO Aux Adm

Mestre de obra

[Encarregado geral

MAO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxitiar de topografia

Pedreiro

Ajudante Geral

10

Calceteiro

Carpinteiro

jUperador ge Wotoserra

Motorista

Montadar

Eletricista

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de P4 carregadeira

Motorista de cagamba

Pintor

Hh DO DIA

CONSIDERACEES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA I

JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

OBSERVACOES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

e ———

TIPO

QTDE.

Velculo Leve

[Caminhdo Munck

CaminhZo Toca

]
!

Escavadeira
AF{\ carregadeira

[Cagamba

Patrol

PC 200

Placa Vibratéria

[GERENTE DE OBRA: FISCALIZAGAO:

Data: 0810212023 Data: 08/02/2023




RELATORIO DIARIO DE OBRA
MP% CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
%

OBJETO:  CONSTRUGAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS

GUNIRATU N” 204-2022 i LIGHAGAU N* UU1-2022 | RUU: zi L E
Condigdes Climéticas: Manha: ( 1) Tarde: ( 1) Noite: ( ) MAO DE OBRA INDIRETA

SIMBOLOGIA 1-Tempo Bom  2-Chuvacicond. Trab.  3- Chuva s/ cond. Trab. Gerente de Obra
ADOS | DLORRENTIAS

E

EXECUGAO DO REBOCO Tec. de Seguranga
EXECUGAO DO CHAPISCO lAux Adm
EXFCLCAN NO CONTRARISO

EXECUGAO DE FORMAS DAS VIGAS SUPERIORES
CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES
EXECUGAOQ DO EMBOGO

Mestre de obra

{Encarregado geral 1

e Do A

MAO DE OBRA DIRETA

 Topografo
Auxillar de topografia

Pedreiro 6
Ajudante Geral 10
Calceteiro
Carpinteiro Z
Uperaaor de Motoserra
{Motorista

Montador

Eletricista
Operador de Patrol
Operador de Escavadeira

Operador de P4 carregadeira
Motorista de cagamba
Pintor

Hh DO DIA

T T Ty y et T SRR
CONSIDERACBES RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA [
| JORNADA DE TRABALHO
Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

OBSE RVACEES

EFETIVO EQUIPAMENTOS
TIPO QTDE.

Veiculo Leve
ICaminho Munck
§Caminhdo Toco
Escavadeira

P4 carregadeira
Cagamba

Patrof

PC 200

Placa Vibratéria

(GERENTE DE OBRA: FISCALIZAGAO:

Data: 09/02/2023 Data: 09/02/2023




RELATORIO DIARIO DE OBRA fO S -
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO:  CONSTRUGAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDIGAS

UUN I RAIU N” 204-2022 i LICH ACAU N° 007-2022 i RUU: 28

5 WOE
Condigoes Climaticas: Manha: (1) Tade: (1) Noite: ( ) MAO DE OBRA INDIRETA

SIMBOLOGIA 1-Tempo Bom  2-Chuvacicond. Trab.  3- Ghuva s/ cond. Trab, Gerente de Obra

BS EXECUTADOS | DCORRENTIAS
hEXECU(,‘f\O DO REBOCO

AD0S =N £ 1
EXECUGAO DO CHAPISCO
FXFCHCAO NO CONTRAPISO

Tec. de Seguranga
{Aux Adm

Mestre de obra
EXECUGAO DE FORMAS DAS VIGAS SUPERIORES

{Encarregado geral 1
CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES
EXECUGAOC DO EMBOGO

Lk Do s

MAO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia
Pedreiro &
Ajudante Geral 10
Calceteiro
Carpinteiro 2
Uperador de Motoserra
Motorista

Montador

Eletricista
Operador de Patrol
Operador de Escavadeira

Operador de P4 carregadeira
Motorista de cagamba

Pintor

Hh DO DIA

e e ———————— )
CONSlDERACEES RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA I
JORNADA DE TRABALHO
Hh DO DIA

Hh AGUMULADO

T | SO RS
OBSERVACOES

EFETIVO EQUIPAMENTOS
TIPO QTDE.

Veiculo Leve
Caminhao Munck
CaminhZo Teco
Escavadeira

P4 carregadeira
Cagamba

Patrol

PC 200

Placa Vibratéria

GERENTE DE OBRA: FISCALIZAGAO:

Data: 10/02/2023 Data: 1010212023




MF2

RELATORIO DIARIO DE OBRA

e
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO:  CONSTRUGAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS

EFETIVO PESSOAL

GUNIRAIU N 204-2022 j LIGHAGAU N” UU1-2022

| RUU: yil CATEGURIA Gioe
Condi¢es Climéticas: Manha: ( £ 0 Tarde: ( 1 ) Naite: ( MAO DE OBRA INDIRETA
SIMBOLOGIA 1-Tempo Bom  2-Chuvac/cond. Trab.  3- Chuva s/ cond. Trab.
SERVIGOS EXECUTADOS | DOOREENDIAS

WVAL DE SEMANA SEM SERVICOS

MAO DE OBRA DIRETA

 Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro

jAjudante Geral
Calceteiro

Carpinteiro

Uperador ge motoserra

Motorista

Montador

|Armador

Eletricista

(Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

(Operador de P4 carregadeira

Motorista de cagamba

Pintor

Hh DO DIA

CONSIDERACEES

T orTr Ty T ———
RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA I

[ JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

OBSERVACEES

e Ty N ——
EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO QTDE.

Veiculo Leve

ICaminhao Munck

Caminhio Toco

Escavadeira

P4 carregadeira

Cagamba

Patrol

PC 200
Placa Vibratéria

GERENTE DE OBRA:

Data: 1110212023

Data:

FISCALIZAGAO:

144022023




MF2

RELATORIO DIARIO DE OBRA

o e
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

< = EFETIVO PESSOAL
OBJETO:  CONSTRUGAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS
GUNIRAIU N 208-2022 ] LIGHAGAO N U§1-2022 | RUU: 3u CATEGURIA | &To
Condi¢es Climéticas: Manha: ( 3 ) Tarde: { 3 ) Noite: ( MAQ DE OBRA INDIRETA

SIMBOLOGIA

1-Tempo Bom  2-Chuvac/cond. Trab.  3- Ghuva s/ cond. Trab.

IGerente de Obra

e
SERVISNS EVECUTARAS § ponnng:

The
SERVIGOS EXED! CCORRENCIAS

AEnornboien
songenkioe

FINAL DE SEMANA SEM SERVIGOS

Tec. de Seguranga
HAuX Adm
Mestre de obra

[Encarregado geral

MAO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia
Pedreiro

IAjudante Geral
Calceteiro
Carpinteiro

Uperador ae Motoserra
Motorista

Efetricista

Operador de Patrol
Operador de Escavadeira
Operador de P4 carregadeira
Motorista de cagamba

Pintar

Hh DO DIA

CONSIDERACOES

e T SNSRI
RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA I
JORNADA DE TRABALHO
Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

OBSERVACEES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

— TIFo QTOE.
Vefculo Leve
Caminhao Munck
[Caminhdo Toco .
Escavadeira

P4 carregadeira
Cagamba
Patrol

PC 200

IPlaca Vibratéria

GERENTE DE OBRA:

Data: 1210212023

FISCALIZAGAO:

Data: 12/02/2023




RELATORIO DIARIO DE OBRA E N {
MEQ ICLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ -

' d

ba 2 EFETIVO PESSOAL
OBJETO:  CONSTRUGAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS

UUN I RATU N” 254-2022 i LICHAGAU N* U01-2022 | ROU: 31 VA RIA l WU
Condigbes Climéticas: Manha: ( 1) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) O DE OBRA INDIRETA

SIMBOLOGIA 1-TempoBom  2-Chuvacicond. Trab.  3- Chuva s/ cond. Trab. Eerente de Obra |
SERVICOS EVECUTADOS ! OOORRENCIAS | 4 —

EXECUGAO DO REBOCO Tec. de Seguranga
EXECUGAO DO CHAPISCO 1Aux Adm
FXFCUCAO DO CONTRABISO Mestre de obra
EXECUGAO DE FORMAS DAS VIGAS SUPERIORES Encarregado geral 1
CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES
EXECUGAO DO EMBOGO

e A

MAO DE OBRA DIRETA

...
Topografo

Auxiliar de topografia
Pedreiro 6
|Ajudante Geral 10
Calceteiro
Carpinteiro 2

Uperador de Motoserra
Motorista
jMontador

Eletricista
Cperador de Patrol
Operador de Escavadeira

Operador de P4 carregadeira
Motorista de cagamba
Pintor

Hh DO DIA

CONSIDERACOES RESUMO DO EFETVO ]
IEFETIVO DO DIA
|JORNADA DE TRABALHO
Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

e e T T S —
OBSERVACBES EFETIVO EQUIPAMENTOS
TIPO QTDE.

Vefculo Leve
Caminhéo Munck
'Caminh&o Toco
[Escavadeira

P4 carregadeira
Cagamba

Patrol

PC 200

Placa Vibratéria

GERENTE DE OBRA: FISCALIZAGAO:

Data: 1310212623 Data: 1310212023




RELATORIO DIARIO DE OBRA

EXECUGAO DO EMBOCO

EXECUGAU UE FURMAS UAS VIGAS SUPERIUKES
CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES

Isltlalels[s]®
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Mﬁi EFETIVO PESSOAL
G OBJETO:  CONSTRUGAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS
CONTRATO A° 2849072 ! LICITACRD Mo 0ot 2022 [ eno; 22 T ThE
Gondigoes Cimatcas. Manha: 1. ) Tade: (1) Noite: ( Ay —
SIMBOLOGIA 1-Tempo Bom  2-Chuvacicond. Trab.  3- Chuva s cond. Trab, Gerente de Obra
SERVICOS EXECUTADOS 7 OCORRENGIAS Engenheiro 1 ]
EXECUCAO DO REBOCO Tec. de Seguranga ]
EXECUGAO DO CHAPISCO Aux Adm
EXECUGAO DO CONTRAPISO Mestre de obra

Ericarregado gerai i

Hh DO DIA

S —
MAO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro 8
Ajudante Geral 10
Calceteiro

Carpinteiro 2
{Operador de Motoserra
[Motorista

Montador

Armador 2
Eletricista
Operador de Patrol

Operador de Escavadeira
Operador de P4 carregadeira

Motorista de cagamba

Pintor

Hh DO DIA

CONSIDERACEES

R T —
RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA
JORNADA DE TRABALHO
Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

OBSERVACOES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO QTDE.

Veiculo Leve

Caminhéo Munck
Caminhéo Toco

Escavadeira

P4 carregadeira
Cagamba
Patrol

PC 200

Placa Vibrat6ria

[GERENTE DE OBRA:

Data: 14/02/2023

FISCALIZAGAO:

Data: 14/02/2023




RELATORIO DIARIO DE OBRA O

x| |
lsTvTolal sl ecln

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

EFETIVO PESSOAL

OBJETO: CONSTRUGAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS

CONTRATO N° 254-2022 | LICITACAO N° 001-2022 | Rroo: 33 CATEGORIA ] QTDE
Condigbes Climéticas: Manha: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) MAO DE OBRA INDIRETA
SIMBOLOGIA 1-Tempo Bom  2-Chuvac/cond. Trab.  3- Chuva s/ cond. Trab. Gerente de Obra [
SERVICOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS Engenheiro 1
EXECUGAO DO REBOCO Tec. de Seguranga
EXECUGAO DO CHAPISCO Aux Adm
EXECUGAQ DO CONTRAPISO Mestre de obra
EXEGUCAO DE FORMAS DAS VIGAS SUPERIORES Encarregado geral 1
CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES
EXECUGAO DO EMBOGO

Hh DO DIA

MAO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia
Pedreiro 6
Ajudante Geral 10
Calcetaim
Carpinteiro 2
Operador de Motoserra

Montador
Armador 2
Eletricista

Operador de Patrol
Operador de Escavadeira
Operador de P4 carregadeira
Motorista de cagamba
Pintor

Hh DO DIA

CONSIDERACOES RESUMO DO EFETIVO
EFETIVO DO DIA
JORNADA DE TRABALHO
Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

OBSERVACOES EFETIVO EQUIPAMENTOS

mrg QTDE

Veiculo Leve
Caminhdo Munck
[Caminhdo Toco
Escavadeira

P& carregadeira
Cagamba

Patrol

PC 200

Placa Vibrat6ria

GERENTE DE OBRA: FISCALIZAGAO:

Data: 15/02/2023 Data: 1510212023




RELATORIO DIARIO DE OBRA

oata | P |
i ;

[ =]
olal sl

s1 T
3 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Mpz " EFETIVO PESSOAL
[ OBJETO: CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS
CONTRATO N° 254-2022 | LICITACAO N° 001-2022 | __RoO: 34 CATEGORIA | QTDE
Condicées Climaticas: Manhé&: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: MAQ DE OBRA INDIRETA
SIMBOLOGIA 1-TempoBom  2-Chuvac/cond. Trab.  3- Chuva s/ cond, Trab. Gerente de Obra |
SERVICOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS Engenheiro 1
EXECUGAO DO REBOCO Tec. de Seguranga
EXECUGAO DO CHAPISCO Aux Adm
EXECUCAO DO CONTRAPISO Mestre de obra
EXECUGAO DE FORMAS DAS VIGAS SUPERIORES Encarregado geral 1
CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES
EXECUGAO DO EMBOGO
|
Hh DO DIA |
MAQ DE OBRA DIRETA
Topografo
Auxiliar de topografia
Pedreiro 6
Ajudante Geral 10
Caleetairm
Carpinteiro 2
Operador de Motoserra
Motorista
Montador
Armador 2
Eletricista
Operador de Patrol
Operador de Escavadeira

Operador de Pa carregadeira
Motorista de cagamba

Pintor

Hh DO DIA

CONSIDERACBES

e ks
RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA

JORNADA DE TRABALHO

IFih DO DIA

Hh ACUMULADO

OBSERVACOES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIns T

nThE

QTRE.

Vefculo Leve

Caminhao Munck

Caminhéo Toco

[Escavadeira

Pa carregadeira

Cagamba

Patrol

PC 200

Placa Vibratéria

GERENTE DE OBRA:

Data: 16/02/2023

FISCALIZAGAO:

Data: 16/02/2023




RELATORIO DIARIO DE OBRA

o T T T 1T
K R

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS
CONTRATO N° 254-2022 | LICITACAO N° 001-2022 RDO: 35

EFETIVO PESSOAL

CATEGORIA | QTDE

Condigdes Climaticas:

Manha: ( 1 ) Tarde: ( i 3 Noite: (

MAO DE OBRA INDIRETA

SIMBOLOGIA

1-Tempo Bom  2-Chuvac/cond. Trab.  3- Chuva s/ cond. Trab.

Gerente de Obra

SERVICOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS

Engenheiro 1

EXECUGAO DO REBOCO
EXECUGAO DO CHAPISCO
EXECUCAO DO CONTRAPISO

EXECUGAO DO EMBOGO

EXECUGAO DE FORMAS DAS VIGAS SUPERIORES
CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES

Tec. de Seguranga
Aux Adm

Mestre de obra
Encarregado geral 1

Hh DO DIA

MAQ DE OBRA DIRETA|

Topografo

Auxiliar de topografia
Pedreiro 6
fAjudante Geral 10
Caleetairn
Carpinteiro 2
Operador de Motoserra
Motorista

Montador
| Armador 2
Eletricista

Operador de Patrol
Operador de Escavadeira
Operador de P4 carregadeira
Motorista de cagamba
Pintor

Hh DO DIA

CONSIDERACOES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA
JORNADA DE TRABALHO
Hh DO DIA

IHh ACUMULADO

OBSERVACOES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

ins T nTRE

Veiculo Leve

Caminh&o Munck
Caminhéo Toco
Escavadeira

Pa carregadeira
Cagamba

Patrol

PC 200

Placa Vibratéria

GERENTE DE OBRA:

Data: 17102/2023

FISCALIZAGAO:

Data: 17/02/12023




RELATORIO DIARIO DE OBRA Data lL I I I :I

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

o EFETIVO PESSOAL
OBJETO: CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS 3

CONTRATO N° 254-2022 | LICITAGAO N° 001-2022 | RoO: 36 CATEGORIA | QTDE
Condicdes Climaticas: Manha: ( 1 ) Tarde: ( 1) Noite: ( ) MAO DE OBRA INDIRETA
SIMBOLOGIA 1-TempoBom  2-Chuvac/cond. Trab.  3- Chuva s/ cond. Trab. §Gerente de Obra |
SERVICOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS [Engenheiro
Tec. de Seguranga
Aux Adm
Mestre de obra
Encarregado geral

FINAL DE SEMANA SEM SERVIGOS

Hh DO DIA

MAO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia
Pedreiro

Ajudante Geral
Caleatainm

Carpinteiro

Operador de Motoserra
IMotorista

Montador

Armador

Eletricista

Operador de Patrol
Operador de Escavadeira
Operador de P4 carregadeira
Motorista de cagamba
Pintor

Hh DO DIA

CONSIDERAGOES RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA
[JORNADA DE TRABALHO
Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

OBSERVACOES EFETIVO EQUIPAMENTOS

BTy NTRE
[ QTDE.

Veiculo Leve
‘Caminhao Munck
Caminhio Toco
Escavadeira

Pa carregadeira
Cagamba

Patrol

PC 200

Placa Vibrat6ria

GERENTE DE OBRA: FISCALIZAGAO:

Data: 18i02/2023 Data: 180212023




RELATORIO DIARIO DE OBRA

e T T T
EEEARIEY

ol a

I
sl sl n
il

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: CONSTRUGAQ DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS

CONTRATO N° 254-2022 | LICITAGAO N° 001-2022 | __RDO: 37

EFETIVO PESSOAL

CATEGORIA |

QTDE

Condigées Climaticas:

Manhé: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: (

MAO DE OBRA INDIRETA

SIMBOLOGIA

1-TempoBom  2-Chuvac/cond. Trab.  3- Chuva s/ cond. Trab,

Gerente de Obra

SERVICOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS

jEngenheiro

T TR
FINAL DE SEMANA SEM SERVIGOS

P e

Tec. de Seguranga

Aux Adm
Mestre de obra

Encarregado geral

Hh DO DIA

MAO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro

Ajudante Geral

Caleatairn

Carpinteiro

Operador de Motoserra

Montador

Armador

Eletricista

Qperador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de P4 carregadeira
Motorista de cagamba

Pintor

Hh DO DIA

CONSIDERACOES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA

JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

OBSERVACOES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

LTy

e
GToE.

Veiculo Leve

Caminhzo Munck

Caminhdo Toco

Escavadeira

P4 carregadeira

Cagamba

Patrol

PC 200

Placa Vibratéria

GERENTE DE OBRA:

Data: 191022023

FISCALIZACAO:

Data: 19/02/2023




RELATORIO DIARIO DE OBRA

T 11
3|

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS

CONTRATO N° 254-2022 i LICITACAO N° 001-2022 | RDO: 38

EFETIVO PESSOAL

CATEGORIA |

QTDE

Condicdes Climaticas: Manh&: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: (

MAQ DE OBRA INDIRETA

SIMBOLOGIA 1-TempoBom  2-Chuvac/cond. Trab.  3- Chuva s/ cond, Trab,

|Gerente de Obra I

|Engenhairo

SERVICOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS
EXECUGAO DO REBOCO
EXECUGAO DO CHAPISCO

EXECUGAO DO CONTRAPISO

EXECUGAO DE FORMAS DAS VIGAS SUPERIORES
CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES
EXECUGAO DO EMBOGO

Tec. de Seguranga

Aux Adm
Mestre de obra

Encarregado geral

Hh DO DIA

MAO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro

Ajudante Geral

10

Caleateirn

Carpinteiro

(Operador de Motoserra

Montador

Armador

Eletricista

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de P4 carregadeira
Motorista de cagamba

Pintor

Hh DO DIA

CONSIDERACOES

- sl
RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA

[JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

OBSERVAGOES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

k)

nThE

Veiculo Leve

Caminhdo Munck

Caminhio Toco

Escavadeira

Pa carregadeira

Cagamba

Patrol

PC 200

Placa Vibratéria

GERENTE DE OBRA: FISCALIZACAO:

Data: 20/02/2023 Data: 20/02/2023
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RELATORIO DIARIO DE OBRA

Data | | x|
Tl

I'=s

|
o]

]

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS

CONTRATO N° 254-2022 | LICITACAO N° 001-2022 | __RDO: 39

EFETIVO PESSOAL

CATEGORIA

Condiches Climaticas:

Manh: ( i ) Tarde: ( 1 ) Noite: (

MAQ DE OBRA INDIRETA

QTDE

SIMBOLOGIA

1-Tempo Bom  2-Chuvac/cond. Trab.  3- Chuva s/ cond. Trab.

Gerente de Obra

SERVIGOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS

Engenheiro

EXECUGAO DO REBOCO
EXECUGAO DO CHAPISCO
EXECUGAO DO CONTRAPISO

EXECUGAO DO EMBOGO

EXECUGAO DE FORMAS DAS VIGAS SUPERIORES
CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES

Tec. de Seguranga

Aux Adm
Mestre de obra

Encarregado geral

Hh DO DIA

MAO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro

Ajudante Geral

Calcetaim

Carpinteiro

Operador de Motoserra

Motorista

Montador

Armador

Eletricista

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de P4 carregadeira
Motorista de cagamba

Pintor

Hh DO DIA

CONSIDERACBES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA

[JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

OBSERVACOES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

£

Veiculo Leve

Caminhao Munck

Caminhio Toco

Escavadeira

Pa carregadeira

Cagamba

Patrol

PC 200

Placa Vibrat6ria

GERENTE DE OBRA:

Data: 2110212023

FISCALIZAGAO:

Data: 21/02/2023
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RELATORIO DIARIO DE OBRA
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO:  CONSTRUGAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS
CONTRATO N° 254-2022 | LICITAGAO N° 001-2022

| Roo: 40

EFETIVO PESSOAL

CATEGORIA

QTDE

Condig5es Climaticas:

Manha: ( 1) Tade: (1 )

Noite: (

MAOQ DE OBRA INDIRETA

SIMBOLOGIA

1- Tempo Bom 2 - Chuva o cond. Trab.

3- Chuva s/ cond. Trab.

Gerente de Obra

SERVICOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS

Engenheiro

EXECUGAO DO REBOCO
EXECUGAO DO CHAPISCO

EXECUGAQ DO EMBOGCO

EXECUCAO DO CONTRAPISO
EXECUGAO DE FORMAS DAS VIGAS SUPERIORES
CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES

Tec. de Seguranga

(Aux Adm
Mestre de obra

Encarregado geral

Hh DO DIA

MAO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro

Ajudante Geral

Calestaim

Carpinteiro

(Operador de Motoserra

Motorista

Montador

Armador

Eletricista

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de P4 carregadeira
Motorista de cagamba

Pintor

Hh DO DIA

CONS(DERA(;BES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA

JORNADA DE TRABALHO

[Hn DO DIA

Hh ACUMULADO

OBSERVACOES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

Lo}

EaSaa)
Q

TOE.

Veiculo Leve

CaminhZo Munck

Caminhéo Toco

Escavadeira

Pa carregadeira

Cagamba

Patrol

PC 200

Placa VibratSria

GERENTE DE OBRA:

Data: 22102/2023

Data:

FISCALIZAGAQ:

22/02/2023




5 Data ] § [ [x7
RELATORIO DIARIO DE OBRA ST TetersTs1s

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

4] " - 1 EFETIVO PESSOAL
(A OBJETO:  CONSTRUGAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS
B GUNIKAIU N” 2042022 | LIGIHAGAU N* U01-2022 | Koo 41 CATE! GTUE
Condigdes Climaticas: Manha: ( 1) Tarde: (1 ) Noite: ( ) MAO DE OBRA INDIRETA

SIMBOLOGIA 1-Tempo Bom  2-Chuvacicond. Trab.  3- Chuva s/ cond. Trab. iGerem,e de Obra |

NGOS EXECUTADOS 1 poomnEn:

: 1

EXECUGAO DO REBOCO Tec. de Seguranga
EXECUGAO DO CHAPISCO Aux Adm
FXFCHI’_‘.AD N0 CONTRAPISO

EXECUGAO DE FORMAS DAS VIGAS SUPERIORES
CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES
EXECUGAQ DO EMBOGO

Mestre de obra
[Encarregado geral 1

Hh DO DA

WAO DE OBRA DIRETA

 Topografo

Auxiliar de topografia
{Pedreiro 8
Ajudante Geral 10
Calceteiro

Carpinteiro 2

Uperador ae motoserra
Motorista

Montador

Armador 2
Eletricista

Operador de Patrol
Operador de Escavadeira
Operador de P4 carregadeira
[Motorista de cagamba
Pintor

Hh DO DIA

CONSIDERACOES RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA I
JORNADA DE TRABALHO
Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

e ———————————————]
OBSERVACSES EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO QTDE.

Veiculo Leve
Caminh&o Munck
CaminhZo Toco
[Escavadeira

P4 carregadeira
Cagamba

Patrol

PC 200

Placa Vibratéria

(GERENTE DE OBRA: FISCALIZAGAO:

Data: 23/02/2023 Data: 2310212023




RELATORIO DIARIO DE OBRA

DataLilli

ielrvlola

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: CONSTRUGAO DO CENTROQ DE ESPECIALIDADES MEDICAS

CONTRATO N° 254-2022 | LICITAGAO N° 001-2022

RDO:

42

EFETIVO PESSOAL

CATEGORIA |

QTDE

Condigées Climaticas: Manha: ( 1 ) Tarde: ( 1 )

Noite: (

MAO DE OBRA INDIRETA

SIMBOLOGIA 1-TempoBom  2- Chuva ¢ cond. Trab.

3- Chuva s/ cond. Trab.

Gerente de Obra

SERVICOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS

Engenheiro

EXECUGAO DO REBOCO

EXECUGAO DO CHAPISCO

EXECUGAO DO CONTRAPISO

EXECUGAO DE FORMAS DAS VIGAS SUPERIORES
CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES
EXECUGAO DO EMBOGO

Tec. de Seguranga

Aux Adm
Mestre de obra

Encarregado geral

Hh DO DIA

MAO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro

§Ajudante Geral

Caleetairn

Carpinteirc

Operador de Motoserra

Montador

Armador

|Eletricista

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de P4 carregadeira
Motorista de cagamba

Pintor

Hh DO DIA

CONSIDERACOES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA

[JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

OBSERVACOES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

iRy T

Veiculo Leve

Caminhao Munck

Caminhéo Toco
{Escavadeira

P4 carregadeira

Cagamba

Patrol

PC 200

Placa Vibrat6ria

GERENTE DE OBRA: FISCALIZAGAO:

Data: 24i02/2023 Data:

24/02/2023




RELATORIO DIARIO DE OBRA

Data |

|
[sftlala

X
s [ s

| o

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS

EFETIVO PESS

OAL

CONTRATO N° 254-2022 LICITACAO N° 001-2022

[ Roo: 43

CATEGORIA |

QTDE

Condicées Climéticas:

Manha: ( 1 ) Tarde: ( 1 )

Noite: (

MAO DE OBRA INDIRETA

SIMBOLOGIA

1-Tempo Bom  2-Chuvac/ cond. Trab.

3- Chuva s/ cond. Trab.

Gerente de Obra

SERVICOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS

Engenheiro

&FINAL DE SEMANA SEM SERVIGOS

Tec. de Seguranga

Aux Adm

Mestre de obra

Encarregado geral

Hh DO DIA

MAOQ DE OBRA D

IRETA

Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro

Ajudante Geral

Calceteiro

Carpinteiro

Operador de Motoserra

Motorista

Montador

Armador

Eletricista

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de P4 carregadeira

Motorista de cagamba

Pintor

Hh DO DIA

CONSIDERACBES

“RESUMO DO EF|

ETIVO

EFETIVO DO DIA

[JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

OBSERVACOES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO

QTDE.

Veiculo Leve

Caminhao Munck

Caminh&o Toco

Escavadeira

Pa carregadeira

bagamba

Patrol

PC 200

Placa Vibratéria

GERENTE DE OBRA:

Data: 25/02/2023

Data:

FISCALIZAGAO:

25/0212023




MF

RELATORIO DIARIO DE OBRA

oata | L 1 1 T T T
Isltlafa[sTsTo

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: CONSTRUGAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS

EFETIVO PESSOAL

ICONTRATO N° 254-2022 | LICITACAO N° 001-2022

RDO: 44

CATEGORIA | QTDE

Condices Climaticas:

Manha: ( 1 ) Tarde: ( 1 )

Noite: (

MAO DE OBRA INDIRETA

SIMBOLOGIA

1- Tempo Bom  2- Chuva ¢ cond. Trab.

3- Chuva s/ cond. Trab.

Gerente de Obra

SERVIGOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS

Engenheiro

\FINAL DE SEMANA SEM SERVICOS

Tec. de Seguranga
Aux Adm

Mestre de abra
Encarregado geral

Hh DO DIA

MAO DE OBRA DIRETA|

Topografo
Auxiliar de topografia

Pedreiro

Ajudante Geral
Calceteiro

Carpinteiro
Operador de Motoserra

Montador
Armador

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de P4 carregadeira

Motorista de cagamba
Pintor

Hh DO DIA

CONSIDERACEES

e —————————————

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA
[JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

OBSERVACOES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO QTDE.

Veiculo Leve
Caminhao Munck
Caminh&o Toco
Escavadeira

Pa carregadeira

Cagamba

Patrol

PC 200

Placa Vibratéria

GERENTE DE OBRA:

Data: 26/02/2023

Data:

FISCALIZAGAO:

26/02/2023




RELATORIO DIARIO DE OBRA

Dta [ x] [ | [
Is]rlal [slo

|
al's

P VR
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO:  CONSTRUGAO DO GENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS

EFETIVO PESSOAL

CONTRATO N° 254-2022 ] LICITACAO N° 001-2022

| RDO: 45

Condigdes Climéticas:

Manha: ( 1 ) Tarde: ( L)

Noite: (

CATEGORIA l QTDE
MAO DE OBRA INDIRETA

SIMBOLOGIA

1- Tempo Bom 2 - Chuva cf cond. Trab.

3- Chuva sf cond. Trab.

Gerente de Obra

SERVIGOS EXECUTADOS / OGORRENGIAS

“[Engenheiro 1

e
EXECUGAO DO REBOCO
EXECUGAO DO CHAPISCO
EXECUGAO DO CONTRAPISO

EXECUGAC DO EMBOGO

EXECUGAO DE FORMAS DAS VIGAS SUPERIORES
CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES

Tec. de Seguranga

lAux Adm
Mestre de obra
Encarregado geral 1

Hh DO DIA

MAQ DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia
Pedreiro &
|Ajudante Geral 10
Calceteiro

Carpinteiro 2
Operador de Motoserra
Motorista

Montador

Eletricista

Operador de Patrol
Operador de Escavadeira
Operador de P4 carregadeira

Motorista de cagamba
Pintor

Hh DO DIA

CONSII DERA(,‘EES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA
[ JORNADA DE TRABALHO
Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

— e

OBSE RVACSES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO QTDE.

Veiculo Leve
Caminhao Munck
Caminh4o Toco

Escavadeira

P4 carregadeira
Cagamba
Patrol

PC 200

lPlam Vibratéria

(GERENTE DE OBRA:

Data: 2710212023

Data:

FISCALIZAGAO:

271022023
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RELATORIO DIARIO DE OBRA

x|
[s]lt]a

|
l

Q

b
s|s|p

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: CONSTRUGAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS

EFETIVO PESSOAL

CONTRATO N° 254-2022 | LICITACAO N° 004-2022

[ roo: 46

e ——
CATEGORIA

QTDE

Condicdes Climaticas:

Manhé: ( 1 ) Tarde: ( 1 )

Noite: (

MAO DE OBRA INDIRETA

SIMBOLOGIA

1- Tempo Bom 2 - Chuva ¢/ cond, Trab.

3- Chuva s/ cond. Trab.

Gerente de Obra

SERVICOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS

Engenheiro

EXECUGAO DO REBOCO
EXECUGAO DO CHAPISCO

EXECUGAO DO EMBOGO

EXECUCAQ DO CONTRAPISO
EXECUGAO DE FORMAS DAS VIGAS SUPERIORES
CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES

Tec. de Seguranga

Aux Adm

Mestre de obra

Encarregado geral

Hh DO DIA

MAO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro

Ajudante Geral

Calceteiro

Carpinteiro

Operador de Motoserra

Montador

Armador

Eletricista

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de P3 carregadeira

Motorista de cagamba

Pintor

Hh DO DIA

CONSIDERACEES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA

[JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

OBSERVACOES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO

QTDE.

Veiculo Leve

Camil Munck

Cami Toco

Pa carregadeira

Cacamba

Patrol

PC 200

Placa Vibratéria

GERENTE DE OBRA:

Data: 28/02/2023

Data:

FISCALIZAGAO:

28102/2023




 Santaluz

iR e

RELATORIO FOTOGRAFICO 22 MEDICAO - Constru

¢do do Centro de Especialidades
Médicas, no Municipio de SantaLuz - BA.

Construgio do Centro
de Especialidades

Foto 01 - concreto fck = 25mpa, trago 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo
mecanico com betoneira 400 |, af_05/2021

Foto 02 — Armagso de pilar ou vi

ga de uma estrutura co
miultiplos pavimentos utilizando aco ca-6

nvencional de concreto armado em um edificio de
0 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015
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DATA MUNICIPIO EMPREENDIMENTO
01/03/2023 Santaluz Construgdo do Centro de
Especialidades Médicas

Foto 03 - Laje pré-moldada unidirecional, bi apoiada, para piso, enchimento em ceramica, vigota
convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4). af_11/2020
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Foto 04 — Laje pré-moldada unidirecional, bi apoiada, para forro, enchimento em cerdmica, vigota
convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+3). af_11/2020




 SantaLuz

R W 0




DA MUNICTFIG ™™
01/03/2023 Santaluz

EMPREENDIMENTG
Constru¢do do Centro de
Especialidades Médicas

Foto 07 - Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vio. af_03/2016

Foto 08 - Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de

concreto internas, com colher de pedreiro.
argamassa trago 1:3 com preparo em betoneira 400I. af_06/2014




Santaluz

Wik ium iy

DATA MUNICTPIO EVPREENDIMENTE
01/03/2023 Santaluz Construgio do Centro de
Especialidades Médicas

Foto 09 — Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8, preparo manual, aplicada
manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execucgado de taliscas. af_06/2014

d = e et &

Bl T o,

Foto 10 - Embogo, para recebimento de ceramica, em argafnaésa traco 1: Z:éﬂ:hprepro manual, aplicado
manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com area maior que 10m2, espessura de 10mm,
com execucdo de taliscas. af_06/2014




“& 8 FEe%. £ 9 “L '#\

Santaluz Construgao do Centro de

dades Médicas

Foto 11 - Embocgo,
manualmente em fac

para recebimento de ceramica,
es internas de paredes, para a

com execucdo de taliscas. af_06/2014

€m argamassa traco 1: 2:
mbiente com area maior

8, preparo manual, aplicado

que 10m2, espessura de 10mmA,%
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DATA MUNICiPIO EMPREENDIMENTO
01/03/2023 Santaluz Construgdo do Centro de
Especialidades Médicas

Foto 12 - Lastro de concreto magro, aplicado em pisog‘,l lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm.
af_07/2016




01/03/23, 12:56

https://consulta

Consulta Regularidade do Empregador

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrigdo:  24.597.344/0001-98

Razdo MP2 CONSTRUCOES LTDA

L4

Endereco: AV TANCREDO NEVES 2539 SALA 913 S. SHOPPIN / CAMINHO DAS
ARVORES / SALVADOR / BA / 41820-021

A Caixa Econbémica Federal, no uso da atribuicdo que Ihe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situagao regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado n3o servird de prova contra cobranca de
quaisquer débitos referentes a contribuigbes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigacdes com o FGTS.

Validade:23/02/2023 a 24/03/2023

Certificagdo NGamero: 2023022302151388693725
Informagdo obtida em 01/03/2023 12:56:43

A utilizagdo deste Certificado para os fins previstos em Leji esta
condicionada a verificacao de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

-crf.caixa. gov.br/consultacrf/pages/consu ItaEmpregador.jsf

11



PODER JUDICIARIO
Tribunal de Justica do Estado da Bahia

CERTIDAO ESTADUAL
CONCORDATA, FALENCIA, RECUPERAGAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1° GRAU

CERTIDAO N°: 00094027

A autenticidade desta certiddo podera ser confirmada pela internet no site do
Tribunal de Justica (https://portaIcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuicdo de feitos civeis do
Estado da Bahia, anteriores a data de 01/03/2023, verifiquei NADA CONSTAR em nome
da parte abaixo indicada:

Raz&o Social: MP2 CONSTRUCOES EIREL|
CNPJ: 24.597.344/0001-98

Endereco: edf ceo salvador shopping Torre londres, caminho das arvores, cep
41820021

Esta certiddo abrange as acbes das Varas de Familia, incluindo as que
versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Publico, Varas de Acidentes de
Trabalho, Varas da Fazenda Publica Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-
mail sedec@tjba.jus.br.

N&o existe conexdo com qualquer outra base de dados de instituicdo publica
ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZAO SOCIAL com o CNPJ. Os
dados informados sdo de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser
conferida pelo interessado e/ou destinatério.

Certiddo emitida de acordo com a lei n® 11.971, de 06/07/2009 e com o §1°
do art. 8° da resolugdo 121/2010 do CNJ, que impede emissdo de certiddo positiva
quando constar a distribuicdo de termo circunstanciado, inquérito ou processo em
tramitagc@o sem sentencga condenatoria transitada em julgado. A pessoa prejudicada
pela disponibilizagdo de informacdo na rede mundial de computadores poderd solicitar
a retificacdo ao 6rgdo jurisdicional responsavel.

Certifico, finalmente, que esta certiddo é sem custas.

Esta certiddo tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissdo. Apés
esta data sera necessario a emissdo de uma nova certidao.




PODER JUDICIARIO
Tribunal de Justica do Estado da Bahia

Salvador, quarta-feira, 1 de margo de 2023




GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDAO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informagbdes abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e s#o vigentes na data

de sua expedicgio.

. EMPRESA
Nome Empresarial: MP2 CONSTRUCOES LTDA
Natureza Juridica:  SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
NIRE(sede) CNPJ Arquivamento do ato Inicio da atividade
Constituitivo
29600121971 24.597.344/0001-98 14/04/2016 14/04/2016

Endereco:

AVENIDA TANCREDO NEVES, 2539 ED:COND.CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES;S:913, CAMINHO DAS ARVORES,
SALVADOR, BA - CEP: 41820021

OBJETO SOCIAL
CONSTRUGAO DE EDIFICIOS, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E
CALCADAS; CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE FUNDACOES; CONSTRUGCAO DE INSTALACOES
ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL;
CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO; DEMOLICAO DE EDIFICIOS E
ESTRUTURAS; OBRAS DE ALVENARIA, COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS, URBANA OU INDUSTRIAL POR MEIO DE
LIXEIRAS, VEICULOS, CACAMBAS; SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA EM ELABORACAO E GESTAO DE PROJETOS E 0OS
SERVICOS DE INSPECAO TECNICA (ENGENHARIA CIVIL, HIDRAULICA E TRAFEGO); MONTAGEM OU INSTALACAO DE
SISTEMAS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, RODOVIAS, FERROVIAS, PORTOS E AEROPORTOS;
ALUGUEL E LEASING OPERACIONAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO E PARA DEMOLICAO SEM
OPERADOR  (BETONEIRAS, TRATORES, ESCAVADORAS, MOTONIVELADORAS), COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS,
LOCACAQ DE VEICULOS AUTOMOTIVOS COM CONDUTOR, LOCAGAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS SEM CONDUTOR.

CAPITAL SOCIAL PORTE PRAZO DE DURACAQ

R$ 400.000,00

QUATROCENTOS MIL REAIS Empresa de pequeno porte XXX

R$ Capital integralizado:
400.000,00

QUATROCENTOS MIL REAIS

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES

Nome/CPF Participagao R$ Cond./Administrador Término do mandato

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERI 400.000,00 SOCIO XXIXXKIXXXX

045.314.075-04

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERI 0,00 ADMINISTRADOR XXIXXIXXKK

045.314.075-04

ULTIMO ARQUIVAMENTO SITUACAO STATUS

Data Numero Sem Status
09/12/2022 98287098 REGISTRO ATIVO
Ato: 002 - ALTERAGCAO

Evento: 480 - TRANSFORMACAO LEI 14.195

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAGCAO OU FORA DELA
NIRE:  XXXXXX CNPJ:  XXXXXX

Enderego:  XXXXXX

pagina: 1/2
233896694

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM h

ttp://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 8844221624050 CPF SOLICITANTE: 045.314.075

-04 NIRE: 29600121971 EMITIDA: 30/01/2023 PROTOCOLO: 233896694



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDAO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informagdes abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e sdo vigentes na data

de sua expedigéo.

EMPRESA
Nome Empresarial: MP2 CONSTRUCOES LTDA
Natureza Juridica:  SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
NIRE(sede) CNPJ Arquivamento do ato Inicio da atividade
Constituitivo
29600121971 24.597.344/0001-98 14/04/2016 14/04/2016

Endereco:
AVENIDA TANCREDO NEVES, 2539 ED:COND.CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES;S:913, CAMINHO DAS ARVORES,

SALVADOR, BA - CEP: 41820021

Observagéo

SALVADOR - BA, 30 de Janeiro de 2023

O‘T:u_ QZ&«Q\_— H. & de Oy

TIANA REGILA M G DE ARAUJO

pégina: 2/2
233896694

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov,br/autenticacaodocumentos/autenlicacao.aspx
CONTROLE: 8844221624050 CPF SOLICITANTE: 045.314.075-04 NIRE: 29600121971 EMITIDA: 30/01/2023 PROTOCOLO: 233896694



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Emissdo: 01/02/2023 12:33
“+ . SECRETARIA DA FAZENDA

Certidiao Negativa de Débitos Tributarios

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Cédigo
Tributario do Estado da Bahia)

Certidao N°: 20230659356

RAZAO SOCIAL
MP2 CONSTRUCOES EIRELI
INSCRIGAO ESTADUAL CNPJ
24.597.344/0001-98

Fica certificado que ndo constam, até a presente data, pendéncias de responsabilidade da pessoa fisica ou juridica acima

identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certiddo engloba todos os seus estabelecimentos quanto a inexisténcia de débitos, inclusive os inscritos na Divida
Ativa, de competéncia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Ptiblica do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 01/02/2023, conforme Portaria n° 918/99, sendo valida por 60 dias, contados a partir da data de sua

emisséo.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDERECO http:/iwww.sefaz.ba.gov.br

Valida com a apresentacdo conjunta do cart&o original de inscricdo no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Pagina 1 de 1 RelCertidaoNegativa.rpt



MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
CNPJ: 24.597.344/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Cddigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisao judicial que determina sua
desconsideragao para fins de certificagdo da regularidade fiscal, ou ainda n3o vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Divida Ativa da Uni&o (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Publica em processos de
execugao fiscal, ou objeto de decisdo judicial que determina sua desconsideraczo para fins de
certificacdo da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certiddo
negativa.

Esta certiddo é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgéos e fundos publicos da administracéo direta a ele vinculados. Refere-se 2 situacéo do
sujeito passivo no dmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuicbes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo tnico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitacdo desta certiddo esta condicionada a verificacdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1 .751, de 2/10/2014.
Emitida as 09:38:20 do dia 28/11/2022 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 27/05/2023.

Caodigo de controle da certid3o: 0972.9658.2680.FADE

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



06/02/23, 13:57 Certiddo Negativa de Débitos

PMS - Prefeitura Municipal do Salvador

Secretaria Municipal da Fazenda
Coordenadoria de Recuperacio de Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Divida Ativa
Certidio Negativa de Débitos Mobiligrios

Inscri¢do Municipal: 561.323/001-97
CNPJ: 24.597.344/0001-98

Contribuinte: MP2 CONSTRUCOES LTDA

Endereco: Avenida Tancredo Neves, N° 2539
EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES SALA 913
CAMINHO DAS ARVORES
41.820-021

Certifico que a inscri¢do acima esta em situagdo regular, até a presente data,
ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dividas que vierem a ser
apuradas, conforme artigo 277, § 3°, da Lei 7.186/2006.

Emissdo autorizada as 13:57:18 horas do dia 06/02/2023.
Valida até dia 07/05/2023.

Codigo de controle da certiddo: A000.E32E.6E62.13F9.426E.477F.B247.53B4

Esta certiddo foi emitida pela pagina da Secretaria Municipal da F azenda, no enderego
http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando
0 codigo de controle acima.

https://servicosweb.sefaz.salvador.ba.gov.br/sistema/certidao_negativa/servioos_certidao_negativa_form.asp 1M



CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: MP2 CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.597.344/0001-98

Certiddo n°: 4850373/2023 ‘

Expedicdo: 02/02/2023, as 11:20:47

Validade: 01/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedicio.

Certifica-se que MP2 CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)
no CNPJ sob o n° 24.597.344/0001-98, NAO CONSTA como inadimplente no
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certiddo emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidacdo
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.® 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidio sdo de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa juridica, a Certidio atesta a empresa em relacdo
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitacdo desta certidio condiciona-se 23 verificacdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br) .

Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMACAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identificacdo das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justica do Trabalho quanto 4as obrigacses
estabelecidas em sentenca condenatéria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdencidrios, a honordrios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execuc¢do de acordos firmados perante o Ministério PUblico do
Trabalho, Comissido de Conciliagdo Prévia ou demais titulos que, por
disposicdo legal, contiver forca executiva.



REPUBLICA FEDERATIVA DO

BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

MATRE CADASTRAL

NUMERO DE INSCRICAQ A A DATA DE ABERTURA
D T COMPROVANTE DE INSCRIGAO E DE SITUACAO

14/04/2016

NOME EMPRESARIAL
MP2 CONSTRUCOES LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
MP2 CONSTRUCOES

PORTE
EPP

CODIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECONGOMICA PRINGIPAL
41.20-4-00 - Construgio de edificios

CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
38.11-4-00 - Coleta de residuos néo-perigosos

38.12-2-00 - Coleta de residuos perigosos

42.11-1-01 - Construgéo de rodovias e ferrovias

42.13-8-00 - Obras de urbanizagéo - ruas, pragas e calgadas

irrigagéo

42.99-5-01 - Construggo de instalages esportivas e recreativas

42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil nao especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demoligio de edificios e outras estruturas

43.11-8-02 - Preparacdo de canteiro e limpeza de terreno

aeroportos

43.30-4-04 - Servigos de pintura de edificios em geral
43.91-6-00 - Obras de fundagoes

43.99-1-03 - Obras de alvenaria

71.12-0-00 - Servicos de engenharia
77.11-0-00 - Locagéo de automéveis sem condutor

42.22-7.01 - Construgso de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construgées correlatas, exceto obras de

43.29-1-04 - Montagem e instalagdo de sistemas e equipamentos de iluminagéo e sinalizagdo em vias publicas, portos e

49.23-0-02 - Servigo de transporte de passageiros - locacdo de automéveis com motorista

77.32-2-01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construgdo sem operador, exceto andaimes

CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

LOGRADOURO NUMERG COMPLEMENTO

AV TANCREDO NEVES 2539 EDIF COND.CEQ SALVADOR SHOPPING
TORRE LONDRES SALA 913

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF

41.820-021 CAMINHO DAS ARVORES SALVADOR BA

ENDERECO ELETRONICO TELEFONE

SETORFISCAL.TRIB@GMAIL.COM (71) 9103-2747

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

Fkodkdok

ekdekek Aok

SITUAGAO CADASTRAL DATA DA SITUAGAO CADASTRAL
ATIVA 14/04/2016

MOTIVO DE SITUACAO CADASTRAL

SITUAGAO ESPECIAL DATA DA SITUACAQ ESPECIAL

ededkedek bk

Aprovado pela Instrugdo Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 02/02/2023 as 11:23:24 (data e hora de Brasilia).

Péagina: 1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENADORIA DE CADASTRO

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
PESSOA JURIDICA

Validade deste Alvara: 31/12/2023
RAZAO SOCIAL: MP2 CONSTRUCOES LTDA

NOME FANTASIA: MP2 CONSTRUCOES

CGA: 561.323/001-97 CNPJ: 24.597.344/0001-98

ENDERECO: Avenida Tancredo Neves, 2539, EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING
TORRE LONDRES SALA 913 - CAMINHO DAS ARVORES

NATUREZA JURIDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

CONSTITUICAOC EMPRESA: Matriz

ATIVIDADE(S) CNAE DATA INiclO
Construgéo de edificios 4120-4/00 14/04/2016
Servigos de pintura de edificios em geral 4330-4/04 14/04/2016
Construgao de rodovias e ferrovias 4211-1/01 01/06/2018
Obras de urbanizacdo - ruas, pragas e calgadas 4213-8/00 01/06/2018
Construgdo de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e 4222-7/01 01/06/2018
construgdes correlatas, exceto obras de irrigacéo

Construcao de instalacses esportivas e recreativas 4299-5/01 01/06/2018
Outras obras de engenharia civil ndo especificadas anteriormente 4299-5/99 01/06/2018
Demoligdo de edificios e outras estruturas 4311-8/01 01/06/2018
Preparagéo de canteiro e limpeza de terreno 4311-8/02 01/06/2018
Obras de fundagées 4391-6/00 01/06/2018
Obras de alvenaria 4399-1/03 01/06/2018
Coleta de residuos nao-perigosos 3811-4/00 05/03/2020
Montagem e instalagao de sistemas e equipamentos de iluminacao e 4329-1/04 05/03/2020
sinalizag&o em vias publicas, portos e aeroportos

Servigos de engenharia 7112-0/00 05/03/2020
Aluguel de méaquinas e equipamentos para construgdo sem operador, 7732-2/01 05/03/2020
exceto andaimes

Servico de transporte de passageiros - locagéio de automéveis com 4923-0/02 11/04/2022
motorista

Locagédo de automéveis sem condutor 7711-0/00 11/04/2022
Coleta de residuos perigosos 3812-2/00 11/04/2022
TIPO DE UNIDADE: Unidade Produtiva

FORMA DE ATUACAO: Em Local Fixo Fora de Loja, Porta a Porta, Posto Méveis ou por Ambulantes
SITUACAO CADASTRAL: Ativa Regular N°TVL: 2017916 VALIDADE: Definitivo
DATA DA INSCRICAO: 14/04/2016 DATA DE IMPRESSAO: 18/01/2023

Para o exercicio da atividade, se Produtiva ou Auxiliar, observar TVL e suas restrigdes.

CONDICIONANTES:
O TVL n&o autoriza o funcionamento do estabelecimento. O TVL n&o atesta as condicdes de conformidade referentes 3

CODIGO DE CONTROLE : 2ABAFD306166A5DCEA539229B2DF590D

A autenticidade deste Alvara podera ser confirmada na pagina da Secretaria  Municipal da Fazenda
(http:l/www.sefaz.salvador.ba.gov.br), através do caédigo de controle acima
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO CREA N° 169359/2023
PESSOA JURIDICA - BA\ iy
Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 Emissdo: 02/02/2023
Validade: 31/03/2024
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Chaveszond

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos
nesta certiddo. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa juridica mencionada, bem como seus
responsaveis técnicos e membros do quadro técnico ndo se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)
Empresa: MP2 CONSTRUGOES EIRELI
CNPJ: 24.597.344/0001-98

Registro: 0010068120

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 400.000,00

Data do Capital: 30/05/2018

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUCAO DE EDIFiCIOS; SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS; OBRAS DE URBANIZAGAO - RUAS, PRACAS E
CALCADAS; CONSTRUQAOdDE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE FUNDACOES; CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E

Restricdes Relativas ao Objetivo Social:

Endereco Matriz: AVENIDA TANCREDO NEVES, 2539, CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES, SALA 913, CAMINHO DAS ARVORES,
SALVADOR, BA, 41820021

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( EMPRESA )
Data Inicial: 14/08/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001007771DDBA

Descrigao
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO PESSOA JURIDICA

Informagées / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu
quadro técnico.

- Esta certidéo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragéo posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Ultima Anuidade Paga
Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infracio

Nada consta

Responsaveis Téchicos

Profissional: LENON SOL DE SOUZA MARQUES

Registro: 0508425565

CPF: 019.%% #».74

Data Inicio: 31/03/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO SANITARISTAE AMBIENTAL
Atribuicdo: ARTIGO 18 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

URBANISTA

Atribuicdo: Art. 7.° da Lei n® 5.194/66, cc

Artigo 21 da Resolugao n° 218/73 do Confea, exceto paisagismo, excluindo as atividades 05, 11, 12, 13,15, 16

e 17 do Artigo 1° da mesma Resolugdo com base no art. 5.° § 2.° da Res. 1.073/16, ambas do Confea referentes

a desenvolvimento urbano e regional, tréansito Art. 7.° da Lei n° 5.194/66, cc

Artigo 21 da Resolugdo n° 218/73 do Confea, exceto paisagismo, excluindo as atividades 05, 11, 12, 13,15, 16

e 17 do Artigo 1° da mesma Resolugdo com base no art. 5.° § 2.° da Res. 1.073/16, ambas do Confea referentes

a desenvolvimento urbano e regional, trénsito, seus servigos afins e correlatos. ito, seus servigos afins e correlatos.

AVALIACAO DE IMPACTOS E RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS
Atribuigao: AVALIACAO DE IMPACTOS E RECUPERAGCAO DE AREAS DEGRADADAS

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: zD0OA4
Impresso em: 02/02/2023 s 14:50:26 por: adapt, ip: 192.168.100.1
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO CR E A B A N° 169359/2023
PESSOA JURIDICA * g
Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 5":_':52"' gi//‘;;;izii
alidade:
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Chave: 2D0A4

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atribuiggo: Artigo 4° da Resolugéo 359/91
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: MATEUS SANTOS DE CERQUEIRA
Registro: 0518918637
CPF: 052.*** **.10
Data Inicio: 27/01/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO MECANICO
Atribuicao: Artigo 12° da Resolugdo 218/73 do CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA
Registro: 0516025570
CPF: 045 .04
Data Inicio: 10/06/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRA CIVIL

Atribuigdo: Artigo 7. da Resolug&o n. 218/73, do CONFEA, com restricbes das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. dacitada Resolugéo
nas atividades de portos, aeroportos e barragens.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: ARGEU CORREIA CARDIM NETO
Registro: 0512790485
CPF: 952 *** #x*_00
Data Inicio: 15/06/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL

Atribuigdo: Artigo 7° da Resolucdo 218/73 do CONFEA com restricdo das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1°
referente a pontes, portos, aeroportos, barragens.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

da mesma resolugéo

Profissional: DANIEL PINHEIRO DE MORAIS
Registro: 0515236942
CPF: 050.*** ***_50
Data Inicio: 14/08/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional;
ENGENHEIRO CIVIL

Atribuigdo: Artigo 7. da Resolugado n. 218/73, doCONFEA, com restricées das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. dacitada Resolugdo
nas atividades de Pontes, portos, aeroportos ebarragens.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com_br/publico/, com a chave: zD0OA4




PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENADORIA DE CADASTRO

CARTAO DE INSCRIQI\O DO CONTRIBUINTE
Validade deste Cartdo: 31/12/2023

RAZAO SOCIAL: MP2 CONSTRUCOES LTDA

NOME FANTASIA: MP2 CONSTRUCOES

CNPJ: 24.597.344/0001-98

CGA: 561.323/001-97

ENDEREGCO: Avenida Tancredo Neves, 2539 - EDIF COND.CEO SALVADOR

SHOPPING TORRE LONDRES SALA 913 - CAMINHO DAS
NATUREZA JURIDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

ATIVIDADES CNAE DATA INICIO
Construgdo de edificios 4120-4/00 14/04/2016
Servigos de pintura de edificios em geral 4330-4/04 14/04/2016
Construgdo de rodovias e ferrovias 4211-1/01 01/06/2018
Obras de urbanizagéo - ruas, pragas e calcadas 4213-8/00 01/06/2018
Construcdo de redes de abastecimento de agua, coleta de 4222-7/01 01/06/2018
esgoto e construgdes correlatas, exceto obras de irrigacéo

Construgéo de instalagdes esportivas e recreativas 4299-5/01 01/06/2018
Outras obras de engenharia civil ndo especificadas 4299-5/99 01/06/2018
anteriormente

Demoligdo de edificios e outras estruturas 4311-8/01 01/06/2018
Preparagéo de canteiro e limpeza de terreno 4311-8/02 01/06/2018
Obras de fundacdes 4391-6/00 01/06/2018
Obras de alvenaria 4399-1/03 01/06/2018
Coleta de residuos ndo-perigosos 3811-4/00 05/03/2020
Montagem e instalagdo de sistemas e equipamentos de 4329-1/04 05/03/2020
iluminag&o e sinalizagdo em vias publicas, portos e

Servigos de engenharia 7112-0/00 05/03/2020

SITUAGAO CADASTRAL: Ativa Regular
VALIDADE DO TVL: Definitivo

DATA DA INSCRICAO: 14/04/2016 DATA DE IMPRESSAO: 02/01/2023
CODIGO DE CONTROLE: AG9138245863F40DD860628FC75DF79E
A autenticidade deste cartdo podera ser confimada na pagina da Secretaria  Municipal da Fazenda

(http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br), através do codigo de controle acima
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I& E ' S GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2023 - 11:16:42

FUMDO GE GARANTIA DO TERPO DE SERYCO
GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZAO SOCIAL/NOME 02-DDD/TELEFONE
MP2 CONSTRUCOES EIRELI (0071) 98785510
03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERACAO 06~-0TDE TRABALHADORES 07-ALIQUOTA FGTS
507 1 56.072;51 34 8
08-CcOD RECOLHIMENTO 09-ID RECOLHIMENTO 10-INSCRIGCAO/TIPO( 8 ) 11-COMPETENCIA 12-DATA DE VALIDADE
150 018080-1 24.597.344/0001-98 01/2023 07/02/2023 §
|
13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS

15-TOTAL A RECOLHER l

4.485,80 0,00 4.485,80

**VALOR FGTS A RECOLHER ATE O DIA 07/02/2023*%

858000000445 858001802308 207673180824 459734400018} AUTENTICACAO MECANICA

'w E l 5 GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/01/2023 - 11:16:42
FUNDO GE GARAINTIA DO TEWPO DE SERVEGD

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZAO SOCIAL/NOME

02-DDD/TELEFONE
MP2 CONSTRUCOES EIRELT (0071) 98785510
03-FPAS 04~STMPLES 05-REMUNERACAQ 06-QTDE TRARALHADORES 07-ALIQUOTA FGTS
507 il 56.072, 51 34 8
08-COD RECOLHIMENTO 09-ID RECOLHIMENTO 10-INSCRICAO/TIPO( 8 ) 11-COMPETENCIA 12-DATA DE VALIDADE
150 018080-1 24.597.344/0001-98 01/2023 07/02/2023
13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER

4.485,80 0,00 4.485, 80

**VALOR FGTS A RECOLHER ATE O DIA 07/02/2023%%

858000000445 858001802308 207673180824 45973440001§J AUTENTICAGAO MECANICA

AR A
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UiU2/2023'17:39 Inter net:::Bank ing----CAl xA

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome: MP2 CONSTRUCOES EIRELI

Conta de débito; 1236 / 003 / 00004717-2

Representagdo numérica do cédigo de barras:

858000000445 858001802308 207673180824 459734400018

CNP3/CEI empresa: 24.597.344/0001-98
Céd. convénio: 0180

Data de validade: 07/02/2023
Competéncia: 01/2023

Valor recolhido: 4.485,80
Identificagdo da operagdo: FGTS

Data / hora: 07/02/2023 17:39:31
Data de Débito: 07/02/2023

Cédigo da operagdo: 00521127
Chave de seguranga: KC8173F046612LC3

Operacéo realizada com sucesso conforme as infoermacgdes fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiéncia auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

AlS CAIXA: 0800 104 0 104

https://internetbanking.caixa.gov.br/Sl lBC/imprime_gﬁp.processa




MINISTERIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaragio de Débitos e Créditos Tributérios Federais Previdenciarios - DCTFWeb

CNPJ/CPF[24.597.344/0001 -98
Nome|MP2 CONSTRUCOES LTDA
Periodo de apuracao|01/2023
Declaragéo Retificadora|Nao
Identificacdo da apuracao de débitos|45839589 / Renf CP
18497238184 / eSocial

Totalizacdo dos tributos apurados no periodo

Tributos Débitos Apurados Saldo a Pagar
Contribui¢cdo Previdenciaria Segurados R$ 5.334,40 — _R$0,00
Contribuicdo Previdenciaria Patronal R$ 15.396,43 R$ 0,00
Contribuicdo para Outras Entidades e Fundos R$ 3.816,89 R$ 0,00
IRRF R$ 0,00 R$ 0,00
COFINS ~R$0,00 R$ 0,00
PIS R$ 0,00 RS 0,00'
CSRF R$ 0,00 R$0,00]
COSIRF R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL R$ 24.547 72 R$ 0,00]

varagrafo 2° do artigo 5° do Decreto-Lei n° 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF n° 118
le 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusdo i

0 caso de falta de apresentagdo ou de apresentacéo de declaracio com incorrecées ou omissdes, o contribuinte ficara Sujeito
S multas previstas no artigo 32-A da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991,

ao surtirdo efeitos as solicitagées de retificacéo de informa
duzir: débitos relativos a contribui¢ées, cujos valores jatenh
es saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de

ljeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal elou
azo decadencial.

¢Oes prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou
am sido enviados para inscrigdo em Divida Ativa da Unigo, sejam
auditoria interna; débitos de contribuicées em relagéo as quais o
Nos casos em que a apresentacéo da declaragdo ocorra apés o

Dados do Representante da Pessoa Juridica

- Nome|CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA
. CPF|045.314.075-04
- Telefone|9606-2129

Recibo de Entrega da DCTFWeb
DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 13/02/2023 17:29:10
- N° do recibo de entregal0000050000112964169
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FERTERNU.CUINF IV LIVL L AL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,
Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econdmica Federal em 31/01/2023 11:21 :26.

Este protocolo € sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para
processamento pela Caixa Econémica Federal. Havendo ocorréncias impeditivas no
processamento do arquivo seréd enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no
Conectividade Social contendo a(s) ocorréncia(s) encontrada(s) e as acOes necessdrias para a
solugdo.

Informagbes Complementares:
O ndmero de protocolo do arquivo FIPhdkU42R100002.SEP é:
798d88e1-bdb8-46bb-ba81-9d6161a0e1fd

Transmissor: VISUAL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI:07919197000106
Inscri¢ado do Transmissor: 7919197000106

Responsavel: VISUAL ASSESSORIA CONTABILE E

Inscrigdo do Responséavel: 26925381883

Competéncia: 01/2023

NRA: FIPhdkU42R100002

Base de Processamento: Salvador / BA

Cddigo de Recolhimento: 150

Contato: GUSTAVO BORTOLETTO

Telefone: 001934710670

Pagina 1 de 1




MINISTERIO DA FAZENDA - MF DATA: 31/01/2023
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB HORA: 11:16:42
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 44.0 (25/01/2022) PAG : 001/001

RELATORIO DE COMPENSACOES

COMPETENCIA: 01/2023 cODIGO DE RECOLHIMENTO: 150

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES ETIRELI INSCRIGAO: 24.597.344/0001-98

FPAS VALOR SOLICITADO VALOR COMPENSADO VALOR NAO COMPENSADO

507 20.371,89 20.031,83 340,06

VALOR EXCEDENTE AQ LIMITE DOS 30% (SOMATORIO DE TODOS 0S FPAS) : 13.914,61
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