



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 7ª MEDIÇÃO – REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ADEMAR LIMA, NO POVOADO DE NOVA CAMPINAS, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZ - BAHIA.

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
30/09/2023	Santaluz	Reforma e ampliação da Escola Ademar Lima



Foto 01 – KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019



Foto 02 – KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
30/09/2023	Santaluz	Reforma e ampliação da Escola Ademar Lima



Foto 03 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019



Foto 04 - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.009.677.8

CAVALARI
MUNICÍPIO DE SANTALUZ
BAHIA - 24.591.344/0001-00

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
30/09/2023	30/09/2023	30/09/2023



Foto 05 - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_05/2017_P



Foto 06 - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_05/2017_P

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.055.677.8

CAMILA
CREA-BA: 052.055.677.8
DNV: 24.591.344.02.00

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
30/09/2023	Santaluz	Reforma e ampliação da Escola Ademar Lima



Foto 07 - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_05/2017_P



Foto 08 - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_05/2017_P

Tony Félix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.003.677.8

DANIELA
CPF: 011.111.111-11
MPO: 011.111.111-11
CNPJ: 24.531.344/0001-01

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
30/09/2023	Santaluz	Reforma e ampliação da Escola Ademar Lima



Foto 09 – Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização



Foto 10 – Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.009.677.8

DAMIEN...
ENGENHEIRO...
CREA-BA: 24.597.84.003/1168

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
30/09/2023	Santaluz	Reforma e ampliação da Escola Ademar Lima



Foto 11 – Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização



Foto 12 – Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA-052.044.877.8

DATA DA FOTOGRAFIA: 03/08/2023
HORARIO: 10:34:01
COORDENADAS: S 11° 14' 47'' W 39° 44' 6''
AZIMUTH: 24 507 34 40031-01